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 Rozsah požadovaných služeb na výkon ŘÍZENÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEB 

(PROJECT/CONSTRUCTION MANAGEMENT), (dále jen „Služeb“) 
 

  
1. Rozdělení předmětu plnění Smlouvy: 

 
Objednatel rozděluje předmět plnění na jednotlivé etapy: 
 
• První fáze - Přípravná inženýrská fáze projektu 
• Druhá fáze - Realizační fáze projektu, vč. fáze dokončení a závěrečné administrace projektu / investiční 

akce 
 

1. Definice požadované Služby  
 
      V rámci poskytování Služeb bude Objednateli pro jeho aktivity v segmentu Rozvojové projekty a investice 
poskytováno pro plánované projekty prostřednictvím týmu Dodavatele pod vedením Projekt manažera (dále jen 
„PM“) plnění, které bude zahrnovat samostatné řízení těchto procesů: 
 
- První fáze (Přípravná inženýrská fáze): Proces manažerské a legislativní Přípravy budoucí stavby, vč. 
procesu zpracování projektových dokumentací ve spolupráci s projektantem určeným Objednatelem. Součástí 
požadované Služby je také zajištění všech nezbytných inženýrských služeb a činností s cílem dosažení 
požadovaných stavebních povolení, vč. zajištění potřebných schvalovacích procesů ze stran všech dotčených 
účastníků budoucí výstavby, včetně odborných jednotek Letiště Praha Ruzyně, Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) 
apod. Dále zajištění všech potřebných stavebních povoleních, zejména dokumentace pro územní rozhodnutí, 
dokumentace skutečného provedení tak, aby stavba získala nezbytná povolení pro vlastní realizaci stavby.  
 
- Druhá fáze (Realizační fáze) : Objednatel požaduje zajištění komplexního vedení a řízení stavby dle předem 
definovaných technicko – finančních požadavků Objednatele, v souladu s platnou legislativou, a to od předání 
staveniště Zhotoviteli po úspěšnou kolaudaci stavby a spuštění do provozu. Vše v souladu se specifickým 
prostředím a znalostí specifik mezinárodního letiště. Součástí samostatného řízení stavby je též výkon činnosti 
Koordinátora BOZP podle zákona 309/2006 Sb. 
 
   Projekty budou realizovány s ohledem specifické podmínky leteckého provozu v režimu 12H, 24H a realizace 
může být výhradně požadována v konkrétních časech a dnech, vč. nočních hodin a svátků. 

 
2. Rozdělení projektů do kategorií dle náročnosti : 
 

Přehled kategorií investičních záměrů 

Klasifikace 
obtížnosti 

Rozsah prací Průměrná délka trvání realizační fáze 

1 - Heavy 

Náročné rekonstrukce a nové stavební, či technologické dodávky v oboru 
pozemní, dopravní, technologické, vodohospodářské stavby, vč. souvisejících IS 
a TZB 
Složité a zásadní rekonstrukce Terminálů za provozu 
Náročné dopravní a vodohospodářské stavby za provozu 
Náročné energetické dodávky technologií 
Speciální dodávky leteckých technologií, opravy a nové plochy pro letecký 
provoz 
Mimořádné stavby 
Práce možné v zóně SRA, Neveřejném prostoru, Veřejném prostoru letiště 
 

Trvání cca nad 6 měsíců 

2 - Komplex 

Významné rekonstrukce nebo nové stavební, či technologické dodávky 
v oboru pozemní, dopravní, technologické, vodohospodářské stavby, vč. 
souvisejících IS a TZB 
Složité rekonstrukce ucelených celků v Terminálech za provozu 
Významné dopravní a vodohospodářské stavby za provozu 
Významné dodávky energetických technologií 
Speciální dodávky leteckých technologií, opravy a nové plochy pro letecký 
provoz 
Mimořádné stavby 
Práce možné v zóně SRA, Neveřejném prostoru, Veřejném prostoru letiště 
 

Trvání do cca 6 měsíců 
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Pozn. k tabulce : Rozdělení projektů dle náročnosti je pouze orientační a bude vždy přesně určeno v Poptávce 
Objednatele pro konkrétní projekt a jeho specifickou náročnost. Investiční záměry mohou probíhat na všech 
objektech Letiště Václava Havla, ale mohou býti realizovány také v přilehlém okolí do 30km od perimetru letiště.  
 
 
3. Požadované činnosti Project managera a jeho týmu od okamžiku schválené investiční žádosti Objednatele  

(dále jen „PM tým“): 
3.1 Přípravná inženýrská fáze: 

 
1) Převzetí schváleného Investičního záměru (IZ) od Objednatele, seznámení se s předmětným rozsahem a 

podmínkami projektu a aktivní zahájení nezbytných prací a inženýrských činností, včetně koordinace tvorby 
jednotlivých stupňů PD společně s nominovaným projektantem Objednatele. Projektanta jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace vybere  a aktivuje Objednatel. 

2) Řízení zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace dle typu akce. Bude předem specifikováno, 
zda půjde o Studii, DÚR, DSP, DPS nebo projednání s DOSS apod. 

3) Organizování a řízení „Výrobních výborů“ nad rozpracovanou dokumentací, aktivní dohled nad všemi 
projekčními pracemi Projektanta i jeho specialistů, minimalizace času projektování, kontrola a odsouhlasení 
PD dle všech relevantních norem, nařízení, zvyklostí a standardů Letiště Praha, požadavků DOSS, 
jednotlivých požadavků odborných jednotek Letiště Praha,a.s. (dále jen „LP“) interních specialistů, 
odsouhlasených technologií. 

4) Technické korekce Projektanta a vzájemná spolupráce při řešení technických detailů.  
5) Aktivní připomínkování a hledání úspor ve výkazech / výměrech (položkových rozpočtech na základě ceníku 

RTS/URS), které připravuje a oceňuje Projektant. Kontrola položkových cen, kontrola jejich správnosti a 
úplnosti, upozornění na odchylky a problémy, návrhy řešení. – Doložit písemným reportem. 

6) Řešení všech průběžně vzniklých problémů při tvorbě projektové dokumentace, návrhy/posouzení 
technických úprav, řízení alternativních řešeních či procesů změny PD. 

7) Kontrola a odsouhlasení dokumentace dle všech relevantních norem, nařízení, zvyklostí a standardů LP, 
požadavků dotčených orgánů státní správy i samosprávy, Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), dále jednotlivých 
požadavků a nařízení odborných jednotek Letiště, odsouhlasených požadovaných zařízení a technologií, vč. 
souladu s Design manuálem LP a požadavků všech dotčených útvarů LP. 

8) Účast na obhajobě řešení na interních jednáních Objednatele. 
9) Monitorování vydání a řízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy i samosprávy, které 

fyzicky zajišťuje projektant nebo Objednatel. 
10) Zpracování zadávacích podkladů pro výběrové řízení (dále jen „VŘ“) na zhotovitele díla a kontrola všech 

podkladů potřebných k VŘ. Kontrola položkových cen, kontrola jejich správnosti a úplnosti, upozornění na 
odchylky a problémy, návrhy alternativních řešení.  

11) Příprava a vedení procesu : Předání PD + inž. činnosti mezi týmy Přípravy a Realizace projektů. 
Příprava návrhu SoD s vítězným zhotovitelem díla, včetně koordinace zajištění všech potřebných 
podpisů kompetentních osob. 

12) Za ukončení přípravné inženýrské fáze se považuje ze strany Dodavatele předmětných Služeb úspěšně 
dokončený přípravný proces, který je přesně definovaný a specifikovaný v této Rámcové smlouvě. Tedy: 
Předání dokončeného předmětu díla bez vad a nedodělků  Objednateli, a to formou předávacího protokolu. 

3 - Medium 

Standardní rekonstrukce nebo stavební, či technologická dodávka 
nekomplikovaného rozsahu v oboru pozemní, dopravní, technologické, 
vodohospodářské stavby, vč. souvisejících IS a TZB 
 
Standardní dopravní a vodohospodářské stavby za provozu, vč.oprav 
Standardní dodávky energetických technologií a jejich oprav 
Standardní dodávky leteckých technologií, opravy a nové plochy pro letecký 
provoz 
 
Rekonstrukce malých částí Terminálů za provozu a v objektech Letiště 
 
Práce možné v zóně SRA, Neveřejném prostoru, Veřejném prostoru letiště 
 
 

Trvání do cca 3 měsíců 

4 - Light 
Drobné stavební a technologické práce v Terminálech a objektech Letiště 
Částečná revitalizace interiéru (nezahrnuje exteriér) - např. suchá stavba, 
výměna TZB, výmalba, výměna koberců, out fit, opravy, lehké revitalizace atd. 

 
Trvání do cca 2 měsíců 

víkend/ 1- 2 týdny/práce po skončení 
pracovní doby - přes noc 
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Předávací protokol musí být oboustranně podepsán kompetentními osobami určenými v příslušné smlouvě 
o dílo.  

13) V případě, že Dodavatel předmětných Služeb řídí také externí dodavatele (například projektanty, dotčené 
orgány státní správy, či jiné účastníky přípravného procesu), platí, že přípravná fáze je ukončena, jakmile je 
dílo řádně dokončeno ze stran všech externích dodavatelů, a to bez vad a nedodělků evidovaných při 
přejímacím řízení předmětného díla a je zároveň sepsán a podepsán protokol o předání díla mezi 
Objednatelem a dodavatelem předmětného díla/služby, ať je jeho charakter jakékoliv podstaty (např.: 
příslušně legislativního, projekčního, stavebního či jiného odborného a technologického charakteru). 

 
 
 

3.2 Realizační fáze 
 

1) Komplexní vedení stavby jménem a v zájmu Objednatele a jeho nastavených technicko- finančních 
podmínek a platného realizačního harmonogramu od zahájení stavby až po Kolaudaci stavby a předání díla 
Objednateli bez vad a nedodělků.  

2) Zpracování podkladů a dokumentace stavby pro její zahájení dle platné legislativy a interních požadavků 
Letiště. Příprava procesu Předání staveniště Zhotoviteli. 

3) Protokolární převzetí prostoru budoucího staveniště od Objednatele, včetně předání staveniště Zhotoviteli.  
4) Řízení stavby a koordinace všech účastníků výstavby. 
5) Řízení stavby v součinnosti s dotčenými odbornými provozy Letiště Praha. 
6) Koordinace všech souvisejících činností se stavbou, včetně zajištění součinnosti se všemi dotčenými 

účastníky stavby definovanými v ÚR, SP, vyjádřeních DOSS. Aktivní spolupráce s dotčenými úřady státní 
správy, obcemi,  majiteli dotčených nemovitostí, architektem a všemi projektanty stavby. 

7) Průběžná kontrola dodržování procedur definovaných ve smlouvách, průběžná kontrola kvality a kvantity 
prováděných prací a dokumentace tohoto stavu. 

8) Průběžná kontrola dodržování lhůt v komunikaci mezi účastníky. 
9) Průběžná kontrola dodržování odsouhlaseného harmonogramu, vypracování a kontrola dodržování 

podrobných harmonogramů pro jednotlivé části staveb a dodávky tak, aby všechny zdroje byly optimálně 
využity a byl minimalizován čas na uvedení nové dokončené stavby do užívání. 

10) Průběžný dohled nad dodržováním podmínek stanovených ve stavebním povolení, vypracování průběžné 
zprávy o postupu výstavby (stavební deník), s uvedením shrnutí postupu výstavby ve vztahu k 
harmonogramu, identifikované problémy a kroky podniknuté k jejich odstranění, kroky, které je třeba 
podniknout, projektové záležitosti, náklady a rozpočet (prostavěnost, změny a vícepráce) - aktuální stav, 
kvalita, bezpečnost a ochrana zdraví, rizika, a to včetně realizace změn;  

11) Kontinuální dohled a kontrola staveniště, vedení stavebního deníku, fotografická dokumentace stavby 
(alespoň 5 fotografií denně, všechny zakrývané konstrukce, veškeré vícepráce). Průběžné pořizování 
fotodokumentace stavby z pravidelných návštěv, zvláště u nevratných procesů, kontrola těchto procesů. 

12) Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a 
nezhoršují parametry stavby. Ostatní změny a dodatky je TDI povinen předkládat s vlastním vyjádřením 
Objednateli. 

13) Neprodlené informování Objednatele o všech závažných okolnostech jakkoliv souvisejících s prováděním 
předmětu díla a realizací stavby. 

14) Technický dozor stavebníka je povinen sledovat, zda zhotovitelé stavby provádějí předepsané a dohodnuté 
zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků, a vyžadovat doklady, které prokazují jakost 
prováděných prací a dodávek (certifikáty, shody, protokoly apod.). Kontrola zakrývaných konstrukcí, 
technologií a zařízení. 

15) Vedení stavebních a montážních deníků, včetně kontroly stavebních deníků zhotovitelů dle §157 
stavebního zákona, podrobně dle § 6 a přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v souladu s 
podmínkami uvedenými v příslušných Smlouvách o dílo na provedení stavby.  

16) Zabezpečování činnosti stavby ve spolupráci s odpovědnými geodety. 
17) Zabezpečování činnosti stavby ve spolupráci s odpovědnými odbornými jednotkami letiště, letištními 

provozy, řízením leteckého provozu a jednotkami BOZP. 
18) Spolupráce při organizaci činností spojených se stěhováním Objednatele v souvislosti se stavbou a letištním  

provozem.  
19) Organizace činností odpojení/přepojení dotčených technologických zařízení, jako jsou především letecké 

světelné a elektro technologie, silnoproud, jednotlivá slaboproudá vedení a zařízení specifikovaná 
dokumentací, sítě IT, technická zařízení budov, inženýrských sítí apod. 
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20) Technické a ekonomické posouzení návrhů víceprací Zhotovitelů, vedení změnových řízení, odborné 
doporučení varianty s ohledem na rozpočet. 

21) Organizace a vedení kontrolních dnů a koordinačních porad. Podpora Objednatele při projednání změn 
projektu, kontroly ceny, kvality, objemu + technické doporučení Objednateli vč. přítomnosti na jednáních 

22) Odsouhlasení kvality a kvantity provedených prací a dodávek externích i nařízených dodavatelů, 
doporučení k proplacení faktur. 

23) Průběžná kontrola výkazu provedených prací, kontrola cen a jejich zdůvodnění, komentář k oceňovaným 
změnám (méně – vícepracím). 

24) Vedení a řízení potřebných kontrol a zkoušek dokončených technologických zařízení a vedení, získání všech 
revizí nutných pro kolaudaci a provoz dokončené stavby. Zajištění zkušebního provozu v součinnosti 
s dotčenými odbornými jednotkami letiště a letištními provozy. PM aktivně monitoruje a pomáhá při 
získání potřebných dokumentů od jednotlivých pod subdodavatelů a projektantů. 

25) Průběžné vyhodnocování příčin a důsledků nedodržení kvality, kvantity a ceny, návrhy na řešení. 
26) Příprava a koordinace všech potřebných dokladů pro kolaudační řízení. 
27) Zajištění a vedení kolaudačního řízení (v případě, že není s Objednatelem písemně dohodnuto jinak) 
28) V rámci kolaudačního řízení se předpokládá kontrola, jakým způsobem jsou odstraňovány vady a 

nedodělky, kontrola pořizování zápisů o jejich odstranění, kontrola protokolu o odstranění kolaudačních 
závad. 

29) V rámci kolaudačního řízení se předpokládá supervize nad provedením zkoušek a předvedení funkčnosti 
požadovaných Objednatelem nad rámec kolaudačního řízení (komplexní vyzkoušení); zajišťuje 
v součinnosti s projektantem za přítomnosti PM, který aktivně kontroluje proces zkoušek. 

30) V rámci kolaudačního řízení se předpokládá dohled nad předložením atestů a certifikátů požadovaných 
Objednatelem nad rámec kolaudačního řízení. PM aktivně kontroluje a pomáhá při získání potřebných 
dokumentů. 

31) Kontrola plnění podmínek ve stavebním rozhodnutí. 
32) Organizace převzetí dokončeného díla, zpracování předávacího protokolu. 

 
 

▪  Fáze dokončení a závěrečná administrace projektu / investiční akce : 
 

33) PM tým aktivně monitoruje a pomáhá při získání potřebných dokumentů, veškerých potřebných zaškolení 
budoucí obsluhy, předání všech potřebných dokladů uživatelům LP a oddělení správy budov, minimálně 
v tomto rozsahu: 

  

Složka stavební – minimální rozsah  :   

   

fotodokumentace interiér i exterier vč. loga,  

kolaudační souhlas vč. souhlasných stanovisek a nabytí právní moci 

Revize, atesty, zkoušky, prohlášení o 
shodě   

potvrzení o proškolení obsluhy zařízení   

předávací protokol    

klíčové systémy záruční list, návod, předávací protokol 

klimatizace, VZT záruční list, návod, předávací protokol 

trezory záruční list, návod, předávací protokol 

nábytek záruční list, návod, předávací protokol 

marketingové prvky záruční list, návod, předávací protokol 

stavba smlouva, předávací protokol, apod. 

projekt skutečného provedení vč. fotodokumentace z průběhu stavby 

vyvolávací systém záruční list, návod, předávací protokol 

  

Jiné…   
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34) Kontrola zpracování digitální dokumentace skutečného provedení stavby, vypracování a podání návrhu na 

zahájení závěrečné kontrolní prohlídky (§ 133 stavebního zákona) bezprostředně k termínu dokončení a 
předání stavby. 

35) Doporučení alternativního řešení záručních oprav (v případě neplnění zhotovitele). 
36) Supervize/dohled nad odstraňováním vad a nedodělků; formulace reklamací. 
37) Vypracování závěrečné zprávy a vyhodnocení průběhu realizace (kvalita, čas, cena atd.); pro investiční 

záměr. 
38) Spoluúčast na předání a seznámení koncového uživatele s dílem. 
39) Podpora Objednatele při projednání závěrečného vyúčtování díla. Příjem a kontrola faktur s dílčím plněním,  
40) Spolupráce při zpracování/předání dokladů k vyřazení účetně evidovaného majetku likvidovaného v rámci 

investiční akce. 
41) Spolupráce při zajištění podkladů pro vyvedení majetku do účetnictví včetně vypracování vyváděcího 

protokolu. 
42) Kontrola úhrady celkové fakturace nařízených subdodavatelů, včetně vypracování souhrnného přehledu 

před odsouhlasením úhrady konečné faktury (uvolnění pozastávky) Zhotoviteli. 
43) Podpora během prezentace stavu postupu prací, které bude vyžádáno zástupci ČAH. 
44) PM bude akceptovat stávající externí dodavatelskou síť ČAH. 
45) Za ukončení realizační fáze se považuje ze strany Dodavatele předmětných Služeb úspěšně dokončený 

realizační proces, tzn: Předání dokončeného a zrealizovaného díla bez vad a nedodělků, a to Objednateli, a 
to formou předávacího protokolu. Předávací protokol musí být oboustranně podepsán kompetentními 
osobami určenými v příslušné smlouvě o dílo.  

46) V případě, že Dodavatel předmětných Služeb řídí také externí dodavatele, platí, že realizační fáze je 
ukončena, jakmile je dílo řádně dokončeno ze stran všech externích dodavatelů, a to bez vad a nedodělků 
evidovaných při přejímacím řízení dokončené dodávky a je zároveň sepsán a podepsán protokol o předání 
díla mezi Objednatelem a dodavatelem předmětného díla – stavební či technologické dodávky.  

 
 
 

▪      Další požadovaný potenciál PM týmu v průběhu činnosti na svěřeném projektu: 
 

47) Efektivní provedení cenové analýzy či ekonomické posouzení projektu, stavby, investiční akce z pohledu 
Cost managementu. Tvorba kontrolních VV, Rozpočtů určeného projektu, nebo jeho částí s možností 
aktivace těchto činností jak v první - Přípravné inženýrské fázi, tak i ve druhé - Realizační fázi projektu (jen 
na předem písemnou žádost Objednatele). 

48) Zajištění, kontrola a připomínkování navržených rozpočtů.  
49) Posouzení stávajícího dodavatelského systému a řetězce během výstavby, návrhy na zlepšení vedoucí 

k dosažení nejlepších výsledků a kontroly, podpora při výběru dodavatelů 
50) Organizace všech nutných a potřebných jednání, tvorba zápisů, harmonogramů, urgence plnění úkolů, 

jejich rozesílání, aktualizace, archivace.  
51) Sledování a pravidelný měsíční reporting čerpání nákladů na jednotlivé stavby.  
52) Zajištění, kontrola a připomínkování navržených změnových rozpočtů.  
53) Zajištění koordinace a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

  

  

Složka Provozní – minimální rozsah :   

kontakty majitel, správce, dodavatelé dle komodit apod., zástupce ČS 

nájemní smlouva   

smlouvy na služby média (el., plyn, voda) aj. 

proškolení zástupců OJ rozvaděč, klimatizace, hlavní uzávěry… 

přehled záručních lhůt díla  

 

  

Složka elektronická – minimální rozsah :   

celá stavební i provozní složka dle jejich členění stavebních objektů a provozních souborů 

kontakty majitel, správce, dodavatelé dle komodit, zástupce ČS 
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54) PM je povinen upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla. V případě, že Objednatel i přes upozornění 
zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

55) Zhodnocení a řízení rizik investičních záměrů. 
56) Posouzení stávajícího dodavatelského systému a řetězce, návrhy na zlepšení vedoucí k dosažení nejlepších 

výsledků a kontroly, podpora při přípravě nové strategie, podpora při výběru dodavatelů, uzavírání 
rámcových a prováděcích smluv (SoD). 

57) Organizace všech nutných a potřebných jednání, tvorba zápisů, harmonogramů, urgence plnění úkolů, 
jejich rozesílání, aktualizace, archivace.  

58) Sledování a pravidelný týdenní reporting čerpání nákladů na jednotlivé stavby.  
59) Uplatňování a vyřizování reklamací na základě postupů definovaných ve smlouvách (nebude požadováno). 
60) Zhodnocení a řízení rizik investičních záměrů (jen na předem písemnou žádost Objednatele). 
61) Průběžná souhrnná evidence statusu připravovaných a schválených IZ včetně jejich rozpracovanosti 

(nebude požadováno). 
62) Průběžná souhrnná evidence statusu akcí v realizační fázi včetně stavu jejich rozpracovanosti (nebude 

požadováno). 
63) Zajištění, kontrola a připomínkování navržených rozpočtů.  
64) Zajištění koordinace a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
65) PM se dále zavazuje průběžně Objednatele informovat o plnění činností dle této smlouvy a bez zbytečného 

odkladu mu předat věci, které za něho převzal při vyřizování záležitostí. 
66) Zhodnocení a řízení rizik investičních záměrů (jen na písemnou žádost Objednatele). 

 
 

 Zajištění role koordinátora  BOZP: 
 

a) Přípravná fáze: 
 

67) V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla Zhotoviteli stavby předat přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem 
na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další 
podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

68) Bez zbytečného odkladu předat Projektantovi, Zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě 
veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají 
jejich činnosti. 

69) Aktivně spolupracovat s provozními jednotkami Letiště Praha, které mají v kompetenci řízení procesů BOZP 
70) Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP 

a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti, dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu 
s právními předpisy k zajištění BOZP, a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, 
ekonomicky přiměřené. 

71) Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP, odhadu délky času 
potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní 
nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby. 

72) Zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám 
staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. 

73) Zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích. 
74) Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

 
b) Realizační fáze: 

 
75) Doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

nejpozději 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli v případech kdy tato povinnost vzniká 
76) Bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené Zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 

rizikách, která vznikla na staveništi během postupu prací.  
77) Aktivně spolupracovat s provozními jednotkami Letiště Praha, které mají v kompetenci řízení procesů BOZP 
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78) Upozornit Zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti 
převzatém Zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy – k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená 
opatření.  

79) Oznámit Objednateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li Zhotovitelem stavby neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

80) Koordinovat spolupráci Zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti 
prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání. 

81) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro 
stanovení pracovních, nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se 
s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat. 

82) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností. 
83) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na 

BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 
84) Kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 

vstup nepovolaným fyzickým osobám. 
85) Spolupracovat s fyzickou osobou provádějící TDI. 
86) Zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

pověřených a organizovat jejich konání. 
87) Sledovat, zda Zhotovitelé dodržují plán a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných 

nedostatků. 
88) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž 

prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny. 

 
 

 
 

 
 
 


