
Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo  

Název zakázky: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Huštěnovice“ 

č. smlouvy zhotovitele: ---------- 
č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-4793/2017 

 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON) 
zastoupená Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem SON 
Bankovní spojení: xxxxx 

 

Zhotovitel:  INPROS  F-M s.r.o. 

                     Se sídlem 28. října 1639, 738 01  Frýdek-Místek 
                     IČO: 64611281, DIČ: CZ464611281 

                       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě, oddíl C, vložka 8774 

                       bank. spojení: xxxxx 

                       zastoupena:  Ing. Martin Fusek – jednatel 

              
uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.  E292-S-4793/2017 ze dne 
21.9.2017 (dále jen „Smlouva“) : 

 

1. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA 

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla uvedeného v příloze č. 5 smlouvy 
tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.  Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že 
posouzení shody s požadavky interoperability, které je také předmětem zakázky, je v současné 
době na trhu prováděno pouze jednou osobou s požadovanou autorizací, a to Výzkumným 
Ústavem Železničním, a.s., který je v současné době zahlcen zakázkami, a není je schopen 
realizovat v běžných termínech požadovaných dodavateli. 

 
 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

2.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 1 
na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv. 

2.4 Součást Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Upravená příloha č. 5 Smlouvy  

 

 

 

 



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

V Olomouci dne 29.3.2018 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 12.2.2018 

 

................................................................................... 

Ing. Gabriel Jursa 
ředitel Správy osobních nádraží Olomouc 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace                                           

................................................................................... 

                         Ing. Martin Fusek 
Jednatel 

INPROS  F-M s.r.o. 



Příloha č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností 

prováděných v Dílčí 

etapě 

Podmínky dokončení 

Dílčí etapy 

Termín zahájení 

prací 

ihned po podpisu 

Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa 
do 30.11.2017 

Návrh technického řešení 

Projektové dokumentace 

k připomínkovému řízení 

Předávací protokol (pro 

Část Díla) 

2. Dílčí etapa 

Do 31.3.2018 

Předání kompletní 

Projektové dokumentace 

se zapracovanými 

připomínkami 

Protokol o provedení Díla 

3. Dílčí etapa do 1 týdne  

od dokončení 2. dílčí 

etapy 

Podání žádosti o stavební 

povolení, pokud je 

potřeba, případně 

ohlášení stavby 

Kopie žádosti předaná 

Objednateli, potvrzená 

podatelnou stavebního 

úřadu, případně ohlášení 

stavby potvrzené 

podatelnou stavebního 

úřadu 

4. Dílčí etapa Do 15.5.2018 Nabytí právní moci 

stavebního povolení 

pokud je potřeba, 

případně podáním 

ohlášení stavby 

Stavební povolení v 

právní moci, předané 

Objednateli pokud je 

potřeba, případně 

souhlas stavebního úřadu 

s ohlášenou stavbou 

 


