
Dodatek č. 1 
 
ke smlouvě o dílo č. objednatele 18/2016 ze dne 17. června 2016 na zpracování Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Lhota Rapotina, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou uzavřeli: 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj, pobočka Blansko 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Stanislavem Skřipským, vedoucím pobočky 
Blansko 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky 
Blansko 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Martina Skotáková, pobočka Blansko 

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 796 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Telefon: +420 777 846 268 

E-mail : ekos@ekos-t.cz 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 634 70 985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Aleš Tůma 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Zhotovitel podal dne 6. června 2017 návrh na změnu obvodu komplexních pozemkových úprav z důvodu 
navýšení počtu MJ šetřeného obvodu (dílčí část díla 3.1.3). Objednatel s výše uvedeným návrhem 
zhotovitele vyslovil souhlas.  
V důsledku změny obvodu KoPÚ v k. ú. Lhota Rapotina dochází i ke změně výměry upravovaného 
území o 1 MJ (dílčí části díla 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a hlavní celek díla 3.3.).  
Celková cena díla se zvyšuje v důsledku víceprací na provádění dotčených částí díla tak, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 k tomuto dodatku, celkem o 38 300,00 Kč bez DPH (46 343,00 Kč včetně DPH). 
 
Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných 
změnách: 
Nově je za objednatele v technických záležitostech oprávněna jednat Martina Skotáková.  
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Čl. VI. odst. 6.1. nově zní: 
Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí Kč bez DPH 1 490 500,00 (slovy: 
jedenmiliončtyřistadevadesáttisícpětsetkorun českých). 
Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, je navýšena tímto 
dodatkem o hodnotu víceprací. 
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Rekapitulace ceny nově zní: 

Hlavní celek   

1 Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ 759 200,00 

  vícepráce (dodatek č. 1) 36 000,00 

  celkem přípravné práce 795 200,00 

2 Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ 557 000,00 

  vícepráce (dodatek č. 1) 1 900,00 

  celkem návrhové práce 558 900,00 

3 Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) dle nabídky na VZ 96 000,00 

  vícepráce (dodatek č. 1) 400,00 

  celkem mapové dílo 96 400,00 

4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) dle nabídky na VZ 40 000,00 

Celková cena díla bez DPH 1 490 500,00 

DPH 21 % 313 005,00 

Celková cena díla včetně DPH 1 803 505,00 

 
Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 18/2016. Úplné nové znění přílohy 
č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.    
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností 
 
 
V Blansku dne 15. června 2017   V Třebíči dne 15. června 2017 
 
 
 
 
…………………………………    …………………………………… 
Ing. Stanislav Skřipský     Ing. Aleš Tůma 
vedoucí pobočky Blansko    jednatel EKOS T, spol. s r.o. 
Státní pozemkový úřad     (zhotovitel) 
(objednatel)       
 
 
       ................................................... 
       Ing.Libor Sedláček 
       jednatel EKOS T, spol. s r.o. 
       (zhotovitel) 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 2 000,00 20 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 212 700,00 148 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 28 1 200,00 33 600,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 166 2 200,00 365 200,00

vícepráce  I. (Dodatek č. 1) 100 bm 16 2 200,00 35 200,00

cena celkem po navýšení o vícepráce  100 bm 182 2 200,00 400 400,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 240 400,00 96 000,00

vícepráce  I. (Dodatek č. 1)                   ha 1 400,00 400,00

cena celkem po navýšení o vícepráce                   ha 241 400,00 96 400,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 240 400,00 96 000,00

vícepráce  I. (Dodatek č. 1)                   ha 1 400,00 400,00

cena celkem po navýšení o vícepráce                   ha 241 400,00 96 400,00

795 200,00

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 240 800,00 192 000,00

vícepráce  I. (Dodatek č. 1)  ha 1 800,00 800,00

cena celkem po navýšení o vícepráce                   ha 241 800,00 192 800,00

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 60 400,00 24 000,00

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 400,00 40 000,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 30 900,00 27 000,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 240 1 100,00 264 000,00

vícepráce  I. (Dodatek č. 1)  ha 1 1 100,00 1 100,00

cena celkem po navýšení o vícepráce                   ha 241 1 100,00 265 100,00

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

558 900,00

Mapové dílo ha 240 400,00 96 000,00

vícepráce  I. (Dodatek č. 1)  ha 1 400,00 400,00

cena celkem po navýšení o vícepráce                   ha 241 400,00 96 400,00 

96 400,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 400,00 40 000,00

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 

40 000,00

795 200,00

558 900,00

96 400,00

40 000,00

1 490 500,00

313 005,00

1 803 505,00

vedoucí pobočky Blansko jednatel EKOS T, spol. s r.o.

Státní pozemkový úřad (zhotovitel)

(objednatel)

……………………………………………………………………

(zhotovitel)

Ing. Libor Sedláček

jednatel EKOS T, spol. s r.o.

30. 09. 2017

30. 07. 2017

3.1.5.

3.2.1.

3.3

30. 03. 2019

do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

30. 11. 2017

3.2.2.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace ceny hlavních fakturačních celků

 V Třebíči dne 15. června 2017

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Blansku dne  15. června 2017           

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Stanislav Skřipský

30. 11. 20163.1.1.

Ing. Aleš Tůma

…………………………………………………………………….

3.1.2. 30. 11. 2016

3.1.3

30. 06. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

3.1.4.


