	
Dodatek č. 2
S M L O U V y   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitel:
č. smlouvy objednatele: 592/2017 

Název díla:

„Bílina, ř. km. 1,065-1,158 - rekonstrukce u ČD“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	





Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





Bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  

Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.	
adresa:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4		
IČO:	26475081	
DIČ:	CZ26475081	
Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
	
Smluvně oprávněn jednat:	za společnost podepisují dva členové představenstva společně
	
zhotovitele zastupuje:	
	
Bankovní spojení:	
		
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s.	je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 6. 2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 13.10.2017)..

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující:

Část původní znění
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	



[bookmark: _GoBack]
Část nového znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla 
zastupuje objednatele:	


Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:				25.06.2017					 
Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	15.12.2017 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				31.01.2018 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS




Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:				25.06.2017					 
Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	
3 kalendářní měsíce od výzvy objednatele
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				
45 kalendářních dnů po dílčím postupovém termínu
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.




Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:		v Praze dne:






……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík	
Investiční ředitel		předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik 	Sweco Hydroprojekt a.s.




							…………………………………….
		člen představenstva
		Sweco Hydroprojekt a.s.
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