
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 223 / 2018
Název díla:

Kácení topolové aleje na Panenském potoce v Brništi - I. Etapa
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
LESORS s.r.o.
adresa:
Dubská 311/9, 417 01 Dubí u Teplic
IČO:
28692403
DIČ:
CZ28692403
zastoupený:
Lukášem Orságem, jednatelem

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu C, vložka 27121.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne 26.3.2018 se mění termín realizace předmětného díla (prací) následovně:
Termín ukončení díla: 

do 31.12.2018
Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Nepřístupnost části místa plnění (úsek za žel. mostem) pro těžkou techniku v současných klimatických podmínkách. Pro přístup je nutný dostatečný zámraz nebo vysušení povrchu pozemků. 
Zhotovitel se zavázal, že v původním termínu dokončí cca 75 % objemu díla. Rovněž předložil písemný souhlas vlastníka pozemků pro přístup k úseku za žel. mostem na podzim 2018.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
V Terezíně dne…………..



V Dubí u Teplic dne…………..
……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele







Lukáš Orság
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