
Dodatek č. 3
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 29 / 2017
Název díla:

Kácení dřevin na Ohři, lok. Kystra - probírka BP, odstranění nepůvodních druhů
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:
LESORS s.r.o.
adresa:
Dubská 311/9, 417 01 Dubí u Teplic
IČO:
28692403
DIČ:
CZ28692403
zastoupený:
Lukášem Orságem, jednatelem

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu C, vložka 27121.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
Čl. III. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne 20.3.2018 se mění termín realizace předmětného díla (prací) následovně:
Termín ukončení díla: 

do 31.12.2018
Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Nepřístupnost lokality po okolních pozemcích (osetá pole) v současných podmínkách. Pro přístup je nutný dostatečný zámraz povrchu pozemků, jinak nelze získat souhlas vlastníků dotčených pozemků.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
V Terezíně dne ………………..


V Dubí…………………..

……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele 





Lukáš Orság







jednatel
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