
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Akce: Vybudování sportovního areálu při DM Trocnovská VOŠ, SPS automobilní a technická
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přípravné práce, vytyčení stavby

zemní práce

základové konstrukce

svislé nosné konstrukce

vodorovné nosné konstrukce a střecha

příčky

ZTI

elektroinstalace
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výplně otvorů

komunikace

hrubé podlahy
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dokončovací práce, úklid

přípravné práce, vytyčení stavby

zemní práce

drenáže

podkladní konstrukce (štěrky a asfalty)

oplocení sportoviště, vybavení

sportovní povrchy a lajnování

dokončovací práce, úklid

přípravné práce, vytyčení stavby

zemní práce

montáže přípojek

dokončovací práce, úklid

přípravné práce, vytyčení stavby

zemní práce

drenáže

podkladní konstrukce (štěrky a asfalty)

oplocení sportoviště, vybavení

sportovní povrchy a lajnování

oplocení areálu

dokončovací práce, úklid

přípravné práce, vytyčení stavby

zemní práce

drenáže

podkladní konstrukce (štěrky a asfalty)

oplocení sportoviště, vybavení

sportovní povrchy a lajnování

oplocení

dokončovací práce, úklid

přípravné práce, vytyčení stavby

obruby

podkladní stěrkové konstrukce

dlažby

dokončovací práce, úklid

přípravné práce, vytyčení stavby

zemní práce

montáže základů stožárů a kabelá

montáže stožárů osvětlení a výzbroje

dokončovací práce, revize, úklid

přípravné práce, vytyčení stavby

zemní práce

základové konstrukce a opěrné zdi

montáže oplocení

dokončovací práce, úklid

přípravné práce

zemní práce – hrubé terénní úpravy

rozprostření ornice

1 966 1 541 2 811 1 107 260
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Finanční HMG (v tis Kč bez DPH) 0 1 991 2 097 2 035
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Předpokládaný datum zahájení prací: 23.04.2018 Předpokládaný datum dokončení prací: 20.12.2018
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