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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-025 ze dne 1. 12. 2017

(ev.č. SMVS 107V684001786)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1,160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694 -
zaměstnanec pověřený jednáním:llng. zástupce ředitele - ředitel odboru řízení

staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen ”TDO”):
806'í

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45,110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
Tng. Ivo Horych
zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Sokolově pod Čj.: ŽÚ/06/0101/05, cv. ě.
340900-50162-02
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Pod lesem 224,356 01 Královské Poříčí
497 64 250
CZ6408191878

Oprávnění zástupci projednání ve včcech sinluvních i technických: Ing. Ivo Horych

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem
(dále jen „zhotovitel”)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu sodst. 12.2. čl. 12 Závěrečná ujednání smlouvy o
dílo č. 6440-OŘS 1-2017-025 ze dne 1.12.2017 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu
„Karlovy Vary - rekonstrukce administrativní budovy” (dále jen „smlouva") dohodly na znění
dodatku č. 1 smlouvy (dálejen „tento dodatek"):
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2. Účel dodatku
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Účelem tohoto dodatku jé úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla
vyvolanou nutností vyřešení odkanalizování areálu a odvodu dešťových vod. Z důvodu
nedostatečných údajů a podkladů o stávající kanalizaci, do které je nutno objekt napojit, je nezbytné
provedení podrobného průzkumu vedení a Stavu kanalizace za účelem navržení optimálního řešení.

3. Předmět dodatku

Dodatkem Č, 1 se ruší odst. 4.2. článku 4 Doba plnění a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá nejpozději do
30. dubna 2018 objednateli způsobem stanoveným v čh 5 smlouvy.*4

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatekje vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a
zhotovitel obdrží 1 výtisk.

3. Tento dodatekje výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí sjeho obsahem, což potvrzují svými
podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnemjeho podpisu poslední smluvní stranou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
Uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

9 7-BV7H18V Královském Poříčí dne: * 'V Praže dne: 2 9 -03-

Za zhotovitelé:

__ :Q3'\7<___
PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB

IMG. IVO HORYCH
Pod lesem 224, Královské Poříčí

IČ:49764250
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