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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a
výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  1217691015
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002698/2017/Vak       

	A Název akce:  Mlýnský potok – cyklostezka, VO     
	Org: 5853 


uzavřené  dne 14. 9. 2017 mezi níže uvedenými stranami (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl 
tel.: 



	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	

	

	

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 




a
	2. Zhotovitel:
	ELTODO, a.s.

	 též „mandatář“  
	se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

	IČ: 45274517
	DIČ:
	CZ45274517

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

	pod sp. zn. B 1573.

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý Ph.D. MBA, na základě plné moci

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	

	Hlavní inženýr projektu: 

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant: 

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	                              

	č. účtu: 

	

	


II. Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě. 

Důvodem uzavření dodatku č.1 je nutná změna navržené trasy veřejného osvětlení, vycházející z nesouhlasu Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava s vedením v břehové hraně toku souběžně s cyklostezkou. S odkloněním trasy podél cyklostezky na stranu vzdálenější od břehové čáry koryta toku je nutná koordinace se stávajícími inženýrskými sítěmi, což je spojeno s delší časovou náročností, než tomu tak bylo u původního rozsahu díla dle smlouvy.
Dodatkem č. 1 se tak mění  čl.V. smlouvy – Termín plnění.
III. Předmět dodatku č. 1
Článek V. smlouvy se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro územní souhlas DUS,

       vč. dokladové části a podání žádosti o územní souhlas          

  do 7 měsíců od podpisu smlouvy
b) Projektová dokumentace DPS vč. soupisu stavebních

        prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                       do 1 měsíce od nabytí právní moci územního souhlasu
2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

IV. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:  12.3.2018
	V Praze dne:    5.3.2018


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic
Magistrátu města Olomouce
	 Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý Ph.D. MBA

ředitel odboru Strategický rozvoj, na základě plné moci

ELTODO, a.s. 
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