
MmM Z_OI_014

Název stavby:
Číslo smluvního vztahu:
Název části stavby (PS, SO):

ANO
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

ANO
125 840,00 Kč
18 150,00 Kč

143 990,00 Kč

ANO
PD pro SP do 8 týdnů od nabytí právní moci územního 

rozhodnutí
30.4.2018

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla:
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Vliv změny na smluvní cenu:
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
Navýšení ceny díla vč. DPH:

Nové řešení:                                                                                                                                                    
Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení.
Rozšíření VO v úseku stavby staničení 0,0 - 0,1 Km. 
Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                         
Na základě požadavků TSmM a.s. dojde k úpravě trasy nového chodníku tak, aby byly zachovány vybrané vzrostlé 
stromy a k rozšíření trasy VO o úsek staničení 0,0 - 0,1 Km. 
Z důvodu časové úspory bude vypracována projektová dokumentace pro společné povolení. 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Změnový list č. 2  ze dne 9. 4. 2018

Benedikt – vybudování chodníku pro pěší a cyklostezky
1021/OI/2017

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
Původní řešení dle smluvní dokumentace:                                                                                                                    
Vypracování DÚR a DSP. 
Navrhnutí nového VO v úseku stavby staničení 0,2 - 0,5 Km. 
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MmM Z_OI_014

Podpis:

Podpi

Podpis:

Podpi

Datum: 9.4.2018 Podpis:

Příloha změnového listu: 

Datum: 9.4.2018

Oprávněný zástupce projektanta: (jméno, příjmení):
Datum: 9.4.2018

Změnu navrhuje:

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Oprávněný zástupce objednatele :
Datum: 9.4.2018

Datum: 9.4.2018

Změnový list vyhotovil:
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