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Číslo smlouvy objednatele:    Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

Preambule 

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení realizovaného postupem dle Metodického 
pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 platnost od 1.6.2017), ve kterém 
Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených zadavatelem, Objednateli.  
 

Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při naplňování cíle předmětné veřejné zakázky 
"Regenerace bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 87/91, Rýmařov", v souladu 
s projektovou dokumentací, která je realizována v rámci stejnojmenného projektu „Regenerace bytových domů J. 
Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 87/91, Rýmařov“, registrační číslo CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002884, 
který bude podpořen z IROP 2014-2020 (výzva č. 37). 
 

Tato Smlouva stanoví vymezení základních pojmů takto: 
 

• Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
• Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
• Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
• Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
• Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek 

a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Rýmařov 
 

se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
zastoupené: Ing. Petr Klouda, starosta 
IČ: 00296317, DIČ: CZ00296317 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-1421771/0100 
kontaktní osoba: 
                            

 

(dále jen ,,Objednatel“) 
 
a 
 
2. BOBISTAV,s.r.o. 
 

se sídlem/místem podnikání: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
zastoupené: Bohumil Krytinář - jednatel společnosti 
IČ: 25832363  DIČ:  CZ25892363 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce 116268 
bankovní spojení: ČSOB Jeseník 
číslo účtu.: 203021282/0300 
kontaktní osoba: Bohumil Krytinář 
                            tel.:
                            em
 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 
 
(společně dále také jen ,,smluvní strany“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních 
stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 
účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní 
cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy. 

7. Účelem této smlouvy je uzavření smluvního vztahu na provedení nezbytné modernizace objektů 
bytových domů na adrese ulice J. Fučíka 85/89, 86/90 a 87/91 v Rýmařově z důvodu úspory 
energií a zlepšení životních podmínek obyvatelů objektu.  

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Regenerace 
bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 87/91, Rýmařov“ (dále jen 
„stavba“) v rozsahu dle: 
• dokumentace pro provádění stavby pro objekt J. Fučíka 85/89, 86/90 a 87/91 byla 

vypracována v souladu s přílohou č. 5 k vyhl. č. 62/2013 Sb. a byla zpracována společností 
DaF-PROJEKT s.r.o., sídlo: Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava, IČ: 25905813, hlavní 
projektant –  ČKAIT 1101918, IP00 – pozemní stavby, stavební část – 

 statický výpočet – elektroinstalace – 
požární bezpečnost –  rozpočet – 
posudek –

• stavebního povolení, 
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 
a) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech,  

b) fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD,  
c) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což 

bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého 
užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům, 

d) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména: 
• doklady uvedené pod body a) - c), 
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• zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby, 
• písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválenému rozpočtu, 

předem odsouhlasené objednatelem, 
e) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě 

v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,  
f) poskytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu (souhlasu 

s užíváním stavby) u stavebního úřadu, 
g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
i) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí, 
j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,   
k) provedení přejímky stavby,  
l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče 
o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

m) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné 
a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních, 

n) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními 
předpisy, 

o) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
p) zřízení deponií materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
r) instalace identifikační tabule stavby, kde bude uveden název stavby, investor (objednatel), 

dodavatel (zhotovitel), včetně kontaktních spojení. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla: 
• plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
• zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 

4. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v ČR 
v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.  

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků nebránících jeho řádnému užívání 
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné 
ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem 
a v termínech stanovených touto smlouvou. 
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IV. 
Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:        
 

• Zahájení realizace díla je dnem předání a převzetí staveniště po podepsání této 
Smlouvy. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5-ti pracovních 
dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, 
popřípadě 5-tý pracovní den od doručení písemné výzvy objednatele, pokud zhotovitel 
nepřevezme staveniště ve stanovené lhůtě, nejdříve však od 01.08.2018. Za den zahájení 
realizace díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.  
 

• Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
 

• Řádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku, včetně dodávky zařízení (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání) – dokončení stavebních prací 
proběhne nejpozději do 30.11.2018. Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako 
celku, respektive dokončení stavebních prací je považován den, kdy dojde k předání 
a převzetí díla (stavby) jako celku bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání. 

2. Místem plnění jsou objekty bytových domů na adrese J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 
87/91 v Rýmařově. 

3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na 
stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla 
uvedenou v odst. 1 tohoto článku.  

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků rozhodnout o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém 
případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší 
provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno 
případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se 
prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném 
díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle 
není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 1 
měsíce od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran 
oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve 
lhůtě do 30ti dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy. 

Objednatel a technický dozor investora mohou dále rozhodnout o přerušení stavebních prací 
z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících provádění konkrétních 
stavebních prací, a to pro kolizi se splněním příslušných technologických norem jejich provádění 
či z jiných provozních důvodů, ležících na straně objednatele. V takovém případě se o této 
skutečnosti provede záznam do stavebního a v případě, že toto přerušení bude mít vliv na 
konečný termín dokončení díla, je možno dobu dokončení díla smluvním dodatkem prodloužit. 
Prodloužení termínu realizace díla je dodatkem této smlouvy možné i při vzniku významného 
objemu víceprací či výskytu jiné neočekávané překážky, která má vliv na délku realizace díla 
(např. archeologické či jinak památkově významné nálezy na staveništi, zásadní technologické 
předem nepředvídané komplikace při provádění díla apod.). Důvody pro prodloužení termínu díla 
musí být však vždy odsouhlaseny jak ze strany objednatele, tak technického dozoru investora 
(stavebníka). 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo specifikované v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
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Cena za dílo 
 (v Kč) 

Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

Základ daně / DPH 
snížená sazba 15% Celkem 

Bytový dom  
J. Fučíka 85/89 
(příloha č. 1A) 

420 407,- 2 523 605,- 2 944 012,- 

Bytový dom  
J. Fučíka 86/90 
(příloha č. 1B) 

420 407,- 2 464 029,- 2 884 436,- 

Bytový dom  
J. Fučíka 87/91 
(příloha č. 1C) 

420 407,- 2 523 605,- 2 944 012 

Cena bez DPH 1 261 221,- 7 511 239,- 8 772 460,- 

DPH 264 855,- 1 126 686,- 1 391 541,- 

Cena vč. DPH 1 526 076,- 8 637 925,- 10 164 001,- 
 

Oceněné položkové rozpočty (soupisy stavebních prací) – výkazy výměr, z nichž vychází výše 
uvedená cena bez DPH, jsou přílohami této Smlouvy – příloha č. 1A, 1B a 1C. 

2. Součástí sjednané ceny jsou všechny náklady souvisejícím se zhotovením díla, veškeré práce 
a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, vedlejší náklady související s umístěním stavby a ostatní náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který 
je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle ceníků RTS ve výši 
max. 90 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší, 

c) při zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil 
a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem, 

e) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke 
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné 
výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek,  

4. Rozsah případných méněprací či víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení 
ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Veškeré vícepráce a méněpráce musí být před jejich zahájením písemně odsouhlaseny v dodatku 
k této smlouvě o dílo (jeden dodatek může obsahovat i více změn). Ke každé změně musí být 
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zhotovitelem předložen Změnový list, který bude obsahovat odůvodnění, proč ke změně dochází 
z pohledu realizace stavebních prací, srozumitelný popis změny včetně specifikace použitých 
materiálů nebo technologií, a musí být předloženo odůvodnění přímého zadání zhotoviteli 
s odkazem na ustanovení právního předpisu (dle § 222 ZZVZ), který takový postup umožňuje. 
Změnový list podepisuje zhotovitel a schvaluje svým podpisem objednatel, TDI a AD. Zhotovitel 
ke změně doloží také Rozpočet změny, a to ve formátu xls, PDF s podpisem zhotovitele a dále 
ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ, .xml nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 
Rozpočet změny může obsahovat i více změnových listů najednou a musí být vyhotoven 
ve shodné struktuře jako „vysoutěžený“ rozpočet (tj. oceněný zhotovitelem v rámci proběhlého 
zadávacího řízení). Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou prioritně použity jednotkové 
ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, pokud se položka dodatečných stavebních prací 
nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy 
ve výši max. 90 % těchto sborníkových cen, pokud se položka dodatečných stavebních prací 
nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové 
soustavy nebo nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude 
věcně a technicky zdůvodněn zhotovitelem. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím 
vznikla.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,  
b) předmět smlouvy, tj. text „Regenerace bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. 

Fučíka 87/91, Rýmařov“, registrační číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002884“, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I. odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 3 
této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, soupis skutečně provedených prací a soupis 

skutečně provedených prací – tzv. „čerpání“ za příslušný kalendářní měsíc podepsaný 
zástupcem zhotovitele a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka, bez 
soupisu skutečně provedených prací bude faktura neúplná, 
Soupis skutečně provedených prací – tzv. „čerpání“, bude k faktuře doložen ve formě výstupu 
z rozpočtového softwaru (výstup z BUILDpower S od firmy RTS, a.s., Kros4 od firmy ÚRS 
Praha a.s., ASPE), který je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní rozpočet stavby, 
případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR/poskytovatelem dotace. V případě, že Zhotovitel 
nemá možnost vyhotovení výstupu „čerpání“ z výše zmíněného rozpočtového softwaru, bude 
„čerpání“ vygenerováno rozpočtářem IROP a Zhotovitel do něj vyplní údaje o čerpání dle 
skutečnosti podle jednotlivých faktur. 

g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této 
smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato 
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou 
konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této 
smlouvy, podepsaný objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka.  

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění díla v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 
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v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce. 
Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude 
soupis skutečně provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a 
písemně odsouhlasené objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Bez 
soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu je fakturu neúplná. 

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5tého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě ke kontrole 
a odsouhlasení. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 po 
odsouhlasení. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím 
pošty. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

5. Zhotovitel bude fakturovat provedené a odsouhlasené stavební práce za jednotlivé řešené 
bytové domy samostatně. 

6. Po provedení díla (viz čl. VII. odst. 6 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků nebránících 
užívání, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, 
které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude 
vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.  

7. Doručení faktur se provede osobně na podatelně objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16tý 
kalendářní den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné 
faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo vlastními pokyny 
objednatele. 

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH  
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený 
u místně příslušného správce daně v případě, že:   
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 

zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti 
této daně. 
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VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
a zhotovitel je povinen tuto převzít. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace a není oprávněn tuto odpovědnost přenášet na zhotovitele. 

3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost není objednatel oprávněn přenášet na zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis, 
a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.  

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly 
provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 
kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady 
a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům 
vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu 
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

5. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací min. v rozsahu 
„Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli.  

7. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.  

8. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy, rekonstrukce nebo úpravy, nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

9. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–investorskou 
činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

10. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět 
a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v  I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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IX. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5-ti pracovních dnů od 
doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, popřípadě 5-tý 
pracovní den od doručení písemné výzvy objednatele, pokud zhotovitel nepřevezme staveniště 
ve stanovené lhůtě. O jeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.  

2. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 pare projektové dokumentace. 

4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

6. Zhotovitel zabezpečuje v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem 
a s požadavky objednatele zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

7. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za 
dílo. 

9. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od provedení díla (viz čl. 
VII. odst. 6 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
staveniště. 

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 
v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

X. 
Provádění díla  

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno 
a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
d) do 7 dnů od protokolárního předání staveniště zpracovat a objednatele předat aktualizovaný 

časový a finanční harmonogram plnění zakázky, zhotovitel je povinen harmonogram výstavby 
průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí, 
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f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to 
nejpozději před jejich osazováním do stavby, bez doložení těchto atestů není zhotovitel 
oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou (na adresu: a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele zejm

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup. 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady, objednatel se na 

základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle 
vadné projektové dokumentace trvá, pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady.  

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, 
osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně 
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost 
a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.  

5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, 
bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí), včetně 
případných příloh (podmínek). 

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady 
musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných 
poddodavateli. Informace dle předchozí věty musí obsahovat jmenovité uvedení poddodavatelů 
a činností, které budou vykonávat. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na 
poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, pouze za předchozího 
souhlasu objednatele. Objednatel nesmí bez závažného důvodu tento souhlas odepřít. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, 
pouze ve výjimečných případech, a to s předchozím souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se 
změnou poddodavatele bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá 
tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel 
prokázal za zhotovitele. 

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí na dané 
stavbě byla táž osoba, která v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, 
prokazovala na tuto pozici svoji kvalifikaci. Změnit osobu stavbyvedoucího lze jen 
v opodstatněných důvodech, přičemž ke změně této osoby musí dát objednatel svůj souhlas a 
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nový stavbyvedoucí musí splňovat předmětnou kvalifikaci v plném rozsahu, což musí být 
objednateli před provedením změny prokázáno.  

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen dbát při 
provádění díla pokynů objednatele. 

11. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a objednateli či osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.  

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

17. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. 

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na 
staveništi, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP. 

18. Zhotovitel je povinen předat objednateli či koordinátorovi BOZP nejpozději 3 dny před zahájením 
prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, 
a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
objednateli či koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. V případě, že zhotovitel 
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku tohoto vznikne škoda (např. 
uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli 
tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

19. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• objednatelem a jím pověřenými osobami,   
• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
• koordinátorem BOZP, 
• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,  
• poskytovatelem dotace z IROP, příp. osobou jím pověřenou. 

20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 
• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě 

potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě 
dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy objednatele či 
osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 
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• kontrolní dny budou řízeny objednatelem či osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 19 tohoto článku provedení kontroly 
realizovaných prací. 

22. Zhotovitel vyzve objednatele či osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou 
formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud zhotovitel objednatele či osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou 
formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel či osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce 
odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.  

23. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele či osoby vykonávající technický dozor stavebníka i 
správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí  
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele 
k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své 
námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

Zhotovitel provádí jako součást stavebního deníku i zápis o vícepracích a méněpracích. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací musí být v deníku 
potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a případně, dle potřeby, i projektantem.  

8. Do stavebního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s 
vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za 
provozu), 

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů, 

g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

9. Zhotovitel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům koordinátora BOZP a je povinen neprodleně 
respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XII. 
Předání a převzetí díla (stavby) 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto 
článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

2. Objednatel se zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníky, případně také autorského dozoru 
projektanta, a dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude 
předáno bez vad a nedodělků nebránících jeho řádnému užívání.  

O předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
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k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, 
že je dílo přebíráno s výhradami a soupis (seznam) případných vad a nedodělků, s nimiž bylo 
dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a případně i osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky 
nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny 
do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.  

5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran a případně i osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě předá objednateli při 
předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo 
nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
objednatele doplnit. 

8. Zhotovitel se zavazuje případně zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 

XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 
6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 
§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 96 měsíců na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce,  

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se 
zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

(dále též „záruční doba“).  

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po 
kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro 
nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto 
článku smlouvy. 

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem 
odstraněny bezplatně.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 
a) faxové číslo: ………………………., nebo 
b) e-mail: info@bobistav.cz, nebo 
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c) adresu: BOBISTAV,s.r.o., Za Podjezdem 495, 790 01 Jeseník 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů  od doručení oznámení o vadě, pokud 
se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady 
neodkladně, nejpozději do 5 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 10 hodin od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 3. tohoto článku. 

XIV. 
Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění, vč. možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s limitem 
min. 10 mil. Kč, s max. spoluúčastí 100 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené 
na majetku, zdraví třetích osob vč. krytí odpovědnosti za finanční škody.  

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli, nejpozději při podpisu této smlouvy, kopii pojistné 
smlouvy na požadované pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech případných dodatků. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. V případě, že zhotovitel neprovede sjednané dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III. 
odst. 7 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel 
s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury za dílo sjednávají smluvní strany 
úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele, nejvýše však 50.000,- KČ za den. 

5. V případě, že na stavbě nebude přítomen a stavbu řídit (mimo omluvu z osobních a pracovně-
provozní důvodů) stavbyvedoucí, který splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací 
dokumentaci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, uhradí Zhotovitel 
Objednateli pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový zjištěný případ denně. 
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6. V případě porušení bezpečnosti na staveništi, dle pokynu koordinátora BOZP, má objednatel 
právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ porušení BOZP. 

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XVI. 
Bankovní záruka 

Požadavek na zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

1. Bankovní záruku za řádné provedení předmětu díla ve výši 2 % z nabídkové ceny předloží 
Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního 
předání staveniště dle článku IX. odst. 1 Smlouvy. 

2. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen 
sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

3. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.  

4. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. 

5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla. 

XVII. 
Zánik smlouvy 

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, 
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV. odst. 5 až 6 této 

smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli, 
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí 

brání důvody na straně objednatele), 
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X. odst. 8 nebo 9 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
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a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje 
při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla 
a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Od této smlouvy může objednatel, bez sankcí, odstoupit taktéž za situace, kdy je ze strany 
poskytovatele dotace napadena právní správnost výběrového řízení, kterým zhotovitel získal 
právo k uzavření této smlouvy. V případě, že již došlo k zahájení stavebních prací, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli již provedené, převzaté a objednatelem či technickým dozorem 
stavebníka potvrzené stavební práce. Objednatel může od této smlouvy bez sankcí odstoupit i za 
situace, kdy mu nebude poskytnuta dotace z IROP, případně se jí objednatel rozhodne nepřijmout. 
V případě, že již v této době byly zahájeny stavební práce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
již provedené, převzaté a objednatelem či technickým dozorem stavebníka potvrzené stavební 
práce.    

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 

XVII. 
Zvláštní ujednání 

 
1.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 

2.  Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

 
3.  Zhotovitel je povinen min. do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

4.  Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace 
prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.  Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 

monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.  
 

6.  Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle bodu 2 – 4 tohoto článku bylo 
garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne 
Objednateli potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné porušení 
povinností stanovených výše odpovídat Objednateli sám Zhotovitel. 
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XVIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření 
souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
tuto smlouvu zveřejní Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení, alespoň 
jedno z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

6. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 23.02.2018 na 92. schůzi rady města přijetím 
usnesením č. 4646/92/18. 

7. Nedílnou součástí Smlouvy je:  

Příloha č. 1A – Oceněný položkový rozpočet (soupis staveb. prací) – VV – BD J. Fučíka 85/89 

Příloha č. 1B – Oceněný položkový rozpočet (soupis staveb. prací) – VV – BD J. Fučíka 86/90 

Příloha č. 1C – Oceněný položkový rozpočet (soupis staveb. prací) – VV – BD J. Fučíka 87/91 

 

Zhotovitel je povinen Objednateli předložit přílohu č. 1A, 1B a 1C této smlouvy v následující 
podobě – oceněný položkový rozpočet bude vypracován v rozsahu odpovídajícímu 
požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti). Oceněný položkový 
rozpočet Zhotovitel předkládá objednateli ve formátu .pdf a dále taktéž v elektronické 
podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ, .xml nebo obdobném výstupu z rozpočtového 
softwaru. 

Kromě standardního oceněného položkového rozpočtu / výkazu výměr, který je v příslušné 
zadávací dokumentace označen jako „… komplet slepý …“, bude součástí přílohy č. 1A, 1B 
a 1C této smlouvy i oceněný položkový rozpočet / výkaz výměr, v němž jsou stavební 
položky rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé, v příslušné zadávací dokumentace je tento 
označen jako „ … uznatelné + neuznatelné …“. 
 
 

V Rýmařově dne 10.4.2018                          V Rýmařově dne 10.4.2018                         
 
 
 
Objednatel:                                                       Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
.................................................    .................................................  
Ing. Petr Klouda, starosta města   Bohumil Krytinář, jednatel společnosti 
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