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Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Stavba:

Varianta:

Odbytová cena [Kč] 2 517 277,16 Kč 528 628,21 Kč 3 045 905,37 Kč

Objekt Popis OC

SO 101 2 343 277,16 Kč 492 088,21 Kč 2 835 365,37 Kč

Hlavní způsobilé 2 194 816,36 Kč 460 911,44 Kč 2 655 727,80 Kč

Vedlejší způsobilé 148 460,80 Kč 31 176,77 Kč 179 637,57 Kč

Nezpůsobilé 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101 ORN+VRN 174 000,00 Kč 36 540,00 Kč 210 540,00 Kč

Hlavní způsobilé 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Vedlejší způsobilé 174 000,00 Kč 36 540,00 Kč 210 540,00 Kč

Nezpůsobilé 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Hlavní způsobilé celkem 2 194 816,36 Kč 460 911,44 Kč 2 655 727,80 Kč

Vedlejší způsobilé celkem 322 460,80 Kč 67 716,77 Kč 390 177,57 Kč

Hlavní a vedlejší celkem 2 517 277,16 Kč 528 628,21 Kč 3 045 905,37 Kč

Nezpůsobilé celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce a dostavba chodníku Wolkerova ul. ETAPA II
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Stavba:

Objekt: SO 101, 201

Rozpočet: SO 101,201

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: 

Základní cena: 2 343 277,16 Kč

Cena celková: 2 343 277,16 Kč

Hlavní způsobilé: 2 194 816,36 Kč

Vedlejší způsobilé: 148 460,80 Kč

Nezpůsobilé: 0,00 Kč

DPH: 492 088,21 Kč

Cena s daní 2 835 365,37 Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Šnaidler Vypracoval nabídku: 

Datum zadání: 10.12.2016 Datum vypracování nabídky: 

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce a dostavba chodníku Wolkerova ul. ETAPA II
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2 194 816,36

Zemní práce

1 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2 242,10 67,00 16 220,70

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy

      přes 300 do 400 mm

stávající chodník, komunikace

2 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm M2 242,10 74,00 17 915,40

Odstranění podkladů nebo krytů

  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

    v ploše jednotlivě přes 200 m2

    živičných, o tl. vrstvy

      přes 100 do 150 mm

stávající chodník, komunikace

242,10=242,10 [A]

výpočet ploch ACD

3 113524 Odstranění chodníkových obrubníků betonových, odvoz do 5km M 85,00 99,00 8 415,00

stávající obruby

85=85,00 [A]

4 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 M3 678,20 148,00 100 373,60

Odkopávky a prokopávky nezapažené 

  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

    v hornině tř. 3

      přes 100 do 1 000 m3

gabionové stěny, chodník, podezdívka

5 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 M3 678,20 12,00 8 138,40

Hloubení zapažených i nezapažených šachet 

  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti

    v hornině tř. 3

    Příplatek k cenám

      za lepivost horniny tř. 3

gabionové stěny, chodník, podezdívka

6 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3 678,20 21,00 14 242,20

Svislé přemístění výkopku 

  dopravního prostředku

    z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu

      přes 2,5 do 4 m

gabionové stěny, chodník, podezdívka

M3 821,61 265,00 217 726,65

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

    z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

      přes 9 000 do 10 000 m

výkopek, suť z vybourání podezdívky, vybouraný asfalt

678,20=678,20 [A]41*0,25=10,25 [B]242,10*0,4=96,84 [D]242,10*0,15=36,32 [E]

A+B+D+E=821,61 [F]

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 821,61 8,00 6 572,88

Uložení sypaniny 

  na skládky

678,20=678,20 [A]41*0,25=10,25 [B]242,10*0,4=96,84 [D]242,10*0,15=36,32 [E]

A+B+D+E=821,61 [F]

2,31*6,5=15,02 [A]3,23*8=25,84 [B]3,37*10=33,70 [C]5,83*9=52,47 [D]0,29*41=11,89 [E]12,81*10=128,10 [F]11,73*10=117,30 

[G]11,45*10=114,50 [H]9,81*10=98,10 [I]10,16*8=81,28 [J]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=678,20 [K]

2,31*6,5=15,02 [A]3,23*8=25,84 [B]3,37*10=33,70 [C]5,83*9=52,47 [D]0,29*41=11,89 [E]12,81*10=128,10 [F]11,73*10=117,30 

[G]11,45*10=114,50 [H]9,81*10=98,10 [I]10,16*8=81,28 [J]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=678,20 [K]

2,31*6,5=15,02 [A]3,23*8=25,84 [B]3,37*10=33,70 [C]5,83*9=52,47 [D]0,29*41=11,89 [E]12,81*10=128,10 [F]11,73*10=117,30 

[G]11,45*10=114,50 [H]9,81*10=98,10 [I]10,16*8=81,28 [J]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=678,20 [K]

Hlavní způsobilé náklady

1



9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 1 643,22 15,00 24 648,30

Uložení sypaniny 

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Asfaltové směsi s příměsí

Zemina a kamení s příměsí

678,20=678,20 [A]41*0,25=10,25 [B]242,10*0,4=96,84 [D]242,10*0,15=36,32 [E]

A+B+D+E=821,61 [F] 

F*2=1 643,22 [G]

10 174101103 Zásyp zhutněný zářezů za opěrnou stěnou M3 333,44 655,00 218 403,20

z nakup. materiálů vč. dopravy



11 181006121 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 M2 183,85 37,00 6 802,45

Rozprostření zemin schopných zúrodnění 

  ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy

    do 0,10 m

před, nad gabionovou stěnou

0,5*6,5=3,25 [A]1,0*27=27,00 [B]3,2*48=153,60 [C]

A+B+C=183,85 [D]

12 181101102 Zřízení zákl.spáry ŠD 0/32 tl.0,20m M2 208,40 254,00 52 933,60

gabionová stěna

1,6*6,5=10,40 [A]2,0*27=54,00 [B]3,0*48=144,00 [C]

A+B+C=208,40 [D]

Zemní práce 692 392,38

Základy

13 231611114 Výztuž podezdívky ocel z betonářské oceli 10 505 T 0,25 28 000,00 7 000,00

Výztuž podezdívky

  z oceli

    10 505 (R)

(0,3*41)*0,02=0,25 [A]

14 273321115 Základové konstrukce ze ŽB C 16/20 M3 7,38 5 137,00 37 911,06

Základové konstrukce z betonu železového

    ve výkopu nebo na hlavách pilot

      C 16/20

základ podezdívky

(0,6*0,3)*41=7,38 [A]

15 279113132

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 M2 24,60 1 528,00 37 588,80

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 

  bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)

    třídy C 16/20, tloušťky zdiva

      přes 150 do 200 mm

podezdívka oplocení

0,6*41=24,60 [A]

Základy 82 499,86

Svislé konstrukce

16 326214111 Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran M3 304,13 3 405,00 1 035 562,65

Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) 

  s urovnáním viditelných hran

1,25*6,5=8,13 [A]2*27=54,00 [B]5,5*30=165,00 [C]4,5*10=45,00 [D]4*8=32,00 [E]

A+B+C+D+E=304,13 [F]

17 348172 Zábradlí z dílců kovových žárově zink ponorem KG 200,00 108,00 21 600,00

Jednoduché dvoumadlové trubkové

 vč. kotvení do gabionové stěny 6,5m, stáv. římsy 3,5m

10*20=200,00 [A]

Svislé konstrukce 1 057 162,65

Komunikace

18 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm M2 12,30 208,00 2 558,40

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP 

  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

pod podezdívkou

0,3*41=12,30 [A]

19 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm M2 27,02 208,00 5 620,16

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 150 mm

dlažba tl 80mm + reliefní

7,1+5,2+14,72=27,02 [A]

20 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 200 mm M2 169,71 254,00 43 106,34

(0,96+0,24)*6,5=7,80 [A](1,72+0,22)*8=15,52 [B](1,65+0,31)*10=19,60 [C](1,68+0,42)*9=18,90 [D]

(8,13+0,32)*10=84,50 [E](6,07+0,32)*10=63,90 [F](5,57+0,32)*10=58,90 [G](3,76+0,32)*10=40,80 [H](2,62+0,32)*8=23,52 [I]

A+B+C+D+E+F+G+H+I=333,44 [J]
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Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/32

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm

dlažba tl. 60mm

16,34+91+62,37=169,71 [A]

21 564861111a Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 200 mm M2 27,02 254,00 6 863,08

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm

dlažba tl. 80mm + reliefní

7,1+5,2+14,72=27,02 [A]

22 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí 16/32 tl 100 mm M2 81,50 140,00 11 410,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší 

  s rozprostřením bez zhutnění

    štěrkodrtí

      tl. 100 mm

přesypání koruny gabionové stěny

(6,5+27+48)*1,0=81,50 [A]

23 577134131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 88,40 628,00 55 515,20

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 

  s rozprostřením a se zhutněním

    z modifikovaného asfaltu

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 40 mm

sjezd, doplnění kce stáv.komunikace

15,60+72,80=88,40 [A]

24 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 M2 169,71 367,00 62 283,57

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 60 mm

    skupiny A, pro plochy

      přes 100 do 300 m2

vč. ŠD 5/8 a dlažby

16,34+91+62,37=169,71 [A]

25 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 12,30 433,00 5 325,90

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

vč. ŠD 5/8 a dlažby

7,1+5,2=12,30 [A]

26 596211210a Kladení zámkové reliéfní dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 14,72 826,00 12 158,72

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

  vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

    tl. 80 mm

    skupiny A, pro plochy

      do 50 m2

vč. ŠD 5/8 a reliéfní dlažby

3,12+2,60+4,38+3,62+1=14,72 [A]

Komunikace 204 841,37

Přidružená stavební výroba

27 723150375 Chránička pro sloupky  oplocení, zábradlí KUS 13,00 240,00 3 120,00

z gabionové kce

13=13,00 [A]

28 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg M 10,00 55,00 550,00

Demontáž zábradlí

  rovného

    nerozebíratelný spoj

    hmotnosti 1 m zábradlí

      do 20 kg

10=10,00 [A]

29 76792 Oplocení z drátěného pletiva potaženého plastem vč. kotvení a napojení M2 99,85 326,00 32 551,10

do gabionové stěny V=1,80m

do podezdívky V=1,25m

5
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27*1,8=48,60 [A]41*1,25=51,25 [B]

A+B=99,85 [C]

Přidružená stavební výroba 36 221,10

Ostatní KCE a práce

30 917212 Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 80mm M 98,50 302,00 29 747,00

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

10+6+28+9,5+45=98,50 [A]

31 917224 Silniční obruby z betonových obrubníků tl 150mm M 144,00 365,00 52 560,00

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

144=144,00 [A]

32 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 M2 267,00 28,00 7 476,00

Geotextilie 

  netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci

    měrná hmotnost

      do 200 g/m2

rub gabionové stěny

2*6,5=13,00 [A]2,6*27=70,20 [B]4,1*30=123,00 [C]3,6*10=36,00 [D]3,1*8=24,80 [E]

A+B+C+D+E=267,00 [F]

33 928621011 Zálivka asfaltová podél jedné strany M 145,00 75,00 10 875,00

Zálivka asfaltová podél jedné strany

145=145,00 [A]

34 966003810 Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí M 27,00 72,00 1 944,00

Rozebrání dřevěného oplocení

  se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m

    s příčníky a dřevěnými sloupky

      z prken a latí

vč. likvidace

27=27,00 [A]

35 966024111 Odstranění drátěných košů (gabionů) vyplněných kamenivem M3 14,00 670,00 9 380,00

Odstranění drátěných košů (gabionů)

  vyplněných kamenivem

stávající gabionová stěna

7*2*1=14,00 [A]

36 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m M 41,00 59,00 2 419,00

Rozebrání oplocení z dílců 

  rámových na ocelové sloupky, výšky

    přes 1 do 2 m

vč. likvidace

41=41,00 [A]

37 976026111 Vybourání kamenných podezdívek M 41,00 178,00 7 298,00

stávající podezdívka oplocení

41=41,00 [A]

Ostatní KCE a práce 121 699,00

148 460,80

Svislé konstrukce

38 388995214 Chránička z trub HDPE DN 150 M 5,00 750,00 3 750,00

na stáv. vodovod vč. obetonování tl. 0,15m

5=5,00 [A]

Svislé konstrukce 3 750,00

Komunikace

39 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 88,40 254,00 22 453,60

Podklad ze štěrkodrti ŠD 

  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm

sjezd, doplnění kce stáv.komunikace

15,60+72,80=88,40 [A]

5

9

3

7

9

3

Vedlejší způsobilé náklady



40 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm M2 88,40 393,00 34 741,20

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 

  s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění

    tl. 200 mm

sjezd, doplnění kce stáv.komunikace

15,60+72,80=88,40 [A]

41 565175112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 m M2 88,40 920,00 81 328,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) 

  s rozprostřením a zhutněním

    v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

      tl. 110 mm

sjezd, doplnění kce stáv.komunikace

15,60+72,80=88,40 [A]

42 573211111 Postř živ spojov asf 0,20kgm2 M2 88,40 32,00 2 828,80

sjezd, doplnění kce stáv.komunikace

15,60+72,80=88,40 [A]

43 573231111 Postř živ spojov asf 0,25gm2 M2 88,40 38,00 3 359,20

sjezd, doplnění kce stáv.komunikace

15,60+72,80=88,40 [A]

Komunikace 144 710,805
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Stavba:

Objekt: SO 101, 201 - ORN+VRN

Rozpočet: SO 101, 201 - ORN+VRN

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: 

Základní cena: 174 000,00 Kč

Cena celková: 174 000,00 Kč

Hlavní způsobilé: 0,00 Kč

Vedlejší způsobilé: 174 000,00 Kč

Nezpůsobilé: 0,00 Kč

DPH: 36 540,00 Kč

Cena s daní 210 540,00 Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Šnaidler Vypracoval nabídku: 

Datum zadání: 1.5.2017 Datum vypracování nabídky: 

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce a dostavba chodníku Wolkerova ul. ETAPA II
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174 000,00

Ostatní rozpočtové náklady

1 1 Geodetické vytyčení stavby, hranice staveniště KPL 1,00 13 000,00 13 000,00

2 2 Geodetické vytyčení inženýrských sítí na staveništi KPL 1,00 18 000,00 18 000,00

2 2 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby KPL 1,00 22 000,00 22 000,00

vč. dokumentace skutečného provedení stavby

3 3 Vyhotovení geometrického plánu KPL 1,00 13 000,00 13 000,00

Ostatní rozpočtové náklady 66 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

4 4 Pomoc práce zříz nebo zajišť ragulaci a ochranu dopravy KPL 1,00 108 000,00 108 000,00

DIO

Vedlejší rozpočtové náklady 108 000,00

VRN

VRN

Vedlejší způsobilé náklady

ORN

ORN


