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	číslo ZL:

	smlouva:
	ze dne 9. 5. 2017
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	objednatel:
	Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	KONSIT a.s., IČ: 18630196
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	název ZL:
	Změna  podlah na stávajících stropních trámech_2.NP a 3.NP

	předmět změny:
	
	
	
	
	
	
	 

	Změny skladby podlah na stávacích stropních trámech_2.NP a 3.NP_dle předané změny projektové dokumentace. Tato změna je nutná, z důvodu dodržení předepsané rovinnosti podlah odpovídající požadavkům provádění podlah stanovených dle technické zprávy D.1.1a_ standard dle ČSN 74 4505/1988. V invalidním WC se sprchovou v m.č. 2.06 se bude realizovat sprchový set FC Powerpanell TE s nerezovým sprchovým žlabem a cementovláknité desky Powerpanel TE, odpočet sprchové vaničky se zástěnou nutný kvůli provozu pro invalidy. Důvodem této změny jsou značné výškové nerovnosti původních stropních trámů sýpky dle přílohy (zaměření). 

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

	Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. 

	zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

	Skutečný stav rovinnosti původních trámů po podrobném zaměření vylučoval provedení hrubých skladeb podlah dle zadávací projektové dokumentace. Náhrada sprchové vaničky se zástěnou, kvůli požadavkům na invalidní WC a sprchu.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

	Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. 

	vliv na cenu díla:
	 
	 
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	méněpráce

	 
	
	
	
	
	
	ANO

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	-637 621   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	-133 900   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	-771 522   
	Kč
	 

	vliv na cenu díla:
	
	
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	vícepráce

	 
	
	
	
	
	
	ANO

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	877 214   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	184 215   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	1 061 429   
	Kč
	 

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	cena:
	bez DPH
	239 593   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	50 314   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	 
	celkem
	289 907   
	Kč
	 

	vliv na termín dokončení:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ano
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
	 
	
	 
	 
	
	
	
	 

	Změna skladeb 2.NP a 3.NP a ověření akustického výpočtu
	
	
	
	
	 

	přílohy :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpočet
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	Zaměření stávajících stropních trámů
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	Změna skladeb 2.NP a 3.NP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	A4

	podpis zhotovitele:
	 
	XXXXXXXXXXXXXX
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření projektanta :
	XXXXXXXXXXXXX
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření TDS :
	 
	XXXXXXXXXXXXX
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
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	osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření správce programu :
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	číslo ZL:

	Změna  podlah na stávajících stropních trámech_2.NP a 3.NP
	05

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření projektanta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	Vyjádření TDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Vyjádření investora
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Další vyjádření
	
	
	
	
	
	
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	



