	[bookmark: RANGE!A1:I95]ZMĚNOVÝ LIST

	„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“

	 

	reg.č.stavby:
	CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133
	
	
	
	
	číslo ZL:

	smlouva:
	ze dne 9. 5. 2017
	
	
	
	
	
	09

	objednatel:
	Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	KONSIT a.s., IČ: 18630196
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	název ZL:
	Komunikační jádro_změna provedení

	předmět změny:
	
	
	
	
	
	
	 

	Změna materiálového provedení komunikačního jádra. V zadávací DPS byla navržena ocelová konstrukce stěn opláštěná SDK konstrukcí - příčka  tl. 205 mm s PO. Střední stěna u výtahové šachty byla navržena z betonových tvárnic ztraceného bednění. Střední schodištová stěna - technické místnosti 1.NP je v zadávací DPS navržena jako keramická příčka tl. 140 mm. Bednění schodištových konstrukcí bylo navrženo z VSŽ plechů. V kalkulaci a na základě statického návrhu navrhujeme sjednocení stěn schodištového a výtahového komunikačního jádra svislých konstrukcí z betonových tvárnic ztraceného bednění. Nové řešení bude vytvářet tuhou kci svislých nosných stěn v návaznosti naschodišťová  ramena pomocí 10 kapes ve zdivu. Viz výkresová dokumentace_výkres tvaru schodiště a šachty. Na bednění nebudou použity VSŽ plechy a návazně nebude na podhledy ve schodišti použit SDK podhled, ale stěrka s perlinkou a štukem. Na úrovni 1.NP bude vytvořen podhled z minerální vaty následně přestěrkován s perlinkou a štukem pro skrytí instalací ZTI - vody. Na úrovni 3.NP je dle nového výkresu 3.NP upravena dispozice, a jsou zde odečty svislých konstrukcí,stropu a dveří. 3.NP je mimo výtahovou šachtu vyzděnou z tvárníc Ytong - z důvodu vezdívání do stávající krovové konstrukce s nutností přížezů. Půdní stahovací schody jsou nahrazeny žebríkem. Rozvěž je upravena konstrukce stropu P4. Strop nad výtahovou šachtou je navržen z železobetonové desky tl. 100 mm.Ocelová zábradlí na úrovni P4 není součástí tohoto změnového listu.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

	Jedná se o změnu technického provedení, která bude provedena ve stejné kvalitě a vyšší než původní řešení bez nutnosti navýšení financí. 

	zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

	Jedná se o jiné materiálové řešení. U 3.NP úpravy při zachování původních funkcí. A celkovou úsporu.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

	Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla, budou provedeny v původním rozsahu a stejném užitném využití. Plus odpočet části konstrukcí vzniklých změnami v 3.NP, které vedou k celkové úspoře bez náhrady, při zachování funkcí původního projektu.

	vliv na cenu díla:
	 
	 
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	méněpráce

	 
	
	
	
	
	
	ANO

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	-500 222   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	-105 047   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	-605 269   
	Kč
	 

	vliv na cenu díla:
	
	
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	vícepráce

	 
	
	
	
	
	
	ANO

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	426 915   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	89 652   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	516 567   
	Kč
	 

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	cena:
	bez DPH
	-73 307   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	-15 394   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	 
	celkem
	-88 702   
	Kč
	 

	vliv na termín dokončení:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
	 
	
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	přílohy :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpočet
	
	
	
	
	
	
	4
	A4

	Změna 3.NP z 18.2.2018_Řez a půdorys
	
	
	
	
	2
	A4

	Posouzení nové skladby P4
	
	
	
	
	
	A4

	Výkres tvaru schodiště a výtahové šachty
	
	
	
	
	1
	A3

	podpis zhotovitele:
	 
	Ing. Pavel Exner
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření projektanta :
	Ing. Arch. Jiří Šesták
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření TDS :
	 
	Ing. Radim Jiskra
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření objednatele:
	Ing. Leona Táborská/Mgr. Milada Voborská
	
	
	
	
	 

	osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření správce programu :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	číslo ZL:

	Komunikační jádro_změna provedení
	09

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření projektanta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	Vyjádření TDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Vyjádření investora
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Další vyjádření
	
	
	
	
	
	
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	


[bookmark: _GoBack]
