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	„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“

	 

	reg.č.stavby:
	CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133
	
	
	
	
	číslo ZL:

	smlouva:
	ze dne 9. 5. 2017
	
	
	
	
	
	10

	objednatel:
	Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	KONSIT a.s., IČ: 18630196
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	název ZL:
	Návrh statika č. 8, 6_Stropní trámy 1.NP,  stropní vazné trámy 2.NP, sepnutí krovu v podélném směru

	předmět změny:
	
	
	
	
	
	
	 

	Nálezová situace_ nutná výměna  4mb strpního trámu stropu 1.NP v místě kolmo na východní stěnu bývalé sýpky.  Nálezová situace_nutné sepnutí krovu v podélném směru_dle návrhu statika č. 8. Předmětem změny jsou dále nutná výměna vazných trámů krvu v místě stropu 2.NP, doplnění stropních trámů 1.NP_dle návrhu statika č. 8. Dále přikotvení příčného stropního trámu v 2.NP_dle návrhu statika č. 8, a zvýšení podchodné výšky v 3.NP_krovových prvků pro otevření dveří z místnosti skladu. Dle návrhu statika č. 6_posun stropního trámu a následné statické zpěvení sloupku.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

	Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. 

	zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

	Nálezové situace_jejich výskyt byl zjištěn při realizaci prací. Následně statik vypracoval návrh na sepnutí krovu. Nález degradované část stropního trámu v 1.NP byl zjištěn při jeho očištění a ohoblování před lazurním nátěrem.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

	Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. 

	vliv na cenu díla:
	 
	 
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	méněpráce

	 
	
	
	
	
	
	NE

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	0   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	0   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	0   
	Kč
	 

	vliv na cenu díla:
	
	
	rozpočet:
	 v příloze ZL
	vícepráce

	 
	
	
	
	
	
	ANO

	 
	
	
	
	cena:
	bez DPH
	120 287   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	25 260   
	Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	145 547   
	Kč
	 

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	cena:
	bez DPH
	120 287   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	
	21%DPH
	25 260   
	Kč
	 

	 
	
	
	
	 
	celkem
	145 547   
	Kč
	 

	vliv na termín dokončení:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
	 
	
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	přílohy :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpočet
	
	
	
	
	
	
	1
	A4

	Návrh statika č. 6
	
	
	
	
	
	2
	A4

	Návrh statika č. 8
	
	
	
	
	
	8
	A4
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	vyjádření projektanta :
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	vyjádření objednatele:
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	osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba 
	 
	 
	 
	 
	Datum
	 

	vyjádření správce programu :
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	Vyjádření TDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Vyjádření investora
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Další vyjádření
	
	
	
	
	
	
	 

	 

	

	

	

	

	

	

	



