DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo: DIAMO, s. p. – TALPA - RPF, s.r.o.  	Stránka 2 (celkem 3)
Reg. č. sml. objednatele D500/26000/00100/17/00                    č. sml. pro daňové doklady:SAP4520026587
č. sml. zhotovitele: STA-1293-17




uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma:         DIAMO, státní podnik
Sídlo:		Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem
Zastoupený		Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA
IČO:		00002739
Týká se:		DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sídlo:		Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00  Ostrava
		Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
DIČ:		CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		
(dále jen „objednatel“)
a

[bookmark: OLE_LINK2]Obchodní firma:         TALPA – RPF, s.r.o.

Sídlo:		Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava 

Zastoupená:		Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem 
		Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263
Zástupce pro věci technické:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, osoba pověřená vedením a koordinací stavby – držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby
	xxxxxxx, osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stále přítomná na stavbě	
IČO:		64615391
DIČ:		CZ64615391, plátce DPH
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

I.
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“ reg. č. D/500/26000/00100/17/00 a dne 30. 11. 2017 Dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).


						  II.
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.2.2018, zn. STA-1293-17, došlo ke změně řešení opevnění břehu rybníků. Místo projektovaných laťových plůtků z dubové kulatiny bude k opevnění hrází jednotlivých rybníků použita kamenná rovnanina tl. 0,30 m s vyklínováním a proštěrkováním, uložená do štěrkopískového lože. Změna řešení byla vyvolána momentálním nedostatkem dubové kulatiny na trhu.
Jedná se o změnu, která si vyžádá doplnění soupisu prací o nové položky - vícepráce, které řeší práce související s opevněním břehů rybníků R2 a R3 kamennou rovnaninou. Naopak položky týkající se realizace opevnění pomocí laťových plůtků rybníků R2 a R3 jsou v soupisu prací uvedeny jako méněpráce. 
Bližší specifikace víceprací a méněprací řešených tímto Dodatkem č. 2 je uvedena v úplném a závazném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na str. 27 až 28  – Změnový list č. 2. Dodatek č. 2 se týká pouze prací souvisejících s opevněním břehů rybníků R2 a R3. Změny související s opevněním rybníku R1 budou řešeny až po jeho vypuštění.

Tyto změny se zároveň promítly i do ceny díla. 

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 2) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:
Článek V. Cena díla odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele, více a méně prací a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:
Celková cena bez DPH činí: 9 450 887,20 Kč 
Slovy: devětmilionůčtyřistapadesáttisícosmsetosmdesátsedm korun 
dvacet  haléřů
Aktualizovaný úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou této smlouvy. 
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění.
Článek XVII. Seznam příloh se mění takto:
Příloha Dodatek č. 1 - Finanční harmonogram se nahrazuje přílohou Dodatek č. 2 – Finanční harmonogram
Příloha Dodatek č. 1 - Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nahrazuje přílohou Dodatek č. 2 – Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 


III.
V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.


Za objednatele:				       Za zhotovitele:
[bookmark: Text21][bookmark: Text22]V Ostravě dne: ………………………                   V ....................... dne:  …………………





………………………………………..	                      ………………………………………….
	Ing. Josef Havelka	Ing. Čestmír Kus
	vedoucí odštěpného závodu ODRA	                                    jednatel
