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DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DILO

MKOLP001UX14

uzavřený podle ustanoveni § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č, smlouvy objednatele: 397/2018
č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

lVIgr. Bc, Vít Rakušan, starosta města
Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR aÚP
Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
posta@mukolin.cz
9kkbs46
Česká spořitelna a,s., Kolín
3661832/0800

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
C 219333 vedená u Městského soudu v Praze
Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem
Michalem Vašinou, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Pavel Kabát, jednatel
Michal Vasina, jednatel
Ing. Pavel Kabát, jednatel
Michal Vašina, jednatel
02442914
CZ02442914
321 770 340
kancelarfgjdsbsro.cz
gbv82vj

II.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 25.10.2017 uzavřely smlouvu odílo
č. objednatele 1219/2017 na realizac i veřejně zakázky snázvem „Rekonstrukce ulice Okružní
mezi ulicemi Tovární a Mnichovická".

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy odílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vyvolán zdůvodu objektivních
překážek pro možnost řádného a včasného zhotovení apředáni díla zhotovitelem objednateli,
které nebylo možné předvídat:
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• při zahájení výkopových prací b y l a zjištěna podstatná o d c h y l k a v e vedení parovodního kanálu 
společnosti V e o l i a E n e r g i e Kolín, a . s . , o d mapových podkladů a provedeného vytýčeni; t a t o 
skutečnost z k o m p l i k o v a l a p o s t u p výstavby podružné k a n a l i z a c e ; nové řešení s i vyžádalo 
vybudování šachty přímo n a t r a s e původní k a n a l i z a c e , 

• n a přelomu února a března b y l y úplné z a s t a v e n y stavební práce z důvodu silných mrazů; 
p o d l e s m l o u v y o dílo s e termín dokončení s t a v b y p o s u n u j e o nezbytně n u t n o u d o b u v případě 
nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického p o s t u p u prací 
n e b o překážek bránících v provádění díla. 

Článek V , D o b a plnění o d s t a v e c 1 . s m l o u v y o dílo nové z n i : 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení stavebních prací - 3 0 , 0 1 . 2 0 1 8 , 

- 5 pracovních dnů o d předání a převzetí staveniště, 
• termín dokončení a předáni díla - v c o nejkratším možném termínu, nejpozději však 

do 06.05.2018, 
• povýsadbová péče - 36 měsíců o d e d n e předání a převzetí díla. 

2 . N a navýšení c e n y z a stavební dílo týkající s e stavebních objektů: 

• S O 1 0 2 Dopravně inženýrská opatření - navýšení v důsledku úplné uzavírky k o m u n i k a c e 
doplněné o objízdné t r a s y stanovené D l P o l i c i e C R , 

• S O 3 0 2 Přípojky uličních vpustí - úprava stávající k a n a l i z a c e včetně vystavení nové šachty 
namísto spadišťové z důvodů odlišného umístění jednotlivých inženýrských sítí p o d 
k o m u n i k a c i , 

• S O 7 0 1 Úpravy oplocení - navýšení o b j e m u spotřeby b e t o n u podezdívky z důvodu 
nesoudržné z e m i n y základové spáry. 

Vyčíslení položek víceprací: 
S O 1 0 2 1 6 0 . 9 3 4 , 0 0 Kč 
S O 3 0 2 2 9 . 8 6 7 , 0 0 Kč 
S O 7 0 1 2 2 . 9 5 0 , 0 0 Kč 

Navýšení c e n y z a stavební dílo činí c e l k e m : 
Celková c e n a b e z D P H 2 1 3 . 7 5 1 , 0 0 Kč 
D P H s t a n o v e n a d l e aktuální výše 2 1 % 4 4 . 8 8 7 , 7 1 Kč 
C e n a c e l k e m včetně D P H 2 5 8 . 6 3 8 , 7 1 Kč 

Článek V I . C e n a díla o d s t a v e c 1 . a 2 . s m l o u v y o dílo nově zní: 

1 . Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo a povýsadbovou péči v celkové výši: 

Cena bez DPH 4.734.206,03 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 994.183,27 Kč 
cena celkem včetně DPH 5.728.389.29 Kč 

2 . Z této částky činí jednotlivá dílčí plnění: 
a ) Stavební dílo 

C e n a b e z D P H 4 . 6 5 9 . 2 0 6 , 0 3 Kč 
D P H s t a n o v e n a d l e aktuální výše 2 1 % 9 7 8 . 4 3 3 , 2 7 Kč 
C e n a c e l k e m včetně D P H 5 . 6 3 7 . 6 3 9 , 2 9 Kč 

b ) Povýsadbová péče v délce 3 6 měsíců 
C e n a b e z D P H 7 5 , 0 0 0 , 0 0 Kč 
D P H s t a n o v e n a d l e aktuální výše 2 1 % 1 5 . 7 5 0 , 0 0 Kč 
C e n a c e l k e m včetně D P H 9 0 . 7 5 0 , 0 0 Kč 

IV. 

1 . V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení s m l o u v y o dílo z e d n e 2 5 . 1 0 . 2 0 1 7 b e z e 
změn. 



2. Tento dodatek č. 1tvoří se smlouvou nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1j e vyhotove n ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodate k č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1- Rozpočet víceprací SO 102
Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací SO 302
Příloha č. 3 - Rozpočet víceprací SO 701

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., oobcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 19.03.2018, usnesení č. 4733/134/RM/2018A/eřejný.

V Kolíně dne
IB. 03. Zo7d

v Zásmukách dne
2 7 -03- 2018

za
Mg
starosta města jednatel

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám, 54

281 44 2ásmuky
IČ: 02442914 DIČ; CZ02442914̂
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Oceněný soupis prací 
siávba: Rékonstnikčě ullčé Okružní:mezl ulicemi Tovární a Mnichovlcká: 

Objekt:' S O 302 - PHpoJky úlICnlch vpusti - V C P - úprava stávající kanal izace v í ! výstave ní nová íachty misto apadláťové. 

Část; 

J K S O : 

Datum:: 5 6.2017 

Objednatel: 

Zhotovitel:, 

-íi' •-- i 
'Kód položky, ' - - Spopi3^ _ —::'-t ' • . - MJ Množství celkem 1 Cena jednoíko^^ Cena ce íkan" ' 

:3' ' . . 5 6' 7 a' 

SÓ 302 - Přípojky uíičnich vpustí - VCP - úprava stávající kanaljzace.yč.vysúveni nové £achty,rňísto spadišťoyé 
í<analizace 

29 867 
29 867 

001: Zemni práce 6iii 
1. 133201101 Hloubení šachet v hornině tr. 3 óbjemii pres 100 m3 m3 6,75 475,00 3 206,25 
2., 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sýpaniný z hqrniňý.tř.' 

1až"ř"^ -
m3 •3,76 95,00 356,25 

3.: 16270110? Príplatél<Ji vodorovnému premístéhí yýkopkij horniny 
tř/.1 až 4 ŽKD 1000 m pres Vm^^ 

m3 37,50 7.50 281 i25 

4. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,75 150,00 1 012,50 
5. 174101101 Zásyp Jam; šachet rýh nebo kolem objektCi sypaninou se m3 :3,oo ;87,00 261,00 

008: Trubní vedeni 19 750 
1. 894212R Zřízeni šachet kanalizačních z prostého betonu;- šachtového dna 

na stávající potrubí do DN 600. včetně napojení na stávající potrubí 
ks 1,00 15 000,00 15000,00 

2. 6922R Šachtové dno TBZ-Q1 1DO/500nSOBB, ks '1,00 4750,00 4750,00 
099: Pfesun hmot HSV 6 000 

1., 998276101 Přesun hrnot pro trubní vedeni z trub z plastických hnibt otevřený 
výkop 

kpl i ;oo 5 000,00 5 000,00 



Oceněný soupis prací 
Savts R(ksrainil ie* i«oa Otruínt mu l i^lcvnl Tovlnil • MMchnleU 

80 TOl Ú pw y oplvHfil - VCP - mnrýlvni olif4inu f potftby balonu podudlvKy dl* ikuciínntJ n 

nám i t nby 
Objakl 

í t t t 

J K S O : 

p.e P M HJ 
UnBMvl C n Sul 

etnvn 

1 2 3 S a T 1 B 10 11 13 

Í A I O A O Y Z E Ž E L E Z O B E T O N U DO C a n o 

- dac9nl e«f vt^ho Mrpg (b«Brvv4 vM«r} 

p o £ * M n * kviHy, j«hi> j l o M (to 

^ r u l i , koriDftvica (vttvthD bttoru t 

tpuvjtv h u m ^ . Dl * i : ' f t i l • o d w i u b t r o n u , -

bfttonj f balonu potxtovmé bwnkvon M 

ttm. vMné tc^mizh ijpitv, v y i ^ , lAďtk, 

p (d*dnr i * kviferr pDvrďu b a í m . w^ml 

p o i U J m * konrt [ t l i f n i i t ) • tttoni i^^gi g ^ ň j 


