
DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo 

i. 
Smluvní strany 

Smluvní strany: 

Zhotovitel: 

T E C H N I C K É SLUŽBY 
H R A D E C K R Á L O V É 

Došlo 
dne: 0 -04- 2018 

PODATELNA 2 

Jméno: ALMA-Linné, s. r. o. 
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové 
Zastoupený: 
Sídlo: 
Doručovací adresa: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Bc. Antonín Přibyl 
Luční 174, Hradec Králové, 500 03 
Havlíčkova 396, Hořice, 508 01 
26021854 
CZ26021854 

Kontaktní osoba: Antonín Přibyl - 

(dále jen „zhotovitel") 

a 

objednatel: 

Jméno: 
Zápis v obchodním rejstříku: 

Zastoupená: 
Sídlo: 
Doručovací adresa: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl P, vložka 52 
Bc. Tomášem Pospíšilem, ředitelem 
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8 
64809447 
CZ64809447 

(dále jen „objednatel") 

uzavřely níže uvedeného dne tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

II. 
Předmět smlouvy o dílo 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10.8.2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo"), 
na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to 
pěstební opatření na stávajících dřevinách - stromořadí na Smetanově a Tylově nábřeží a U Hučáku 
v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 117067 na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH NA SMETANOVĚ A TYLOVĚ NÁBŘEŽÍ 
A U HUČÁKU V HRADCI KRÁLOVÉ" a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo"), a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě. 

mailto:stromolezechk@seznam.cz


2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že jím jsou pěstební opatření na stávajících 
dřevinách - stromořadí na Smetanově a Tylově nábřeží a U Hučáku v Hradci Králové, dle přílohy - Soupis 
pěstebních opatření na jednotlivých dřevinách. 

V rámci díla měly být provedeny zejména následující práce: 
• provedení arboristických prací dle arboristických standardů - řez stromů, 
• rozmanipulování dřevní hmoty (max. délka 3 m) a její uložení na hromady do trávníku 

podél zpevněné komunikace vedoucí stromořadím (odvoz a zpracování dřevní hmoty zajistí 
zadavatel vlastními prostředky). 

Termín plnění byl dle čl. IV. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo vymezen tak, že pěstební opatření měla být 
realizována ve vhodném období, dle povahy prací, dokončení pěstebních opatření s výjimkou kácení mělo 
proběhnout nejpozději do 15.10.2017, kácení stromů mělo být provedeno v závislosti na termínu nabytí 
právní moci a podmínkách pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení do 30.11.2017. 

3. Smluvní strany konstatují, že rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 
16.1.2018, sp. zn. MMHK/009375/2018 ŽP2/LUD, SZ MMHK/184879/2017 o povolení kácení dřevin ve 
stromořadích na nábřeží po pravém břehu Labe od Smetanova nábřeží po zdravotnické zařízení Sanus 
nabylo právní moci dne 2.2.2018, tedy zhotovitel nemohl dílo, resp. část díla spočívající v kácení stromů, 
provést ve sjednané lhůtě, kdy smluvní strany při uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat délku 
správního řízení. 

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. 
odst. 2 smlouvy o dílo Termín a místo plnění bude znít následovně: 

„Pěstební opatření budou realizována ve vhodném období, dle povahy prací. Dokončení pěstebních 
opatření s výjimkou kácení proběhne nejpozději do 15. 10. 2017. Kácení stromů bude provedeno 
v závislosti na termínu nabytí právní moci a podmínkách pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení 
do 31.3.2018." 

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednou 
stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné 
smlouvě o dílo. 

V Hradci Králové dne 20.3.2018 V Hradci Králové dne 20.3.2018 

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE: 

III. 
Předmět dodatku 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

Bc. Antonín Přibyl 
jednatel společnosti ÁLMA- Linné, s.r.o. 

Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel 
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 




