Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o inženýrské činnosti
Město Dobruška

sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 1721571/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Ing. arch. Jura Bečička


sídlo: Kamenická 812/33, 170 00 Praha

IČ: 76357392

DIČ: CZ7907133388
tel.: 737803635 


bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 107-4243270257/0100
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o inženýrské činnosti (dále jen "dodatek"):  
I.

1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 01.12.2016 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a o inženýrské činnosti (dále jen „Smlouva“), v níž se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele vícestupňovou projektovou dokumentaci pro stavbu "Komunitní dům seniorů v Dobrušce" (dále jen "Stavba") a k výkonu dalších ve Smlouvě specifikovaných činností.

2. Na základě Smlouvy zhotovitel pro objednatele již vypracoval a objednatel od zhotovitele dne 29.03.2017 protokolárně převzal dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "DÚR"). Zhotovitel dále zajistil pro Stavbu rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí dne 26.07.2017, č.j. PDMUD 18135/2017, které nabylo právní moci dne 17.08.2017 (dále jen "Územní rozhodnutí"). Územní rozhodnutí objednatel od zhotovitele protokolárně převzal dne 08.09.2017.
3. Dle  odst. 4.1.2. čl. IV. Smlouvy byl zhotovitel povinen nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění Stavby, tj. do 17.11.2017, dokončit a objednateli předat dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro Stavbu (dále jen "DSP"). Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku tak zhotovitel neučinil a ode dne 18.11.2017 je proto v prodlení s předáním DSP. Objednatel tak má vůči zhotoviteli mj. právo na zaplacení smluvní pokuty dle odst. 9.1. čl. IX. Smlouvy a, vzhledem k tomu, že prodlení zhotovitele již přesáhlo dobu 30 dnů, dle čl. X. odst. 10.2.1 písm. a) Smlouvy i právo odstoupit od Smlouvy.
4. Smluvní strany zároveň konstatují, že v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením a předáním DSP objednateli objednatel nemohl požádat o dotaci z Programu uvedeného v odst. 3 čl. I. Smlouvy vyhlášeného pro rok 2018, z nějž hodlal Stavbu spolufinancovat. 
5. V současné době je Ministerstvem pro místní rozvoj připravován dotační program "Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou", z nějž může být Stavba finančně podpořena. Dle podmínek tohoto programu přitom není třeba, aby Stavba splňovala veškeré požadavky, které bylo nezbytné splnit dle podmínek Programu uvedeného v odst. 3 čl. I. Smlouvy, mj. není nutné, aby Stavba zahrnovala společenskou místnost. Společenskou místnost je tak možno v návrhu Stavby zcela vypustit či ji nahradit dalšími byty.  
6. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené shora v odst. 3 až 5 dohodly na změnách Smlouvy uvedených v čl. II. tohoto dodatku. 


















II.

1. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.8. čl. II. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

2.8. 
Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci v souladu s návrhem Stavby předloženým zhotovitelem v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Komunitní dům seniorů v Dobrušce - kompletní projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti" a s jeho změnami písemně sjednanými smluvními stranami v průběhu provádění díla, s požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy - Závazné parametry stavby "Komunitní dům seniorů v Dobrušce" a jejich změnami písemně sjednanými smluvními stranami v průběhu provádění díla a s případnými dalšími požadavky objednatele na Stavbu vznesenými v průběhu zpracovávání dokumentace Stavby, s dalšími pokyny objednatele udělenými zhotoviteli v průběhu projednání dokumentace, s podklady předanými objednatelem zhotoviteli, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a se závaznými i doporučenými technickými normami platnými v ČR. Zhotovitel je povinen navrhnout Stavbu tak, aby její investiční náklady nepřesáhly zhotovitelem odhadovanou výši investičních nákladů Stavby, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku realizovanou touto smlouvou, tj. 24.994.100 Kč včetně DPH, resp. jinou v průběhu provádění díla smluvními stranami písemně dohodnutou výši nákladů.  

2. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 2.12. čl. II. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním
2.12. 
Podmínkou přípustnosti zahájení prací na dalším stupni dokumentace Stavby zhotovitelem je nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu vydaného na základě předchozího stupně dokumentace Stavby. Podmínkou zahájení prací na vypracování DPS je i písemná výzva objednatele k zahájení příslušných prací doručená zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na činnosti jím prováděné v rozporu s těmito ujednáními. 

3. Smluvní strany se zároveň ve smyslu shora upraveného odst. 2.8. čl. II. Smlouvy dohodly na změně architektonického a stavebně-technického řešení Stavby popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tato změna bude zohledněna v dokumentaci pro vydání společného povolení uvedené v odst. 6 tohoto článku dodatku a v navazující dokumentaci pro provádění stavby. 
4. Smluvní strany se dále ve smyslu shora upraveného odst. 2.8. čl. II. Smlouvy dohodly, že náklady na realizaci Stavby, po úpravě jejího architektonického a stavebně-technického řešení popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku, nesmí dle položkového rozpočtu, který bude součástí dokumentace pro vydání společného povolení uvedené v odst. 6 tohoto článku dodatku, přesáhnout částku 31.500.000 Kč vč. DPH.  Překročení této částky má důsledky uvedené v odst. 7.7. čl. VII. a v odst. 9.3. čl. IX. Smlouvy. 
5. Smluvní strany se dále dohodly, že Stavba bude v dokumentaci pro vydání společného povolení uvedené v odst. 6 tohoto článku dodatku nově nazvána jako "Bytový dům, Dobruška" a pod tímto novým názvem bude uvedena i v navazující dokumentaci pro provádění stavby a ve všech žádostech o vydání příslušných správních rozhodnutí, která je zhotovitel povinen dle Smlouvy zajistit, resp. v příslušných rozhodnutích. 
6. Vzhledem k tomu, že v odst. 3. tohoto článku dodatku sjednaná změna architektonického a stavebně-technického řešení Stavby by vyžadovala rovněž změnu již vydaného Územního rozhodnutí pro Stavbu, a to správním rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, pro jehož vydání by bylo nutné vypracovat potřebnou projektovou dokumentaci, smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel: 

· namísto dosud nepředané DSP dle bodu  2.1.1.2. odst. 2.1. a dle odst. 2.3. čl. II. vypracuje a předá objednateli dokumentaci pro vydání společného povolení (ve smyslu § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DSpP"). V ostatním platí pro provedení DSpP obdobně požadavky stanovené Smlouvou pro DSP,   
· zajistí zrušení Územního rozhodnutí a namísto vydání stavebního povolení dle bodu 2.1.2. odst. 2.1. a dle odst. 2.5. čl. II. Smlouvy zajistí vydání společného povolení (ve smyslu § 94p stavebního zákona) pro Stavbu.  
7. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 3.1. čl. III. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

3.1. 
Cena za vypracování dokumentace Stavby byla stanovena dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990  Sb.,  o cenách, v platném znění, jako cena pevná takto:

	
	Cena bez  DPH
	DPH 21 %
	Cena s DPH

	3.1.1. 
DÚR
	420.000 Kč
	88.200 Kč
	508.200 Kč

	3.1.2.   DSpP 
	261.099 Kč       
	     54.831 Kč
	315.930 Kč

	3.1.3.   DPS
	597.000 Kč
	125.370 Kč
	722.370 Kč

	CELKEM
	1.278.099 Kč
	 268.401 Kč
	1.546.500 Kč


8. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 3.1. čl. III. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

5. 
Ceny za zajištění příslušných pravomocných správních rozhodnutí jsou smluvními stranami stanoveny dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, takto:  

	
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena s DPH

	3.5.1. 
rozhodnutí o umístění stavby  
	60.000 Kč
	12.600 Kč
	72.600 Kč

	3.5.2.  společné povolení  
	100.000 Kč
	21.000 Kč
	121.000 Kč

	CELKEM
	160.000 Kč
	33.600 Kč
	193.600 Kč


9. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 3.8. čl. III. Smlouvy se nahrazuje  tímto novým zněním

3.8. 
Cenu za DÚR a DPS objednatel zhotoviteli uhradí na základě faktury - daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po úspěšném předání příslušného stupně dokumentace Stavby objednateli. Cenu za vypracování DSpP objednatel zhotoviteli uhradí na základě faktury - daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po úspěšném předání DSpP a pravomocného společného povolení. 
10. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění bodu 4.1.2. v odst. 4.1. čl. IV. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

4.1.2. 
Dokumentace pro vydání společného povolení
vč. zajištění pravomocného společného povolení 

             nejpozději do 31.10.2018
11. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 4.2. čl. IV. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

4.2.  
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby je zhotovitel povinen podat u příslušného orgánu nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co objednatel předal zhotoviteli podepsanou příslušnou žádost. Příslušnou žádost je zhotovitel povinen vypracovat a předložit objednateli k podpisu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejímu vypracování zhotoviteli.  

12. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 4.4. čl. IV. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

4.4. 
Doba plnění sjednaná v bodě 4.1.2. odst. 4.1. čl. IV. Smlouvy se prodlužuje o počet dnů prodlení objednatele s odsouhlasením, resp. připomínkováním DSpP ve smyslu odst. 5.4. čl. V. smlouvy. 

13. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 5.9 čl. V. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

5.9. Při zajišťování pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a společného povolení je zhotovitel povinen si nechat jakékoliv právní jednání (např. podání opravných prostředků) předem odsouhlasit objednatelem. Jakékoliv změny Stavby oproti objednatelem odsouhlasené  dokumentaci Stavby je zhotovitel v územním či ve společném řízení oprávněn akceptovat pouze s předchozím souhlasem objednatele. 

14. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 5.10 čl. V. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

5.10. 
Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k získání rozhodnutí o umístění stavby  a společného povolení pro Stavbu, zejména mu poskytovat na jeho žádost potřebné informace. 

15. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 5.11. čl. V. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

5.11. 
Objednatel je povinen nejpozději do 7 dnů od dne obdržení výzvy zhotovitele vystavit a předat zhotoviteli plnou moc opravňující zhotovitele k zastupování objednatele ve společném stavebním a územním řízení.   

16. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 7.7. čl. VII. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

7.7. 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že překročí-li náklady Stavby (včetně DPH) uvedené v řádně vypracovaném podrobném položkovém rozpočtu Stavby (vypracovaném zhotovitelem v rámci vypracování DSpP) či v řádně vypracovaném kontrolním rozpočtu Stavby (vypracovaném zhotovitelem v rámci zpracování DPS) částku 25.000.000 Kč, resp. jinou částku, která bude v průběhu provádění díla sjednána jako limitní výše nákladů Stavby, jedná se o vadu, kterou byla tato smlouva porušena podstatným způsobem a která opravňuje objednatele mj. i k odstoupení od této smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy může objednatel využít pouze případě, že zhotovitel tuto vadu včas neodstraní. 

17. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 9.1. čl. IX. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

9.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním DÚR, DSpP včetně pravomocného společného povolení či DPS objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každý případ prodlení.  

18. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění odst. 9.3. čl. IX. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

9.3. 
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.8. čl. II. této smlouvy a náklady Stavby uvedené ve zhotovitelem řádně vypracovaném podrobném položkovém rozpočtu Stavby (vypracovaném v rámci vypracování DSpP) či v kontrolním rozpočtu Stavby (vypracovaném v rámci vypracování DPS) budou vyšší než maximálně přípustné náklady Stavby určené dle odst. 2.8. čl. II. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z částky, o kterou byly tyto maximální přípustné náklady překročeny.
19. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění bodu 10.2.1. odst. 10.2. čl. X. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:    

10.2.1. na straně zhotovitele:  

a) prodlení zhotovitele s předáním DÚR, DSpP včetně pravomocného společného povolení či DPS objednateli delší než 30 dnů; 

b) prodlení zhotovitele s předložením žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby či s podáním této žádostí na stavebním úřadu delší než 10 dnů;  

c) nevykonává-li zhotovitel řádně činnost k získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby či společného povolení, přičemž v takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy jen ohledně těchto činností.







III. 

1. Zhotovitel zároveň podpisem tohoto dodatku výslovně uznává, že objednateli v důsledku dosavadního prodlení zhotovitele s dokončením a předáním DSP vznikl ke dni uzavření tohoto dodatku, tj. za 138 dnů prodlení, nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odst. 9.1. čl. IX. Smlouvy) v jeho zněním před uzavřením tohoto dodatku) ve výši 69.000 Kč. Smluvní strany konstatují, že nárok objednatele na tuto smluvní pokutu není nijak dotčen ujednáními uvedenými čl. II. tohoto dodatku. Tuto smluvní pokutu objednatel zhotoviteli vyúčtuje fakturou vystavenou po nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

IV.

1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Zhotovitel zároveň výslovně prohlašuje, že žádné z ujednání v tomto dodatku nepovažuje za odporující dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, když tato ujednání zohledňují zejména skutečnosti uvedené v odst. 3 až 5 čl. I. této smlouvy a reflektují jeho prodlení s předáním DSP a z něj plynoucí negativní důsledky pro objednatele.  

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změna architektonického a stavebně-technického řešení Stavby.
6. Uzavření této dohody schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 04.04.2018. 
V Dobrušce dne 04.04.2018
Objednatel:





      Zhotovitel: 
____________________________


         ____________________________
             Město Dobruška 




    Ing. arch. Jura Bečička 

     Ing. Petr Lžíčař,starosta  
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