
D o d a t e k  č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

č. 23/2015-RED-SML

I.
Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zast.:
bankovní spojení: 
č. ú.
ID datové schránky:

Česká republika -  Justiční akademie
Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříž 
70961808
CZ70961808 - není plátce DPH
Mgr. Ludmila Havelová, pověřena zastupováním funkce ředitele
ČNB Brno
34522691/0710
gg5aa56

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:
se sídlem: 
zapsaný v:

IČO:
DIČ:
zast.:
bankovní spojení: 
č. ú.:
ID datové schránky:

FORMICA s.r.o.
Slovenská 2685, 760 01 Zlín
Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, odd. C,
vložka 8316
46982663
CZ46982663
Ing. arch. Pavel Hanulík, jednatel 
ČS, a.s., pobočka Zlín 
1400039339/0800 
u8r5mc6

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

II.

Smluvní strany dne 21. 12. 2015 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž 
předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Justiční akademie -  
jídelna -  projektová dokumentace“, realizované ve dvorní části budovy nám. Míru 517, 
Kroměříž, na pozemku p. č. st. 607 v k. ú. Kroměříž (dále jen „projekt“) a výkon dalších 
činností.

V souladu s čl. XV odst. 5 smlouvy, dle kterého lze smlouvu měnit a doplňovat pouze 
písemnými, pořadově číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými osobami obou 
smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Dodatek je vyhotoven na základě požadavku objednatele k rozšíření předmětu původní 
smlouvy.
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III.
Předmět díla

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení úpravy projektu za účelem snížení rozpočtu
v následujícím rozsahu:

a) úprava projektu a snížení rozpočtu o částku připadající na opravu (zajištění 
bezvadného stavu) stávajícího krovu střechy, který bude opraven z provozních 
prostředků Justiční akademie na jaře 2018,

b) úprava projektu a snížení rozpočtu o částku připadající na zbudování terasy na JV 
straně budovy vč. elektrických automatických dveří tak, že z původního projektu 
zůstane zachován prostor vstupu se zastřešením v šířce hlavních vstupních dveří a 
délce 2 metry,

c) úprava projektu a snížení rozpočtu rekonstrukce stropu 2. NP , kde objednatel 
požaduje posouzení možnosti stržení stropu mezi 2. NP a půdou s tím, že:

nový strop bude zbudován v centrální části 2. NP nad prostorem kotelny a 
strojovny vzduchotechniky,
dostupnost zbylých ploch podlahy půdy bude zajištěna dřevěnými pochozími 
lávkami mezi vaznými trámy krovu střechy,

- je třeba stanovit nový statický výpočet prostoru 2. NP po stržení stropu mezi 2. 
NP a půdou, vč. navržení opatření pro zajištění statiky budovy a střechy,

d) úprava projektu a snížení rozpočtu zateplení pláště budovy pouze do úrovně stropu 1. 
NP s tím, že:

podlaha 2. NP bude opatřena izolační vrstvou proti promrzání stropu 1. NP, 
omítka 2. NP a štítů budovy bude opravena a opatřena stejným nátěrem 
(kvalitativně i barevně) jako zateplená část pláště budovy v 1. NP,

e) omezení sadových úprav pouze na dorovnání zeminy a osazení travnatého porostu,

f) v případě technologie kuchyně se jedná o:
snížení rozpočtu o kávovar a zařízení na výrobu a stáčení limonád (pol. 45, 
46),
ostatní položky projektu technologie kuchyně budou, vzhledem k plánované 
kapacitě jídelny a jejímu využití, zachovány,

g) V případě vybavení vnitřního interiéru navrhnout snížení cenové hladiny povrchových 
úprav (obklady stěn, velikost a formát dlažby podlahy a dalších obkladů), nábytku 
(volba materiálu a povrchové úpravy) a svítidel (počet a design) při zachování 
hygienických norem provozu jídelny a s ohledem na plánovanou kapacitu strávníků.

(dále jen „dílo“ nebo též „dílo dle dodatku“)

2. Úpravy projektu a snížení rozpočtu se týká části:
SO 01 -  Rekonstrukce hospodářské budovy na jídelnu 
SO 02 -  Zpevněné plochy a sadové úpravy 
D2.1 -  Technologie kuchyně
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3. Zhotovitel po zapracování úprav projektu a snížení rozpočtu uvedených v čl. III odst. 1 
dodatku objednateli předá realizační projekt stavby, a to:
a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu a obsahu přílohy č. 2 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “DPS“), přičemž DPS bude sloužit současně 
jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) a zhotovitel je 
povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a 
jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. Soupisy prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále jen „Soupis prací“) v souladu 
s podmínkami uvedenými ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., 
která stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel zpracuje 
samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu xls.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku zúžení předmětu smlouvy spočívající v dočasné 
nerealizaci výkonu autorského dozoru dle čl. III odst. 1 pí srn. f) smlouvy. Výkon 
autorského dozoru tak nebude v této fázi realizace „Rekonstrukce hospodářské budovy na 
výdejnu stravy s jídelnou“ prováděn. Na aktivaci výkonu autorského dozoru bude 
uzavřen další dodatek této smlouvy v původním rozsahu autorského dozoru uvedeného ve 
smlouvě č. 23/2015-RED-SML.

5. Dílo dle dodatku bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 
technickými normami a dle pokynů objednatele.

6. Dílo dle dodatku bude zhotovitelem provedeno v rozsahu příslušných ustanovení 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s platnými právními předpisy, 
technickými normami a dle pokynů objednatele.

7. Dílo dle dodatku bude zhotovitelem provedeno v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dílo nesmí obsahovat 
obchodní jména konkrétních výrobců, výrobků nebo materiálů.

8. V případě provádění díla prostřednictvím třetí osoby odpovídá zhotovitel objednateli, 
jako kdyby dílo prováděl sám.

9. Dílo dle dodatku bude každé předáno v počtu 6 listinných vyhotovení a 1 x v elektronické 
podobě na CD, a to tak, aby bylo zabezpečeno proti neoprávněným úpravám a současně 
podrobný soupis prací bylo možno doplňovat v jednotlivých cenových údajích pro 
vypracování cenové nabídky. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo s odbornou péčí na 
vlastní náklady a nebezpečí, předat ho objednateli prosté vad a nedodělků a převést na 
objednatele vlastnické právo k dílu a objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit 
zhotoviteli sjednanou cenu.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dle dodatku ihned po podpisu tohoto 
dodatku oběma smluvními stranami.
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2. Dílo dle dodatku, které bude v souladu s pravomocným stavebním povolením, bude 
předáno nejpozději 31. 1. 2018.

3. Místem plnění je Masarykovo nám. 183, Kroměříž.

V.
Cena Díla

1. S ohledem na rozšíření předmětu smlouvy dle ěl. III odst. 1-2 tohoto dodatku dochází k 
navýšení celkové ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy o částku 72 600 Kč včetně DPH (tj. 
60 000 Kč bez DPH, DPH 21% 12 600 Kč)

2. S ohledem na zúžení předmětu smlouvy dle čl. III odst. 3 tohoto dodatku dochází ke 
snížení celkové ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy o částku 15 125,00 Kč včetně DPH 
odpovídající ceně za provádění autorského dozoru.

3. Celková cena díla dle čl. V odst. 1 smlouvy se v souladu s tímto dodatkem upravuje 
následovně:

Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy:

Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě
nabídky ceny zhotovitele následovně:

Položka cena v Kč bez 
DPH

21 % DPH cena v Kč včetně 
DPH

Studie dle čl. III odst. 1 písm. b) Smlouvy 35.000,- 7.350,- 42.350,-
Dokumentace pro stavební povolení vč. 
souvisejících činností - dle čl. III odst. I 
písm. c) -  d) Smlouvy

160.000,- 33.600,- 193.600,-

Realizační projekt stavby dle čl. III odst. 1 
písm. e) Smlouvy

167.500,- 45.175,- 202.675,-

Provádění Autorského dozoru při realizaci 
stavby dle čl. III odst. I písm. f) Smlouvy

12.500,- 2.625,- 15.125,-

Celkem 375.000 78.750 453.750,-

Nové znění čl. V odst. 1 smlouvy:

Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě 
nabídky;  ceny zhotovitele následovně:

Položka cena v Kč bez 
DPH

21 % DPH cena v Kč včetně 
DPH

Studie dle čl. III odst. 1 písm. b) Smlouvy 35.000,- 7.350,- 42.350,-
Dokumentace pro stavební povolení vč. 
souvisejících činností - dle čl. III odst. 1 
písm. c) -  d) Smlouvy

160.000,- 33.600,- 193.600,-
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Realizační projekt stavby dle čl. III odst. 1 
písm. e) Smlouvy

227.500,- 47.775,- 275.275,-

Celkem 422.500 88.725 511.225

VI.
Platební podmínky

1. Cena díla podle tohoto dodatku bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí 
dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného 
zhotovitelem v souladu s ěl. VI odst. 3 smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí díla.

VII.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a ostatní ustanovení smlouvy 
o dílo výše uvedené zůstávají nedotčena.

Zlín 2 2 -11- 2017 Kroměříž 1 9 - 12-  2017

Za zhotovitele: Za objednatele:

JUSTIČNÍ AKADEMIE 
Masarykovo nim. 183 

767 01 Kroměříž

Mgr. Ludmila Havelová
pověřena zastupováním funkce ředitele 

Justiční akademie
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