
                       Harmonogram realizace díla 
a) První etapa bude probíhat od 13. dubna 2018 podobu osmi týdnů 
b) Druhá etapa bude probíhat od 30. června 2018 a mokré procesy budou ukončeny 8. 

července 2018 

 

Následně proběhne technologická pauza pro zrání betonů v délce 28 dní. Následující víkend po 
dokončení procesu zrání betonu bude provedeno lití samonivelační stěrky a týden na to 
proběhne pokládka lina a dlažeb. 

 

 

 

      --------------------------------------------------- 
               KANALIZACE –UL, s.r.o.  
           jednatel společnosti Tomáš Rygl 


