LN Evropska unie
« | Evropsky socialni fond
" Operacni program Zaméstnanost

b

Ufad prace CR

ptiloha ¢. 3 dohody ¢.: KOA-MN-1/2018 POVEZ Il Cas vyuky od - do: 8:00 - 15:30
Planovany harmonogram vzdélavaci aktivity (€Z.03-1.52/0-0/0.0/ 15_021/0000053) Lektor: .
Zaméstnavatel: SATER - PROJEKT, s. r. 0. 1CO: 49615882 ’
Nazev vzdélavaci aktivity: Cteni a kresleni technické dokumentace Misto vyuky SATER - PROJEKT, s. r. 0., Plynarenska 671, 280 02 Kolin IV

Datum
PC Jméno Pfijmeni Titul narozeni Harmonogram (dny, ve kterych se kona vzdélavaci aktivita)*
1 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018| 24.5.2018] 28.5.2018| 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018| 26.6.2018
2 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018| 24.5.2018] 28.5.2018| 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018| 26.6.2018
3 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018| 24.5.2018] 28.5.2018| 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018| 26.6.2018
4 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018] 24.5.2018| 28.5.2018( 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018]| 26.6.2018
5 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018| 24.5.2018| 28.5.2018| 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018| 26.6.2018
6 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018| 24.5.2018] 28.5.2018( 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018| 26.6.2018
7 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018| 24.5.2018] 28.5.2018| 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018| 26.6.2018
8 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018| 24.5.2018] 28.5.2018| 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018| 26.6.2018
9 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018| 24.5.2018] 28.5.2018| 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018| 26.6.2018
10 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018] 24.5.2018| 28.5.2018( 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018]| 26.6.2018
11 XXXXX XXXXX XXX XXXXX 18.4.2018 | 2.5.2018 | 9.5.2018 | 14.5.2018 | 16.5.2018 | 17.5.2018| 21.5.2018| 24.5.2018] 28.5.2018| 30.5.2018| 4.6.2018| 11.6.2018| 18.6.2018| 25.6.2018| 26.6.2018
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vyplrite pouze bild pole

* V pfipadé, Ze vzdélavaci aktivita bude probihat v uréitém terminu denné, vypiste do prvniho sloupce datum od-do (napt. 1.8.2016-20.8.2016).

V pfipadé, Ze vzdélavaci aktivita bude probihat nepravidelné nebo pouze v urcity den v tydnu, vypiste jednotlivé dny do pfipravenych sloupct.

Datum:

13.4.2018

Vyfizuje:

XXXXX

Cislo telefonu:

XXXXX

Email:

XXXXX

Podpora odborného vzdélavani zaméstnancd Il (reg.¢. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

osu

jméno, pfijmeni, funkce a
podpis opravnéné osoby
(razitko)

Ing. Zdenék Dobias, jednatel



mailto:zdenek.dobias@sater-projekt.cz

