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Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/726/2017

"Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                

číslo účtu: 19-7964000277/0100                     

dále jen „objednatel“

a 

M - SILNICE a.s.             

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín  

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868          

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

                                                           Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva      

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 430

dále jen „zhotovitel“
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takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/726/2017, ke které byl dne 4.12.2017 mezi smluvními stranami 

uzavřen Dodatek č. 1 a dne 20.12.2017 Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 1 218 037,45 Kč bez DPH, tj. 1 473 825,31 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 23 587 882,29 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016  bez DPH - vícepráce

  2 105 960,20 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce

   - 887 922,75 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
24 805 919,74 Kč

DPH   5 209 243,15 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH
30 015 162,89 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 190 dnů od předání a převzetí staveniště"
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se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 251 dnů od předání a převzetí staveniště".     

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) 

Rozdílový výkaz výměr.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 513/18/RK ze dne 20.3.2018.

V Liberci dne 13.4.2018 V Pardubicích dne

                                                                                                    26.3.2018

……………………………… …………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana    Ing. Václav Kučera,

                                                                                                     předseda představenstva                                   

                                                                                                    ………………………….

Ing. Zdeněk Babka,

                                                                                                  místopředseda představenstva
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
        dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“, která byla vypsána
Libereckým krajem.

§ 222 odst. 6 zákona
V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 - Silnice III/28115 Hranice LB kraje – Troskovice

1) Stávající propustek pod objektem SO 252 nebude možné zachovat kvůli založení dalších dvou vrstev 
armovaného svahu (řešeno v SO 252). Stávající propustek je tvořen pískovcovými bloky a jako takový ho nelze 
podkopat bez toho aby, nedošlo k jeho zřícení. Z tohoto důvodu bude nutné vybudovat propustek nový. 
Navrhuje se propustek vybudovat až za objektem SO 252 po směru staničení v délce 12,5 m. Vybudováním 
propustku v místě stávajícího a o další dvě vrstvy níže by došlo k provedení velmi hluboké vtokové jímky, 
kterou by nebylo možné následně v rámci údržby čistit.                                                                                                 
2) Při odbourávání římsy a čela propustku pod SO 254 dle zadávací dokumentace nebylo možné zajistit 
dostatečnou stabilitu ponechávaného zdiva. Pojivo mezi jednotlivými kameny neplní svoji funkci, zdivo je 
rozvolněné. Pro zachování čela by muselo dojít k jeho kompletnímu přezdění. Toto by vedlo i k částečnému 
nákupu nových kamenů náhradou za poškozené a dožilé kameny. Současně po odbourání čela dle zadávací 
dokumentace byla ověřena hloubka založení stávajícího čela v místě uložení nové trouby. Zjištěná hloubka 
založení je nedostatečná. Stejnou hloubku lze očekávat pod celým výtokovým čelem. Toto by vedlo před 
přezděním celého čela i ke zřízení nového základu. Proto bylo rozhodnuto stávající čelo odbourat v celém 
rozsahu a nahradit ho armovaným svahem, který byl původně zakončen u čela propustku. Kolmé čelo propustku 
je změněno na šikmé a propustek prodloužen o 2,5 m.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje

Vícepráce (odst. 6 §222):

KÓD 
POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOV
Á CENA

CELKOVÁ 
CENA

9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ 

H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
M 8,000 1 160,00 9 280,00

918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 15,000 2 900,00 43 500,00

96613-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 21,000 1 100,00 23 100,00

CELKEM 75 880,00 Kč
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Méněpráce (odst. 6 §222)

KÓD 
POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOV
Á CENA

CELKOVÁ 
CENA

317179 KOTVY PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KS -12,000 500,00 -6 000,00

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -3,199 5 650,00 -18 074,35

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T -0,459 29 000,00 -13 311,00

9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ
M -8,000 8 030,00 -64 240,00

CELKEM -101 625,35 Kč

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 252 - Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Při provádění zemních prací pro založení vyztuženého svahu se opakuje stejná situace jako na SO 253 (ZBV 
č.2) a  byla zjištěna větší mocnost humózních vrstev, které nejsou vhodné k zakládání konstrukcí. Odtěžením na 
projektovanou úroveň nebyla v patě vyztuženého svahu zastižena únosná zemina (písky S3) ale humózní 
materiál. Vzhledem k zjištěnému stavu se postupuje dle vyjádření geologa, který vypracoval zprávu, kde 
předepisuje upravit hloubku založení vyztuženého svahu tak, aby byly pod patou vyztuženého svahu zastiženy 
únosné zeminy a současně byla dodržena minimální vzdálenost 0.5 m od paty svahu k průsečíku základové 
spáry a stávajícího terénu. Na základě této skutečnosti byla zhotovitelem na nezahájených úsecích vytyčena 
projektovaná pata a posouzena hloubka založení. V místech, kde by nebylo možné dodržet stanovisko geologa, 
byla upravena výška základové spáry. Také bude nutné kompletně vyměnit zásypový materiál s ohledem na 
vlastnosti stávajícího materiálu na tomto objektu, dle vyjádření geologa z 3. 11. 2017. Dále při provádění 
zemních pracích došlo k odkrytí dříve nepřístupných částí a byly objeveny v prostoru plánované 
výstavby lokální výskyty horninových bloků třídy těžitelnosti II, dle posudku geologa z 10.12.2017, 
které je nutné odbourat, aby bylo zajištěno řádné napnutí výztuh ve vyprojektovaných délkách v 
jednotlivých vrstvách.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje

Vícepráce (odst. 6 §222):

KÓD 
POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOV
Á CENA

CELKOVÁ 
CENA

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 979,15 25,00 24 478,75

12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 798,15 300,00 239 445,00

17180a
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3 2,73 450,00 1 228,50

18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 9,10 18,00 163,80

18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 18,20 2,00 36,40

18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 9,10 2,00 18,20

32832
OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ 

S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M
M2 2,60 1 240,00 3 224,00

32833
OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ 

S OZELENĚNÍM VÝŠ 4M - 6M
M2 6,50 1 300,00 8 450,00
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451523
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3 14,70 670,00 9 849,00

NOVÉ POLOŽKY

17180a
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3 1 011,00 519,00 524 709,00

122838
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, 

ODVOZ DO 20KM
M3 181,00 617,00 111 677,00

CELKEM 923 279,65 Kč

Méněpráce (odst. 6 §222)

KÓD 
POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOV
Á CENA

CELKOVÁ 
CENA

12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 - 462,33 125,00 -57 791,25

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 -462,33 70,00 -32 363,10

171103
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 

100% PS
M3 -462,325 220,00 -101 711,50

17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ
M3 -462,33 35,00 -16 181,55

CELKEM -208 047,40 Kč

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 253 - Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Nárůst kubatur nakupovaného materiálu je způsoben celkovým zvětšením kubatury armovaného svahu z důvodu 
úpravy založení a délky výztuh (ZBV č. 2).  S ohledem na vlastnosti vytěženého materiálu (vyjádření 
geotechnika ze 3. 11. 2017) nelze pokrýt celý zpětný zásyp z výkopku. Deficit zásypového materiálu bude 
pokryt nakupovaným materiálem s vhodnými vlastnostmi a s ohledem na vlastnosti stávajícího materiálu na 
tomto objektu, projevující se vysokou dočasnou nestabilitou, bude nutné provádět výkopové práce ve sklonu 
1:1, dle posudku geologa z 3. 11. 2017.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje

Vícepráce (odst. 6 §222):

KÓD 
POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOV
Á CENA

CELKOVÁ 
CENA

14101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 200,00 25,00 30 000,00

12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 1 200,00 300,00 360 000,00

NOVÉ POLOŽKY

17180a
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3 1 200,00 519,00 622 800,00

CELKEM 1 012 800,00 Kč
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Méněpráce (odst. 6 §222)

KÓD 
POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOV
Á CENA

CELKOVÁ 
CENA

12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 -1 285,00 125,00 -160 625,00

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 -1 285,00 70,00 -89 950,00

171103
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 

100% PS
M3 -1 285,00 220,00 -282 700,00

17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ
M3 -1 285,00 35,00 -44 975,00

CELKEM -578 250,00 Kč

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 254 - Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Při odbourávání římsy a čela propustku dle zadávací dokumentace nebylo možné zajistit dostatečnou stabilitu 
ponechávaného zdiva. Pojivo mezi jednotlivými kameny neplní svoji funkci, zdivo je rozvolněné. Pro 
zachování čela by muselo dojít k jeho kompletnímu přezdění. Toto by vedlo i k částečnému nákupu nových 
kamenů náhradou za poškozené a dožilé kameny. Současně po odbourání čela dle zadávací dokumentace byla 
ověřena hloubka založení stávajícího čela v místě uložení nové trouby. Zjištěná hloubka založení je 
nedostatečná. Stejnou hloubku lze očekávat pod celým výtokovým čelem. Toto by vedlo před přezděním celého 
čela i ke zřízení nového základu. Proto bylo rozhodnuto stávající čelo odbourat v celém rozsahu a nahradit ho 
armovaným svahem, který byl původně zakončen u čela propustku. Kolmé čelo propustku je změněno na šikmé. 
Prodloužení armovaného svahu je o cca 6 m. S ohledem na vlastnosti stávajícího materiálu na tomto objektu, dle 
vyjádření geologa z 3. 11. 2017, bude nutné zásypový materiál kompletně vyměnit za materiál nakupovaný 
s vyhovujícími vlastnostmi.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje

Vícepráce (odst. 6 §222):

KÓD 
POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

JEDNOTKOV
Á CENA

CELKOVÁ 
CENA

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 58,00 25,00 1 450,00

12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 58,00 300,00 17 400,00

17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3 1,01 450,00 454,50

18 243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 4,49 18,00 80,82

18 247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 8,98 2,00 17,96

18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 4,49 2,00 8,98

32831
OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ 

S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M
M2 4,49 1 150,00 5 163,50

451 523
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
M3 2,60 670,00 1 742,00

NOVÉ POLOŽKY

17180a
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3 130,41 519,00 67 682,79

CELKEM 94 000,55 Kč
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Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje
SO 101 - Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

SO 252 - Vyztužený svah vpravo v km 0,600
SO 253 - Vyztužený svah vpravo v km 0,800
SO 254 - Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Termín:

Vzhledem k objemu víceprací je nezbytné prodloužení realizace stavby o 61 dní. Toto navýšení je 
nezbytné zejména z velkého množství navýšení kubatur odkopů a zpětných zásypů, které budou muset 
být z důvodu nevhodného stávajícího materiálu nahrazeny materiálem nakupovaným. Dalším 
podstatným důvodem pro prodloužení realizace stavby je fakt, že po odkrytí dříve nepřístupných částí 
stávajícího násypového tělesa byly objeveny v prostoru plánované výstavby armovaného svahu lokální 
výskyty horninových bloků třídy těžitelnosti II, které bude nutné pro zdárné dokončení stavby 
odbourat. Dále pak odbourání a demolice stávajícího kamenného propustku a zbudování nového. 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28115 Troskovice – hranice 
kraje“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : M-SILNICE a.s. Josef Kunt
…………………………………………….

Dne
…………………………………..

Projektant : M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Dominik 
Jareš

…………………………………………….

Dne …………………………………..

TDI : Ing. Petr Šindelka           
Ing. Petr 
Šindelka

…………………………………………….

Dne …………………………………..

Zástupce 
objednatele

:
Krajská správa silnic
Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

Jan Masopust …………………………………………….

Dne
…………………………………..

 Cena méněprací dle odst. 6 § 222 bez DPH - 887 922,75 Kč

 Cena víceprací dle odst. 6 § 222 bez DPH 2 105 960,20 Kč

 Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 bez DPH 2 993 882,95 Kč

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH 1 218 037,45 Kč

 DPH 21% 255 787,87 Kč



ASPE 9

Stavba : JÚ 16013 SO 101 - Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice
číslo a název SO: SO 101 SO 101 - Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice
číslo a název rozpočtu: SO 101 III/03511 - část 1 - km 0,000 00 - km 1,015 00

počet m.j. Kč % počet m.j. Kč % počet m.j. celkem         Kč

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 23

1 14101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 25,00 5 225,180 130 629,50 3 107,7800 77 694,50 3 107,780 77 694,50 3 107,780 77 694,50
2 014102.01 POPLATKY ZA RECYKLACI T 25,00 6 825,915 170 647,88 3 518,4023 87 960,06 3 518,402 87 960,06 3 518,402 87 960,06
3 014102.02 POPLATKY ZA RECYKLACI T 25,00 3 077,911 76 947,78 812,4347 20 310,87 812,435 20 310,87 812,435 20 310,87
4 014102.03 POPLATKY ZA RECYKLACI T 25,00 11,970 299,25 11,9700 299,25 11,970 299,25 11,970 299,25
5 014102.04 POPLATKY ZA RECYKLACI T 25,00 11,280 282,00 11,2800 282,00 11,280 282,00 11,280 282,00
6 014102.05 POPLATKY ZA RECYKLACI T 25,00 0,216 5,40 0,2160 5,40 0,216 5,40 0,216 5,40
7 02730-01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 30 000,00 1,000 30 000,00 1,0000 30 000,00 1,000 30 000,00 1,000 30 000,00
8 11090-01 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 6,00 7 812,000 46 872,00 7 812,0000 46 872,00 7 812,000 46 872,00 7 812,000 46 872,00
9 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 26,00 8 553,600 222 393,60 8 553,6000 222 393,60 8 553,600 222 393,60 8 553,600 222 393,60
10 11313-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 310,00 1 256,284 389 448,04 331,6056 102 797,74 331,606 102 797,74 331,606 102 797,74

11 11332-01 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 160,00 2 910,545 465 687,20 1 472,5005 235 600,08 1 472,501 235 600,08 1 472,501 235 600,08

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 110,00 1 215,200 133 672,00 1 215,2000 133 672,00 1 215,200 133 672,00 1 215,200 133 672,00
13 12373-01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 110,00 694,540 76 399,40 342,6622 37 692,84 342,662 37 692,84 342,662 37 692,84
14 12373-02 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 110,00 2 370,320 260 735,20 1 199,3177 131 924,95 1 199,318 131 924,95 1 199,318 131 924,95
15 12383-01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 110,00 600,000 66 000,00 600,0000 66 000,00 600,000 66 000,00 600,000 66 000,00
16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 70,00 1 106,040 77 422,80 1 106,0400 77 422,80 1 106,040 77 422,80 1 106,040 77 422,80
17 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 480,00 64,400 30 912,00 64,4000 30 912,00 64,400 30 912,00 64,400 30 912,00
18 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 850,00 7,000 5 950,00 7,0000 5 950,00 7,000 5 950,00 7,000 5 950,00
19 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 200,00 127,000 25 400,00 127,0000 25 400,00 127,000 25 400,00 127,000 25 400,00
20 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 300,00 21,000 6 300,00 21,0000 6 300,00 21,000 6 300,00 21,000 6 300,00
21 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 580,00 36,000 20 880,00 36,0000 20 880,00 36,000 20 880,00 36,000 20 880,00
22 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 690,00 17,800 12 282,00 17,8000 12 282,00 17,800 12 282,00 17,800 12 282,00
23 13273-01 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 320,00 623,291 199 453,12 663,2910 212 253,12 663,291 212 253,12 663,291 212 253,12
24 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 65,00 137,980 8 968,70 137,9800 8 968,70 137,980 8 968,70 137,980 8 968,70
25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 35,00 160,840 5 629,40 160,8400 5 629,40 160,840 5 629,40 160,840 5 629,40
26 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 35,00 2 533,040 88 656,40 623,3000 21 815,50 623,300 21 815,50 623,300 21 815,50
27 171303-01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 75,00 2 370,322 177 774,15 1 199,3177 89 948,83 1 199,318 89 948,83 1 199,318 89 948,83
28 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 120,00 434,130 52 095,60 434,1300 52 095,60 434,130 52 095,60 434,130 52 095,60
29 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 120,00 22,500 2 700,00 22,5000 2 700,00 22,500 2 700,00 22,500 2 700,00
30 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 720,00 7,225 5 202,00 7,2250 5 202,00 7,225 5 202,00 7,225 5 202,00
31 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 130,00 373,081 48 500,53 373,0810 48 500,53 373,081 48 500,53 373,081 48 500,53
32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 450,00 52,932 23 819,40 82,9320 37 319,40 82,932 37 319,40 82,932 37 319,40

33 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12,00 16 543,610 198 523,32 6 853,2440 82 238,93 6 853,244 82 238,93 6 853,244 82 238,93

34 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 18,00 3 812,650 68 627,70 3 812,6500 68 627,70 3 812,650 68 627,70 3 812,650 68 627,70
35 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2,00 7 625,300 15 250,60 7 625,3000 15 250,60 7 625,300 15 250,60 7 625,300 15 250,60
36 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 15,00 40,000 600,00 40,0000 600,00 40,000 600,00 40,000 600,00
37 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2,00 3 812,650 7 625,30 3 812,6500 7 625,30 3 812,650 7 625,30 3 812,650 7 625,30
38 18461 MULČOVÁNÍ M2 115,00 40,000 4 600,00 40,0000 4 600,00 40,000 4 600,00 40,000 4 600,00
39 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 85,00 40,000 3 400,00 40,0000 3 400,00 40,000 3 400,00 40,000 3 400,00

40 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ 
VÝŠ MIN 2,2M

KUS 3 380,00 40,000 135 200,00 40,0000 135 200,00 40,000 135 200,00 40,000 135 200,00

41 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 700,00 1,600 1 120,00 1,6000 1 120,00 1,600 1 120,00 1,600 1 120,00

42 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 155,00 2 112,000 327 360,00 2 054,0000 318 370,00 2 097,0000 325 035,00 2 097,0000 325 035,00

43 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 40,00 3 208,800 128 352,00 3 122,0000 124 880,00 3 186,5000 127 460,00 3 186,5000 127 460,00
44 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 5 600,00 0,191 1 069,60 0,1910 1 069,60 0,191 1 069,60 0,191 1 069,60
45 317179 KOTVY PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KS 500,00 58,000 29 000,00 58,0000 29 000,00 47,000 23 500,00 35,0000 17 500,00 -12,0000 -6 000,00 20,69% -12,00 -6 000,00
46 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5 650,00 4,308 24 340,20 4,3080 24 340,20 4,006 22 633,90 0,8070 4 559,55 -3,1990 -18 074,35 74,26% -3,20 -18 074,35
47 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 29 000,00 0,459 13 311,00 0,4590 13 311,00 0,459 13 311,00 0,0000 0,00 -0,4590 -13 311,00 100,00% -0,46 -13 311,00
48 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T 25 000,00 0,047 1 175,00 0,0470 1 175,00 0,035 867,50 0,035 867,50
49 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 4 200,00 4,494 18 874,80 4,4940 18 874,80 4,494 18 874,80 4,494 18 874,80
50 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 620,00 46,978 123 082,36 55,0850 144 322,70 54,665 143 222,30 54,665 143 222,30
51 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 620,00 3,780 9 903,60 3,7800 9 903,60 3,780 9 903,60 3,780 9 903,60
52 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 670,00 47,857 32 064,19 47,8570 32 064,19 46,737 31 313,79 46,737 31 313,79
53 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 670,00 150,000 100 500,00 150,0000 100 500,00 150,000 100 500,00 150,000 100 500,00
54 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 670,00 6,720 4 502,40 6,7200 4 502,40 6,720 4 502,40 6,720 4 502,40
55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4 150,00 6,115 25 377,25 6,3550 26 373,25 4,735 19 650,25 4,735 19 650,25
56 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 5 890,00 1,120 6 596,80 1,1200 6 596,80 1,120 6 596,80 1,120 6 596,80
57 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3 500,00 4,397 15 389,50 4,7570 16 649,50 4,433 15 515,50 4,433 15 515,50
58 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 780,00 1 979,579 1 544 071,62 977,5634 762 499,45 977,563 762 499,45 977,563 762 499,45
59 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 780,00 2 501,185 1 950 924,30 778,3840 607 139,52 778,384 607 139,52 778,384 607 139,52
60 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 780,00 262,987 205 129,86 262,9870 205 129,86 262,987 205 129,86 262,987 205 129,86
61 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 14,00 12 753,140 178 543,96 12 753,1400 178 543,96 12 753,140 178 543,96 12 753,140 178 543,96
62 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12,00 24 877,185 298 526,22 24 877,1850 298 526,22 24 877,185 298 526,22 24 877,185 298 526,22
63 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3 720,00 473,861 1 762 762,92 473,8610 1 762 762,92 473,861 1 762 762,92 473,861 1 762 762,92
64 5,74E+07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16 M3 3 310,00 861,026 2 849 996,06 861,0260 2 849 996,06 861,026 2 849 996,06 861,026 2 849 996,06
65 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 840,00 13,200 11 088,00 13,2000 11 088,00 13,200 11 088,00 13,200 11 088,00
66 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 840,00 56,400 47 376,00 56,4000 47 376,00 56,400 47 376,00 56,400 47 376,00
67 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 420,00 7,800 3 276,00 7,8000 3 276,00 7,800 3 276,00 7,800 3 276,00
68 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 275,00 2,700 742,50 2,7000 742,50 2,700 742,50 2,700 742,50
69 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 275,00 2,800 770,00 2,8000 770,00 2,800 770,00 2,800 770,00
70 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 76,00 2 630,000 199 880,00 2 630,0000 199 880,00 2 630,000 199 880,00 2 630,000 199 880,00
71 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 550,00 6,480 3 564,00 6,4800 3 564,00 6,480 3 564,00 6,480 3 564,00
72 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 120 000,00 0,067 8 040,00 0,0670 8 040,00 0,067 8 040,00 0,067 8 040,00
73 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 290,00 45,900 13 311,00 45,9000 13 311,00 45,900 13 311,00 45,900 13 311,00
74 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 1 440,00 10,000 14 400,00 10,0000 14 400,00 10,000 14 400,00 10,000 14 400,00
75 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 12 160,00 27,000 328 320,00 26,0000 316 160,00 26,000 316 160,00 26,000 316 160,00
76 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS 4 370,00 8,000 34 960,00 8,0000 34 960,00 8,000 34 960,00 8,000 34 960,00
77 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 10 500,00 1,000 10 500,00 1,0000 10 500,00 1,000 10 500,00 1,000 10 500,00
78 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 32 200,00 1,000 32 200,00 1,0000 32 200,00 1,000 32 200,00 1,000 32 200,00
79 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 15 300,00 5,000 76 500,00 5,0000 76 500,00 5,000 76 500,00 5,000 76 500,00
80 899124 MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ KUS 3 060,00 38,000 116 280,00 38,0000 116 280,00 38,000 116 280,00 38,000 116 280,00
81 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1 380,00 4,000 5 520,00 4,0000 5 520,00 4,000 5 520,00 4,000 5 520,00

Změny kladné
Poř.

č.pol.
Kód

položky
Varianta
položky

Název položky jednotka
jednotková 

cena počet m.j. celkem
Kč

počet m.j.

ZDS ZBV 1 ZBV 2 ZBV 3 Rozdíl

celkem
Kč

počet m.j. celkem
Kč

počet m.j. celkem
Kč

Změny záporné odst. 6 §222



82 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2 980,00 57,311 170 786,78 57,3110 170 786,78 57,311 170 786,78 57,311 170 786,78
83 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2 980,00 8,400 25 032,00 8,4000 25 032,00 8,400 25 032,00 8,400 25 032,00
84 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 600,00 13,800 63 480,00 20,2000 92 920,00 15,400 70 840,00 15,400 70 840,00
85 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 295,00 9,500 2 802,50 9,5000 2 802,50 9,500 2 802,50 9,500 2 802,50

86 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 930,00 884,000 822 120,00 884,0000 822 120,00 884,000 822 120,00 884,000 822 120,00

87 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 120,00 9,000 1 080,00 9,0000 1 080,00 9,000 1 080,00 9,000 1 080,00

88 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 160,00 28,000 32 480,00 28,0000 32 480,00 28,000 32 480,00 36,0000 41 760,00 8,000 9 280,00 28,57% 8,00 9 280,00

89 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 8 030,00 8,000 64 240,00 8,0000 64 240,00 8,000 64 240,00 0,0000 0,00 -8,0000 -64 240,00 100,00% -8,00 -64 240,00
90 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 280,00 232,000 64 960,00 232,0000 64 960,00 232,000 64 960,00 232,000 64 960,00
91 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 48,00 1,000 48,00 1,0000 48,00 1,000 48,00 1,000 48,00
92 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 100,00 65,000 6 500,00 65,0000 6 500,00 65,000 6 500,00 65,000 6 500,00

93 914112-01 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 470,00 1,000 470,00 1,0000 470,00 1,000 470,00 1,000 470,00

94 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 240,00 41,700 10 008,00 41,7000 10 008,00 41,700 10 008,00 41,700 10 008,00
95 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 345,00 1 234,000 425 730,00 1 234,0000 425 730,00 1 234,000 425 730,00 1 234,000 425 730,00
96 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 875,00 41,000 35 875,00 41,0000 35 875,00 41,000 35 875,00 41,000 35 875,00
97 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 330,00 7,200 2 376,00 7,2000 2 376,00 7,200 2 376,00 7,200 2 376,00
98 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 16 350,00 1,000 16 350,00 1,0000 16 350,00 1,000 16 350,00 1,000 16 350,00
99 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 17 750,00 1,000 17 750,00 1,0000 17 750,00 1,000 17 750,00 1,000 17 750,00
100 918258 VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 37 300,00 6,000 223 800,00 7,0000 261 100,00 6,0000 223 800,00 6,0000 223 800,00
101 918357-01 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 2 310,00 31,000 71 610,00 31,0000 71 610,00 31,000 71 610,00 31,000 71 610,00
102 918357-02 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 2 310,00 21,000 48 510,00 21,0000 48 510,00 21,000 48 510,00 21,000 48 510,00
103 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 2 900,00 41,290 119 741,00 49,7900 144 391,00 49,790 144 391,00 64,7900 187 891,00 15,000 43 500,00 36,33% 15,00 43 500,00
104 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 5 150,00 17,900 92 185,00 17,9000 92 185,00 17,900 92 185,00 17,900 92 185,00
105 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 50,00 1 290,000 64 500,00 1 290,0000 64 500,00 1 290,000 64 500,00 1 290,000 64 500,00
106 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 75,00 106,000 7 950,00 106,0000 7 950,00 106,000 7 950,00 106,000 7 950,00
107 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 415,00 1 032,000 428 280,00 1 032,0000 428 280,00 1 072,0000 444 880,00 1 072,0000 444 880,00
108 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 760,00 740,000 562 400,00 740,0000 562 400,00 740,0000 562 400,00 740,0000 562 400,00
109 936314 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3 3 100,00 0,264 818,40 0,2640 818,40 0,2640 818,40 0,2640 818,40
110 936385 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 S VÝZTUŽÍ M3 9 780,00 6,200 60 636,00 6,2000 60 636,00 6,2000 60 636,00 6,2000 60 636,00
111 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 310,00 17,460 5 412,60 17,4600 5 412,60 17,4600 5 412,60 17,4600 5 412,60
112 96613-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 1 100,00 52,653 57 918,30 52,6530 57 918,30 54,2730 59 700,30 75,2730 82 800,30 21,000 23 100,00 39,88% 21,00 23 100,00
113 96615-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2 100,00 4,701 9 872,10 4,7010 9 872,10 6,9010 14 492,10 6,9010 14 492,10
114 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 910,00 18,900 17 199,00 18,9000 17 199,00 25,9000 23 569,00 25,9000 23 569,00
115 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 910,00 13,000 11 830,00 13,0000 11 830,00 13,0000 11 830,00 13,0000 11 830,00
116 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 910,00 21,000 19 110,00 21,0000 19 110,00 21,0000 19 110,00 21,0000 19 110,00
117 96686 ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ KUS 240,00 95,000 22 800,00 95,0000 22 800,00 95,0000 22 800,00 95,0000 22 800,00

0,00
NOVÉ POLOŽKY

118N 567501 OTSKP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STDUENA CEMENTEM M3 1 580,00 0,000 0,00 2424,81 3 831 199,80 2 424,810 3 831 199,80 2 424,810 3 831 199,80

C e l k e m 17 441 154,09 18 116 096,70 18 078 112,10 18 052 366,75 75 880,00 0,44% -101 625,35 -0,58% -25 745,35



ASPE 9

Stavba : JÚ 16013 Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje
číslo a název SO: SO 252 SO 252 - Vyztužený svah vpravo v km 0,600
číslo a název rozpočtu: SO 252 SO 252 - Vyztužený svah vpravo v km 0,600

počet m.j. Kč % počet m.j. Kč % počet m.j.  celkem         Kč 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22,00       23,00              

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 25,00 121,05 3 026,25 1 100,20 27 505,00 979,15 24 478,75 979,15     24 478,75       
2 014102.01 POPLATKY ZA RECYKLACI T 25,00 187,14 4 678,38 187,14 4 678,38
3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I m3 125,00 462,3300 57 791,25 0,00 0,00 -462,3300 -57 791,25 462,33 -    57 791,25 -      
4 12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I m3 300,00 121,0510 36 315,30 919,20 275 760,30 798,15 239 445,00 798,15     239 445,00     
5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I m3 70,00 462,3300 32 363,10 0,00 0,00 -462,3300 -32 363,10 462,33 -    32 363,10 -      
6 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS m3 220,00 462,3250 101 711,50 0,00 0,00 -462,3250 -101 711,50 462,33 -    101 711,50 -    
7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 35,00 462,3300 16 181,55 0,00 0,00 -462,3300 -16 181,55 462,33 -    16 181,55 -      
8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 450,00 39,8720 17 942,40 42,60 19 170,90 2,73 1 228,50 2,73         1 228,50         
9 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU m2 18,00 96,3230 1 733,81 105,42 1 897,61 9,10 163,80 9,10         163,80            

10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 2,00 192,6470 385,29 210,85 421,69 18,20 36,40 18,20       36,40              
11 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ m2 2,00 96,3230 192,65 105,42 210,85 9,10 18,20 9,10         18,20              

12 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M m2 1 150,00 40,9400 47 081,00 40,94 47 081,00 -          -                

13 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M m2 1 240,00 84,4300 104 693,20 87,03 107 917,20 2,60 3 224,00 2,60         3 224,00         

14 32833 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 4M - 6M m2 1 300,00 51,8400 67 392,00 58,34 75 842,00 6,50 8 450,00 6,50         8 450,00         

15 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 m3 670,00 106,3000 71 221,00 121,00 81 070,00 14,70 9 849,00 14,70       9 849,00         
16 76299 OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE m3 5 350,00 1,8590 9 945,65 1,86 9 945,65
17 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 20 500,00 0,7540 15 457,00 0,75 15 457,00
18 96613-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC m3 880,00 74,8540 65 871,52 74,85 65 871,52

19N 17180a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 519,00 1 011,00 524 709,00 1 011,00 524 709,00 1 011,00 524 709,00     

20N 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM 617,00 181,00 111 677,00 181,00 111 677,00 181,00     111 677,00     

C e l k e m 653 982,85 1 369 215,10 923 279,65 -208 047,40 715 232,25

Změny záporné odst. 6 §222
Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

Změny kladné
ZDS ZBV 3 Rozdíl

jednotková 
cena počet m.j. celkem

Kč

počet m.j. celkem

Kč



ASPE 9

Stavba : JÚ 16013 Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje
číslo a název SO: SO 253 SO 253 - Vyztužený svah vpravo v km 0,800
číslo a název rozpočtu: SO 253 SO 253 - Vyztužený svah vpravo v km 0,800

počet m.j. Kč % počet m.j. Kč % počet m.j. celkem         Kč

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 22 23

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 25,00 454,03 11 350,75 454,0300 11 350,75 1 654,03 41 350,75 1 200,000 30 000,00 264,30% 1 200,00 30 000,00
2 014102.01 POPLATKY ZA RECYKLACI T 25,00 373,98 9 349,38 373,9750 9 349,38 373,98 9 349,38
3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I m3 125,00 737,38 92 172,50 1 997,3800 249 672,50 712,38 89 047,50 -1 285,0000 -160 625,00 174,27% -1 285,00 -160 625,00
4 12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I m3 300,00 454,03 136 209,60 454,0320 136 209,60 1 654,03 496 209,60 1 200,000 360 000,00 264,30% 1 200,00 360 000,00
5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I m3 70,00 737,38 51 616,60 1 997,3800 139 816,60 712,38 49 866,60 -1 285,0000 -89 950,00 174,27% -1 285,00 -89 950,00
6 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS m3 220,00 737,38 162 222,50 1 997,3750 439 422,50 712,38 156 722,50 -1 285,0000 -282 700,00 174,27% -1 285,00 -282 700,00
7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ m3 35,00 737,38 25 808,30 1 997,3800 69 908,30 712,38 24 933,30 -1 285,0000 -44 975,00 174,27% -1 285,00 -44 975,00
8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 450,00 83,91 37 759,95 99,5110 44 779,95 99,51 44 779,95
9 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU m2 18,00 310,20 5 583,60 362,2000 6 519,60 362,20 6 519,60

10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 2,00 620,40 1 240,80 724,4000 1 448,80 724,40 1 448,80
11 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ m2 2,00 310,20 620,40 362,2000 724,40 362,20 724,40

12 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M m2 1 150,00 284,20 326 830,00 314,1000 361 215,00 314,10 361 215,00

13 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M m2 1 250,00 88,74 110 925,00 110,8400 138 550,00 110,84 138 550,00

14 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 m3 670,00 362,80 243 076,00 362,8000 243 076,00 362,80 243 076,00
15 76299 OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE m3 5 350,00 6,15 32 918,55 6,1500 32 902,50 6,15 32 902,50
16 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 20 500,00 2,45 50 184,00 2,4480 50 184,00 2,45 50 184,00
17 96613-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC m3 880,00 149,59 131 636,56 149,5870 131 636,56 149,59 131 636,56

18N 17180a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 519,00 1 200,00 622 800,00 1 200,000 622 800,00 100,00% 1 200,00 622 800,00

C e l k e m 1 429 504,49 2 066 766,44 2 501 316,44 1 012 800,00 70,85% -578 250,00 -40,45% 434 550,00

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
jednotková 

cena

ZDS ZBV 2 ZBV 3 Rozdíl

počet m.j. celkem
Kč

Změny kladné Změny záporné

počet m.j. celkem
Kč

počet m.j. celkem
Kč

odst. 6 §222



ASPE 9

Stavba : JÚ 16013 Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje
číslo a název SO: SO 254 SO 254 - Vyztužený svah vlevo v km 1,240
číslo a název rozpočtu: SO 254 SO 254 - Vyztužený svah vlevo v km 1,240

počet m.j. Kč % počet m.j. Kč % počet m.j. celkem         Kč

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 23

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 25,00 117,00 2 925,00 175,00 4 375,00 58,00 1 450,00 232,00% 58,00 1 450,00

4 12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I m3 300,00 117,0000 35 100,00 175,00 52 500,00 58,00 17 400,00 58,00 17 400,00
5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I m3 70,00 68,4100 4 788,70 68,41 4 788,70
6 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS m3 220,00 68,4050 15 049,10 68,41 15 049,10

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 450,00 7,4720 3 362,40 8,48 3 816,90 1,01 454,50 1,01 454,50
9 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU m2 18,00 41,2500 742,50 45,74 823,32 4,49 80,82 4,49 80,82

10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 2,00 82,5000 165,00 91,48 182,96 8,98 17,96 8,98 17,96
11 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ m2 2,00 41,2500 82,50 45,74 91,48 4,49 8,98 4,49 8,98

12 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M m2 1 150,00 33,2100 38 191,50 37,70 43 355,00 4,49 5 163,50 4,49 5 163,50

15 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 m3 670,00 42,0000 28 140,00 44,60 29 882,00 2,60 1 742,00 2,60 1 742,00

16N 17180a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 519,00 130,41 67 682,79 130,41 67 682,79 130,410 67 682,79       

C e l k e m 128 546,70 222 547,25 94 000,55 73,13% 0,00 0,00% 94 000,55

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka

Změny kladné
ZDS ZBV 3 Rozdíl

jednotková 
cena počet m.j. celkem

Kč
počet m.j. celkem

Kč

Změny záporné odst. 6 §222


