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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
	INFRASTRUKTURY		
DODATEK č.l
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce
2016, V. etapa"
Část II -11/349 křiž. 111/3491 - Otín - křiž. 111/3494
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-8-2016-H Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 25283 5 16150
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
IČO:	00090450
(dále jen Objednatel)
[bookmark: bookmark2]a
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
Skanska a.s.
se sídlem:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha	8
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Čechy východ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oblastním manažerem závodu Čechy východ
PověřeníP/4923/2016
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 IČ:	26271303
DIČ:	CZ26271303
(dále jen Zhotovitel)
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[bookmark: bookmark5]Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele N-ST-8-2016-II, č. zhotovitele 78 0300 25283 5 16150 ze dne 18. 8. 2016 na akci „11/349 křiž. 111/3491 - Otín - křiž. 111/3494" (dále jen Smlouva o dílo), je prodloužení termínu dokončení díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem.
Odůvodnění změny termínu dokončení díla:
Po odfrézování asfaltových vrstev v průtahu obce Otín byla zjištěna nedostatečná konstrukce pro realizaci prací dle PD a diagnostiky. Po dohodě s objednatelem bude provedena recyklace za studená v tl. 180 mm. Tato změna technologie vyžaduje prodloužení termínu dokončení stavby.
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Rozsah plnění, cenové ujednání a změna termínu plnění
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín dokončení díla v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v Článku 4, bod 4.4.a) takto:
Článek 4 - Čas a místo plnění, odstavec 4.1.
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště, se ruší a nahrazuje novým zněním:
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
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Závěrečná ujednání
Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V Jihlavě dne 24 10. 2016	V Jihlavě dne 2 7 -IQ- ?j] f§
xxxxxxxxxxxxxxxx
oblastní manažer závodu Čechy východ
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