
FN Brno - Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 včetně propojení s TS2 - TS4 II

IČO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN
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Podpis smlouvy X
Objednání Kritického materiálu-VN rozvád ěč, UPS rozvád ěč, rozvád ěč Řídícího systému X

Předání staveništ ě X
Vytýčení sítí v koordinaci s FN Brno X

Výkopové práce a záhozové práce X
Pokládání VN kabelu a HDPE X

Tlaková zkouška HDPE X
Zafukování optického kabelu X

Zkouška VN kabel ů X
Projednání na EoNu za ú časti FN Brno- p řipojení provizorního kiosku X

Dovezení provizorního kiosku na stavbu X
Připojení provizorního kiosku ze strany EoNu- nutná sou činnost EoNu a FN Brno X

Pronájem provizorního kiosku X
Předání TS1 - včetně příkazu "B" ze strany FN Brno X

Demontáže v TS1 X
Stavební p řípomoce X

Elektroinstalace-Úprava kabelového vedení X
Montáž rozvád ěčů UPS X

Odsouhlasení ze strany objednatele řídící systém v četně návrhu vizualizulizace X
Výroba rozvád ěčů pro řídící systém X
Montáž rozvád ěčů Řídícího systému X

Programování řídícího systému X
Oživení komunikace mezi TS1, TS2 a TS4 X

Montáž rozvád ěčů VN- nutná koordinace s EoNem a FN Brno X
Přepojení na hlavní VN rozvád ěč, odpojení provizor.kiosku X

Nastavení ochran pro VN rozvád ěč X
Výchozí revize elektro X

Vyklizení staveništ ě X
Zaškolení X

Předání X

Příprava dokumentace

XXXXX

Harmonogram je předběžný a bude p řizpůsoben požadavk ům zadavatele, aby spl ňoval všechny požadavky zadávací dokumentace a bude ak tulizován s ohledem na zabezpe čení provozu a léka řské péče ve FN 
Brno

Název:

Sídlo/místo podnikání:

Pozn: 
z důvodu instalace VN rozváděče na EoN rozváděč- je nutná koordinace práce s HMG EoNu.
z důvodu instalace dočasného kiosku s napájením od EoNu- je nutná koordinace prací s EoNem a podle toho také přizpůsobit HMG
Je  nutné přihlédnout ke klimatickým podmínák pro venkovní práce a technologické postupy- nutno koordinovat s možnými technologickými postupy a klimatickými vlivy tento HMG

Uchazeč

DIČ:290 39 347 CZ290 39 347

Tel./fax:

E-mail:

EQOS Energie Česko spol. s r.o.

Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1256, PSČ 
14800

420 277 005 801


