
SMLOUVA O DÍLO

č. 2018/0100/O PS. DVZ 

4/3224/2018

uzavřená ve smyslu § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797_________
bankovní spojení:

zastoupena: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

2. AVK STAV s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 366/84,186 00 Praha 8 - Karlín
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupena: 
datová schránka:

24787159 
CZ24787159
Ivanou Chrpovou, jednatelkou společnosti 
2w3wvh6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C174203 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Revitalizace pěší cesty a prostranství kolem 
pozemku pare. č. 3874, ul. Pivovarnická, k.ú. Libeň", evidenční číslo OVZ/2018/0010 (dále jen 
„veřejná zakázka"). Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze 
dne 6.2.2018 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává 
a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: 
„Revitalizace pěší cesty a prostranství kolem pozemku pare. č. 3874, ul. Pivovarnická, k.ú. 
Libeň" (dále jen „dílo").

1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.



1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle 
článku VI. této smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož
1 v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické 
a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 
vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 
zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „projektová dokumentace").

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci 
veřejné zakázky.

Článek lil.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání 

objednatelem.
3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 45 kalendářních dnů od zahájení stavebních 

prací.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání 
díla připadne na poslední den lhůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 
moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ 
vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 
jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato 
smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 
mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže



dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 
pří jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 
podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 
času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími 
oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI"), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
název projektu,
rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.

5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci sTDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, 
že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze- 
li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém 
případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.



5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se jedná 
o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu souřadnic a 
vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace popisující 
konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál 
stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a 
návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel 
objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany 
jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť 
jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související 
úkony je stanovena takto:

3 961 918 Kč bez DPH
832 002 Kč DPH v sazbě 21 %
4 793 920 Kč včetně DPH

(slovy: třimilionydevětsetšedesátjednatisícdevětsetosmnáct korun českých bez DPH)

6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupisem prací. Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné a maximální a mohou 
být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu 
předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech prací 
uvedených v projektové dokumentaci.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.



6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla 
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 
majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 
dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet 
ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále 
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí 
z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou 
projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo 
odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 
a způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla.



7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám.

7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 
s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek Vlil.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle článku lil. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a 
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle 
platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané 
pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn 
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti splněním této smlouvy, přičemž limit 
pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.



10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po 
celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je 
povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové 
dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Zároveň má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, 
přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím 
nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 

nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky 
objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí 
na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 
zhotovitelem.



Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 
s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen 
přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem 
použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 
k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich 
zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, 
nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být 
považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy 
zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této 
smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 
a násl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení 
jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, 
že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze 
strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za 
doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. 
výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.
Závěrečná a další ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Ivana Chrpová,



15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Tomáš Beneš,

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní 
strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou 
účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky 
či e-mailem stím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně 
v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení.
15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.11.Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

15.12.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1- Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne...r....
MĚSTSKÁ CAST PRAHA 8 

Za dbfednateteké části 
odbor životního prostředí

Městská část Praha 8
Mgr. Jindřiška Ziaťková

Za zhotovitele:

Ivana Chrpová

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 

Datum jednání a číslo usnesení: 28. 03. 2018, č. Usn RMC 0121/2018

Správce rozpočtu:



Příloha č. 1

Soupis prací (výkaz výměr)

AVK STAV s.r.o.

(jedná se o výkaz výměr z PD)



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 17022

Stavba: Revitalizace pěší cesty Pivovarnická

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24787159
AVK STAV s.r.o. DIČ: CZ24787159

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 961 917,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 961 917,50

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

3 961 917,50
0,00

832 002,68
0,00

Cena s DPH v CZK 4 793 920,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 17-022

Stavba: Revitalizace pěší cesty Pivovarnická

Místo: Datum: ##

Objednatel:
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o.

Projektant: A8CD studio s.r.o.
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 3 961 917,50 4 793 920,18
SG-01 Stavební práce
SO-02 Stavební práce - výměna podloží

3 867 909,94 
94 007,56

4 680 171,03 
113 749,15

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 961 917,50 4 793 920,18
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace pěší cesty Pivovarnická

Objekt: SO-01 - Stavební práce

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24787159
AVK STAV s.r.o. DIČ: CZ24787159

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 867 909,94
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 867 909,94

OPH základní 21,00% ze 3 867 909,94 812 261.09
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 680 171,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 £ >7



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace páši cesty Pivovarnická

Objekt: SO-01 - Stavební práce

Místo: Datum: 06.02.2018

Objednatel:
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

ABCD studio s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 867 909,94

HSV - Práce a dodávky HSV 3 351 162,97
11 - Přípravné a přidružené práce 53 150,00

1 - Zemní práce 264 264,61

18 - Zemní práce • sadové úpravy 671 160,02

2 - Zakládání 12 383,70

271 - Venkovní kanalizace 1 568 909,74

5 - Komunikace pozemní 413 419,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 186 668,50

997 - Přesun sutě 168 228,06

998 - Přesun hmot 12 979,12

PSV - Práce a dodávky PSV 118 521,03
767 - Konstrukce zámečnické 118 521,03

M - Práce a dodávky M 196 579,44
21-M * Elektromontáže 196 579,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 201 646,50
VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 867 909,94
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ROZPOČET

Stavba: Revitalizace pěší cesty Pivovarnická

Objekt: SQ-01 - Stavební práce

06.02.2018

ABCD studio s.r.o.

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 3 867 909,94

HSV - Práce a dodávky HSV 3 351 162,97
1 1 - Přípravné a přidružené práce

suuu
53 150,00

1 K 01001R01 Vyklizeni a vyčištění prostoru 1,000 7 580,00 7 580,00

2 K 01001R02
Vypískáni podzemních síti, Jejích vytyčeni, soub 1,000 18 000,00 18 000,00
ochrana, přip. odpojení
Provedení ochranných opatření, ochrana

or

soub
3 K 01001R03 zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a 1,000 14 200,00 14 200,00

zeleně
oř

4 K 01001R04
Předloženi požadovaných vzorků materiálů a 
katalogových listů ostatních dodávaných prvků

soub
or 1,000 2 000,00 2 000,00

5 K 01001R05
Provedeni předepsaných sondážnich prací, soub

1,000 11 370,00 11 370,00
vyhodnocení or

1 - Zemní práce 264 264,61

6 K 113107131
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm m2 19,000 476,60 9 055,40

7 K 113107141
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných cl 50 
mm m2 19,000 77,50 1 472,50

8 K 113107142
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl
100 mm m2 190,000 145,00 27 550.00

9 K 113107143
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 živičných tl
150 mm

m2 190,000 242,60 46 094,00

10 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 20.000 155,50 3 110,00

11 K 113154124
Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh Š 1 m

m2 65,000 112,30 7 299,50
pl do 500 m2 bez překážek v trase

12 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 70.000 47,90 3 353,00

13 K 121101102
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m m3 35,000 32,60 1 141,00

14 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 m3 179.200 233,40 41 825,28

15 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 m3 179,200 19,30 3 458.56

16 K 132203302
Hloubem rýh pro sběrné a svodné drény hl do
1.1 m v hornině tř. 3 m 20,000 36,00 720,00

17 K 167101101 Nakládám výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 156,700 179,00 28 049,30

18 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 156,700 233,30 36 558,11

19 K 171201101 Uložení sypamny do násypů nezhutněných m3 46,700 21,80 1 018,06

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 110,000 16,90 1 859.00

21 K 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypamny na 
skládce (skládkovnéi t 176,000 222,00 39 072,00

22 K 174101101
Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 22,500 76,20 1 714,50

23 K 181301101
Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 350,000 26,80 9 380.00

24 K 2!5901101
Zhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých ((d) do 0,8 m2 274,000 5,60 1 534.40
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PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 - Zemní práce - sadové úpravy 671 160,02
25 K 18R001 Sadové úpravy - viz. samostatná příloha MAJŮ

rNi* 1,000 671 160.02 671 160.02

2 - Zakládáni
Trativod z drenážních trubek plastových

12 383,70

26 K 212752213 flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 20,000 214.13 4 282.60

27 K 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m m2 30.000 14,31 429.30

28 M 693U0010
geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 

90 glm2

Rozšíření betonového lože obrubníku na patky

m2 34,500 16,40 565.80

29 K 2753137R01 pro zábradlí, rozměr 0.2x0,15x0,25 m, beton 
C20/25XF3, včetně bedněni a odbednění

kus 10,000 710.60 7 106.00

271 - Venkovní kanalizace 1 568 909,74

30 K 271R001 Venkovní kanalizace • viz. samostatná příloha soub
oř 1,000 1 568 909,74 1 568 909,74

5 - Komunikace pozemní 413 419,22
31 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě Š0 tl 170 mm m2 140.000 115,40 16 156,00

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 134.000 166,40 22 297,60

33 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 20.000 132,70 2 654,00

34 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16

m2 140.000 216,00 30 240,00ft (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

35 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m

Podklad ze smési stmelené cementem SC C
8/10 (KSC 1) tl 120 mm

m2 65.000 259.30 16 854,50

36 K 567122111 m2 140,000 344,90 48 286,00

37

38

K 2743137R1

56712211R

Doplněni ložné vrstvy komunikace po osazení 
obrubníku v místě obrusu betonem C 20/25 XF3

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C

m3 0.240 228,40

3 070,00

54,82

58 330,00K m2 19.000

39

8/10 (KSC I) tl 100 mm
Postřik infiltračni kationakťivni emulzi v

198.00 27 720.00K 573191111 m2 140.000množství 1 kg/m2

40 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,50 kg/m2 m2 244.000 16,70 4 074,80

41 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 19.000 233.00 4 427.00

42 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (A3S) tř.
I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 205.000 269.10 55 165.50

43 K 591412111
Kladeni dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné 
komunikaci pro péši lože z kameniva m2 115,000 559.00 64 285.00

44 M 583800 WO mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá t 20,125 3 088.00 62 146,00

45 K 599141111
Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou 
zálivkou m 14.000 52.00 728,00

i? - Ostatní konstrukce a práce, bourání 186 668,50

46 K 914111111
Montáž svisle dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2.000 168,20 336,40

47 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 
m s betonovým základem kus 1,000 255,10 255,10

48 K 9 < 5": 11111
Vodorovné dopravni značeni dělící čary souvislé 
š 125 mm základní Díla barva m 5,000 8.90 44.50

49 K 915611111 Předznačem vodorovného liniového značení m 5.000 6,10 30.50

50 K 916241213
Osazeni obrubníku kamenného stojatého s 
boční operou do lože z betonu prostého m 200,000 244.50 48 900.00

5? M 5838100R1
obrubník kamenný chodníkový 80x200x1 G00

.77 120,000 355,90 42 708,00
mm

52 M 583810010 krajník G3. 110x200x300-800 mm 71 24,000 378,90 9 093.60

53 K 919735H3
Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150

m 14,000 125,20 1 752,80
mm

54 K 9361241J3 Montáž lavičky kus 3.000 595,20 I 785.60

Strana 6 7 I ^



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 M 749R01 Levička typ ROBUST A. s. 3.0 m, spec, dle PD kus 3.000 26 500,00 79 500.00

56 K 966006132
Odstraněni značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 330.00 330,00

57 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 42.00 84.00

58 K 979024443
Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků 
silničních

m 56,000 33,00 1 848.00

997 - Přesun sutě 168 228,06
Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných

59 K 997013111 hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 143.517 333.50 47 862.92

60 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu t 143,517 367.80 52 785,55

61 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 143,517 199,20 28 588,59

62 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD i km přes 1 km t 1 435,170 12,00 17 222,04

63 K 997221815
Poplatek za uloženi betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t 6,175 125,30 773,73

64 K 997221845
Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 
obsahu dehtu na skládce (skladkovné) t 122,902 155,30 19 086,68

65 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 
na skládce (skladkovné) t 14,350 133,00 1 908,55

998 - Přesun hmot 12 979,12

66 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 80,118 162,00 12 979,12

PSV - Práce a dodávky PSV 118 521,03
767 - Konstrukce zámečnické 118 521,03

67 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty

m 20.750 898,00 18 633,50
do betonového podkladu
Z/01 Zábradlí ocelové z profitů jekl. vyplň

68 M 737R01
svislá pásovina v rámu, v. zábradlí 0,9 m, 
spoje šroubované vč. krytek, p.ú. zábradlí 
žárový zinek. Specifikace dle PD

m 20,750 4 500,00 93 375,00

69 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 40.000 42.00 1 680,00

70 K 953965116
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170

kus 40,000 95,30 3 812,00mm

71 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické

0,854 1 195,00 1 020,53konstrukce v objektech v do 6 m t

M- Práce a dodávky M 196 579,44
21-M - Elektromontáže 196 579,44

72 K 21001R01 Elektromontáže, viz. příloha SUIUO
1,000 196 579,44 196 579,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 201 646,50
73 K 030001000 Zařízeni staveniště % 2,000 36 663,00 73 326,00
74 K 045002000 Kompletační' a koordinační činnost % 1.000 36 663,00 36 663,00

75 K 065002000 Mimostavenlstni doprava materiálů % 2,000 36 663,00 73 326,00

76 K 071002000 Provoz investora, třetích osob % 0,500 36 663,00 18 331.50

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0.00

K 0,00

K 0.00

K 0.00
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Kácení a ošetření stávajících stromů 120 500 Kč

Příprava půdy a založení travnatých ploch 425 450 Kč

Výsadba stromů, pokryvných keřů a popínavek 71 251 Kč

Dokončovací péče po výsadbě (1 rok) 53 960 Kč

Cena bez DPH 671 160 Kč
DPH 21 % 140 944 Kč

Cena celkem s DPH 812 104 Kč

Rozpočet byl sestaven podle katalogu popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. 
CÚ 2017



Revitalizace pěší cesty a prostranství v ulici Pivovarnická, Praha 8
D.3.2 SADOVÉ ÚPRAVY

ZALOŽENI ZELENĚ
á.

CiSÍC
__n» {nfkv__ název položky m.j. "póčěT

mi.
cena
mi.. celkem Kč

KÁCENÍ A OŠETŘENÍ STÁVAJÍCH STROMŮ

1 11121-2211 Odstraněni dřevin průměru kmene do 10Qmm s odstraněním pařezu výšky do lm s odklizením 
do 5Cm a s naložením na dopr.prostřecek .'náletové dřeviny č. 18} 10 28.36 284

2 111 21-2351
Odstraněni dřevin průměru kmene do 10Qmm s odstraněním pařezu výšky přes 1m s
odklizením do 5Cm a s naložením na dcpr.prostredek (náletové dřeviny č.30)

m2 38 249.87 9495

3 11121-2311
Odstraněni dřevin průměru kmene do 100mm bez odstraněn; pařezu výšky přes 1m s 
odklizením do 50m a s naložením na dopr. prostředek (50% probírka skupin dřevin - redukce

m2 70 124.65 8 726

4 11215-1311
Pokáceni stromu postupné bez spouštěni části kmene a koruny, bez odstranění pařezu, s 
odklizením části kmene a větvi do 20m a 3 naložením na dopr.prostředek, průměr řezné ks 6 1 572,20 9 433

5 11215-1312 Pokáceni stromu postupné bez spouštění části kmene a koruny., bez odstraněni pařezu, s 
odklizením části kmene a větvi do 20m a s naložením na dcpr.prostředek, průměr fezne ks 4 2 344,26 9 377

5 11215-1313
Pokáceni stromu postupné bez spouštěni části kmene a koruny, bez odstraněni pařezu, s 
odklizením částí kmene a větví do 20m a s naložením na dcpr.prostredek, průměr řezně ks 2 3 228.63 6457

7 112 25-1211 Odstraněni pařezu odfrézovánim hl. do 20cm v roviné - počet pařezů 10ks 
průměrná velikost pařezu - 30cm (průměr na pařezu po započítáni 10% na koř.nábéhy) =

m2 0,7 2 835,58 1985

8 122 91-1111 Uusiraiiěhi vynežoVar.é 0'fcVilí nmocy fit UU ZublTI, Vc. naiOzěn; na Uůpr.píůSUeUěK a 00VOZ uO
ontrr. m2 0.7 1 186,17 830

9 17411-1111
Zasyp jam po vyfrézovaných pařezech hl. do 20cm. vč. hutněni, urovnám a přemístěni zeminy 
z deoonie do 2Qm

m2 0,7 805,75 564

MAT Ornice (dosyeam sam 00 odstraněni pato; m 02 342.25 *63

10 134 80-3173 Řez zmlazenim keřů netrnitých 0 průměru 3-5m vč. přemístěni do 20m a odvozem do 20km
(přestárlé bezinky č. 3,20,241 ks 3 391,65 1175

11 184 85-2112
Rez stromů bezpečnostní prováděný lezeckou technikou vč. rozřezáni větvi a přemístěni do 
20m. plocha koruny stromu 30-60m2

ks 6 1 923,14 11539

12 184 85-2114 Řez stromu bezpečnostní prováděný lezeckou technikou vč. rozřezáni větvi a přemístění do
20m. plocha koruny stromu 90-120m2 ks 4 3130,36 12 521

13 11125-1111 Štépkcvani větvi strojně vč. naloženi a odvozu do 20km se složením m3 9 4969,28 44 723

14 R - položka ropiaie* za uiuzem uiuuupauu 11a siuuuce vc. oovuzu <siepK3, vyuezovana urevni un se t 2,7 1193,19 3 222
Celkem káceni a ošetřeni dřevin 120 500

PŘÍPRAVA PŮDY A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH

15 184 80-2111 Chemické odpleveleni před založením trávníku a výsadeb nad 20 m2 postňkem na široko v 
rovině

m2 610 2,44 1490

MAT Roundup (5W») I 0,3 758.03 227

15 181 11-1121
Viusna upiava lefUflU S UrUVíibnlitl poVrOriu yez uop;.UíO!ue pr! KtilUVIlusiBCIi aO lUUililii. V m2 610 42,11 25 689

17 181 11-4711 Odstranění kamene sebráním jednotlivě vč. odklizení na hromady do 10m m3 3 381,82 1 145

18 162 70-1105
Vodorovné přemístěni ornice se složením bez rozhrnuti, z deponie na vzdálenost co 10km na
obvyklém dcor prostředku (610*0,2)

„3m 122 318,65 38 875

19 162 70-1109 Příplatek za každý další 1km - 5x (122*5) _,3m 310 24,14 14 728
20 167 10-1102 Nakládáni sypamny ornice na dopr.prostředek, tf 1-4 (610*0,2) „3m 122 76,22 9299
21 181 30-1103 Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině, tl. vrstvy 200 mm vč. přemístěni z hromad do 30m m2m 610 76,36 46 582

MAT Ormce {navážka.' m 122 842.25 102 755
22 183 40-3153 Obděláni půdy hrabáním v rovině 2x (610*2) m2 1220 4,27 5 206

23 181 41-1151 Založeni trávníku před pěstovaným travním kobercem v roviné vč. pokoseni a odvoz do 20km m2 584 78.89 46072
MAT travní Koberec včetně ztratneho 5% m2 613 161 43 98 967

24 R-poiožka Zaliti koberců při pokládce m2 584 7,02 4 099
25 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku do 1km vč. čerpání do cisterny (584*0.015) m3 8,8 402,83 3545
26 185 85-1129 Příplatek za dovoz vody za každý 1km - 4x (8.8*4) m3 35.2 24,43 860

MAT Voda na zajiti koberců (davka *5i- m2) m3 8.8 119.32 1050
27 998 23-1311

f-reSUnnillOi', VOUOujv'iy p:tíí>u'i ju ivuni c misia vywauKy \X) íjiavutí s mttuháriktíCi (UaVlu
t 19 1 072,47 20 377

28 R - poiožka Doprava travních koberců do 50km vč. složeni na miste (auto s hydraulickou rukou 2x cesta) kpl. 2 2 246.00 4 492
Celkem příprava půdy a založeni travnatých ploch 425 450

VÝSADBA STROMŮ, POKRYVNÝCH KEŘŮ A POPÍNAVEK

29 183 10-5121 Hloubení jamek bez výměny půdy pro výsadbu dřeviny vel. I m3, tř.1-4. svah 1:1 ks 2 2 386,38 4 773
30 18311-1114

^TnuueTtrjatriHíirTJHzrvyrittíny puoy provysaciuu urevwy wi:utnjuzTn3“ir '"^rrwna
Ks 110 33.13 3 644

31 134 10-2111
Výsadba dřeviny s bálem do 200 mm se zaiitim jednorázová povýsadbová zálivka - 201 vody i
m2 záhonu, rovina (popmavky a keřei

ks 110 55,03 6053

32 184 10-2135
Výsadba dřeviny s bálem do 600 mm se zalitím, jednorázová povýsadbová zálivka -100 í vody
! strom, svah 1:1 ks 2 2G21.4C 4 043

P-MAT Acer campestre .■?: ZB14-15 cm. nasazeni koumy mk- 220cm ks 1 7Q18.75 7 019
R-WAT 3iunus padus ve, Z814-1$ cm nasazen' koruny mm 220cm ks < 9 422.50 9 423

R-MAT . nmoera rytem Kontejner mka 20(30cm ks 60 91 /A 5 i 75

R-MAT ^erthenoc^is TtcuspKlata Koctejne výška ^ŽOcm ks 25 PA?3 2106



9 ' Heaere ;ac ks 25
33 184 50-1131 Zhotoveni obalu kmene z juty ve dvou vrstvách překryti jutou 50% m2 2 169.85 340

juta ‘kafV-a : cii širé 15c*t- 200 n-mO. lCrr*- sír ci' tfi 20 3.42 i-;5
34 184 21 5133 Ukotvení dřeviny 3 kuly délky do 3 m ks 2 304.61 609

MAT •.......... • - " ■ ’■ ........: mak
sada l 53T69 1 263

MAT Kotvic! úwa : . i OPi 5 1123 -;o

35 184 21-5432 Zhotoveni závlahové misy u solitérních dřevin průměrů 1m, svah 1:1 ks 2 115.39 231

36 184 8C-1123
Us>eutJDi vysazeuyui suůiilu, jwjuoiozovtí UUpiéVéieiu a uusuanem pObkOzfeuyLIíi l#2>ií, SVáři
<•1 ------ ks 2 224,60 449

37 184 91-1161 Mulčováni záhonu drceným kamenivem íi.50-100mm. rovina m2 26 86.89 2 259

MAT Štěrk fr 3 5 6 tll.8cm'?Sn2=2 W 4.2 589.58

36 164 91-1423 Mulčováni výsadbových mis stromů kúrou. tl. do 15 cm. svah 1:1 (2ks’1) m2 2 95.46 191

mi Muičovaci kjra ít:.15cn02m2: m3 33 1151.06 345

39 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku do 1km m3 0,75 402.83 302

MAT WKte ■: 2*1 ;J0k strom 26*2Ct' m3 0 T 119.32 89

40 998 23-1411 Přesun Hmot ručně, vodorovný přesun do ICOm z hromady pc stavbě kolečkem bez
mechanizace (rostliny, kúra. štěrk. kulv. iuta)

t 6 1 179,15 7 075

41 R - položka Odvoz kamenu a vyhrabaných rostlinných zbytků na skládku do 20km. vč. skladkovné m3 5 1 333.56 6668

42 R - položka Doprava štěrk a borka do 20km (kontejner do 6m3) kpl. 2 1 584,50 3 369

43 R - položka Doprava stromů z okrasných školek do 50km vč složeni na místě kpl. 1 2 246.00 2 246
Celkem výsadba rostlin 71 251

Cena celkem bez DPH 617 200 Kč]



DOKONČOVACÍ PECE 1 ROK PO VÝSADBĚ 

Revitalizace pěší cesty a prostranství v ulici Pivovarnická, Praha 8
D.3.2 SADOVÉ ÚPRAVY

č. Ctslo
COÍOŽkVL— název položky m.j.

occet
m i

cona
m i

1 185 80-4311 Zalivka stromu - dávka 1001/strom - 2ks * 6x řečně m3 1.2 457.62 549
2 <85 304312 Zalivka keřových skupin, popinavek a trávníku vedou - 6lUm2 davka 2UI/m2r 3x

ročně (intenzita dle cočasH
m3 36,6 144.59 5 292

3 185 35-1121 Dovoz vody pro záiivku do 1km m3 37.8 402.88 15 229
MAT V octe 373; '19 32 4

4 18491-1111 Znovuuvázáni dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kutu * 1x řečné ks 2 33,97 58
5 184 35-2312 Řez výchovný alejových stromu výšky do 6m * 1x ročně ks 2 512.37 1025
6 R-položka Odstraňováni kmenových a kořenových výmladkú * 2x ročně dle potřeby ks 2 49.13 98

7 184 91-1421 Mulčováni vysazených stromů kúrou v rovině, tl.do 10 cm - dosypání 2ks 
kořenových mis 1m2 * 1x mčné

m2 2 42.11 84

MAT Mulčovaci kure m3 •2 •: 151 08 230
8 185 804213

vVpibli dúíltumicn OftíVm v íOViily - z Kb KOibnOvd iillboV -JčiVíiíKU WiZíSnUfli Z7T m2 4 45,48 182

9 185 804514 Odpleveieni výsadeb keřových skupin a popinavek vč. naloženi a odvozu do
20km, rovina 26m2 * 2x ročné

m? 52 84.37 4 387

10 111 15-1121 Pokoseni trávníku parkového - 584m2 * 6x ročné m2 3504 3,21 11264
11 185 8"-1211 Vyhrabáni trávníku * 1x ročné v předjaři „2m 584 4.48 2 615
12 185 8" *1112 Shrabáni listí ručně, vrstva tl.do 100mm, rovina ’ 1x ročně na podzim 2m 584 10.82 5 321

13 R-položka Přesun hmot - dovoz materiálu a odvoz odpadu kpl. 1 2 105.63 2106
Cena péče za 1 rok po výsadbě celkem bez DPH 53 960 Kč|

Cena je uvedena za dokončovací péči vykonanou v prvním roce. V následujících letech zálivka závisí na průběhu počasí
uoi\uiilA>vdOi ptzue u vyaauuy piuuiua uu picvz.cn idudvaieicin. i^iiimujc uuuu poueutiuu a wcz.mcuj puvyaouoyvciiu ouao

stromu
na novém stanovišti. Předpokládá se délka cca 12 měsíců podle velikosti rostliny, podle charakteru stanoviště a dle doby
wwo'iWKw



Revitalizace pěší cesty a prost, kolem pč. 3874
D.1.2. - Odvodnění

Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.
Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.
Náhrady materiálu je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.

c.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena popis

t. potrubí PP KG2000 DN150 bm 3,6 561,5 2021.4
2. potrubí PP KG2000 DN200 bm 53,6 912.44 48906.7
3 potrubí PP KG2000 DN250 bm 14,1 1572,2 22168
4. koleno PP KG2000 DN200 - 45c ks 2 954.55 1909.1
5 'odbočka PP KG2000 DN200/200 - 45° ks 1 1810,8 1810,84
6. koncová klapka kanalizační na potrubí DN250 ks 1 5193.9 5193.88

7.

revizní šachta LJN10OÚ/Z50 z železobetonových
skruži .včetně poklopu prům 0,6m pojezdového; ks 1 30000 30000

8.

fevíznPsachta UN10O0/2D0 z železobetonových

skruži,včetně poklopu prum 0;6m pojezdového; ks 1 25000 25000

9.

řevíznfsachta UNIUuu/200 z železobetonových

skruží.včetné poklopu prům 0,6m pojezdového; ks 1 25000 25000

10.
uličnPvpusť DN400/200 z ZB,včetně mříže

pojezdového: hl. 1.29m
ks 2 12000 24000

11.
uliční vpust DN40Ó/20Ó z ZB,včetně mhze

opiezdového. hl, 1.58m
ks 1 16000 16000

12.
uliční vpust DN400/20Ů z ZB,včetně mríze
DQiezdováho: hl. 1.62m ............

ks 2 16000 32000

13.

retenCni naařz - plástová háarzháčřž běž
zabudované technologie, užitný objem 44 m3,
2s vstupní šachta DN600 s pojezdovým
nr)klor»arrj uř roqi wv/tnkí i

ks 1 105000 105000

14.
odlučovač ropných látek - ZB prefabrikovaný,
maximální průtok 501/s, s pojezdovým
nnklnnAm NFI < F> mn/l

ka 1 141600 141600

15. obetonování potrubí a RN m3 15 3509.4 52640.6
16. zkouška těsnosti potrubí ks 1 7018.8 7018.75
17. výkop rvhv pro kanalizační potrubí m3 96.1 2316.2 222586 od hloubky 1,2m bude vykop pažen
18. pískový podsyp a obsyp potrubí m3 17.5 1080.9 18915,5 podsvp 0,1 m pod potrubí, obsvo do vvškv 0.3m nad potrubí
19. žáho z výkopu potrubí vytěženou zeminou m3 78,6 231.62 18205,2
20. hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050 m2 43.7 540,44 23617,4



21. odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí m3 17,5 540,44 9457,77
22. výkop iámv pro RN a ORL m3 216 2316,2 501223 od hloubky 1,2m bude výkop pažen
23. zához iam vsakovacích íělesí vytěženou m3 147 231.62 34094,3
24. hutnění zásypu vsaků, dle. CSN 733050 m2 72,6 540,44 39236.2
25. odvoz přebytečného výkopku z iámv vsaků m3 69,2 540,44 37398.7

26.
urovnáni dotčených ploch stavbou - zeleň;
ohumusovánř osetí trávou, založení trávníku, m* 93,5 77,206 7219

27.

lilUMloií. k<ni lanZotAš uut ca tvciivVcr.,
režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, 
režijní náklady na pomocného pracovníka, 
skladování materiálu na staveništi a přeprava 
materiálu po staveništi; vytyčení stávajících sítí;
■}---- ----- ..— A 1  -------}X*X.\

ks 1 115200 115200

28. dokumentace skutečného provedení ks 1 3509,4 3509.38

CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL 1568910 cenv isou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)



hlava ni. zakfadm rozpočtové nákladv
Dodavka materiálu
Mprtažni oráče a služby

40 491.07 KC 
146 006.37 KC

Celkem 186 579.44KČ
HlÁvA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků

El. revize IQ 000.30 KČ
Celkem TÍT000',G0 Kc

Celkem bez DPH m 679,44 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní etizbo DPH

DPH celkem 41 281,68 Kč
lelkem s DPH ...... . " ..............................."ŽŠŽW/fTRy

------------- 1---------------- ---------------- 1----------------------
Dodávka ELEKTROINSTALACE dodávka montáž

No. Popis ooiožkv Počet Mér.iedn Kč m.i. Kč celkem Kč m.j. Kč celkem

Elektroinstalační materiál a montážní práce
1.1 Vodié režn d=10mm 35 m 35.38 1 238.13 28.30 990,50
1.2 Tuhá dvouoiášťová koruqovaná chránička Tr DN50 /KOPODURř + dooís VO 35 m 106.13 3 714,38 101.88 3 565.30
1.3 Krycí fólie, dodávka a montáž 35 m 7.08 247.63 14.15 495,25
1.4 Podružný instalační materiál 1 soubor 7 075.00 7 075.00 7 075.00 7 075.00
1.5 Svorka odbočná + spojovací SR3a íoásek. drát) 2 ks 40.75 81,50 28,30 56.60
1.6 Zajišténi. koordinace při vytýčeni stav, oodzen. vedení 1 soubor 8 277.75 8 277.75
1.7 Vytyčeni trati kabelového, vedeni vzdušného silového vn v terénu přehledném 0 soubor 2 49C.40 3 00

1.8
Hloubeni nezapažených jam. pro stožár paíicový patky 8 m na roviné hornina třídy 2.
ročně 1 ks 1 415.00 1 415.00

1.9 Betonová základna pro sloup VQ (typ, J8. Pátkový) 1 ks 1 .386.70 1 386.70 2 971,50 2 $71.50
1.10 Hloubení nezapažených rýh šířky 35 cm hfoubkv 80 cm hornina třídv 2. ručně 35 m 162.73 5 695.33

1.11
Pískové loze zrnitost 8-22mm pro pokládku Kabelu dle OSN 73 6005. volný
terén/choríník 7 m3 99,05 693,35

-------- ------
707.50 4 952.50

1.12 Uloženi kabelážé.p od Chodníkem dle CSN 73 6005, Včetně podruž, materiálu 7 soubor 4 952,50 4 952.50 5 447.75 5 447.75
1.13 Uloženi kaheláže ve volněn terénu dle CSN 73 6005. včetně podruž, materiálu 1 soubor 7 641,00 7 641,00 3 843.75 8 343,75
1.14 Vodorovné přemístění vvkooku z Jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m 10 m3 125,94 1 259,35
1.15 Zásvo rýh šířkv 35 cm hloubky 80 cm hornina třídv 2. ručně 35 m 106.13 3 714,38
1.16 Hutnění zásypu. dle. CSN - po vrstvách 12.3 m2 544.78 6 673.49
1.17 Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídv 2 12.3 m2 26,18 3Ž0Í67
1.18 Zajištění vypnutého stavu NN. V O 1 soubor 3 396.00 3 396.00
1.19 Odpojeni stáv, stožáru VO (č. 803342) . ......................... 1 ks 778.25 778.25

1.20
Uémo-Wáž SiaVáJIcinč stožáru vu c. a(j3o42, Kómpietňi ódStřáhěhi ýc. paixy, uiozerii
stožáru na stavbě 1 soubor 1 236.71 1 236.71 1 344.25 1 344,25

1.21 Instalace stožáru VÓ i. 803342 do nové pozice, vč. betonové patky stožáru 1 soubor 2 122.50 2 122.50 2 610.68 2 610.68

1.22
SltíždlWa VyžCřOfpTO l Svlfldio. svdrKČvřiitě tůfě rýpu hapóierii sV»Viaia >. (Wiléíkd
10A/23OV 1 ks 1 236.71 1 236.71 332.53 332.53

1.23 Montáž eíektrovvzbroi stožáru 1 ks 901.36 901.36

1.24
Odpojeni stáv. stožáru vo (č. 801932). naspojkovánl napo|ení pro nový sloup VO na
svorkovnici 1 ks 778.25 778.25

1.25 Zaooieni stáv. stožárů vo íč. 801932) 1 ks 778,25 778.25
1.26 Zaooieni přesunutého stožáru VO íč. 303342) 1 ks 778.25 778.25
1.Ž7 [Závěrečné měřeni a nastavení orvku 2 ks 1 768.75 3 537.50
1.28 PD skutečného oroveder.i 1 soubor 5 235,50 5 235.50
1.29 Geodetické zaměřeni kabelového vedení 1 soubor 3 254^50 3 254.50
1.30 Doprava, přesun materiáú a odpadu 1 soubor 33 960.00 33 960.00
1.31 Likvidace odpadů 1 soubor 4 952.50 4 952.50
1.32 Likv dace nebezpečných odpadů 1 soubor 3 537 50 3 537,50
2-47 Drobný nespecifikovaný materiál 8 % 2 530.09 10 234.40

31 626,10 138 164,37

Kabely
2.1 Kabei CYKY-J 4 X 16mm2 (uloženi do výkopu} 35 m 234.39 8 221.15 212.25 7 428.75
2.2 Kabel CYKY-J 2 X 1.5mm2 (uložení do výkopu) 35 m 18,40 “64 14.15 49625

8 864,98 7 924.00



KRYCÍ list rozpočtu

Stavba: Revitalizace pěší cesty Pivovarnická

Objekt: $0-02 - Stavební práce - výměna podloží

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.02.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24787159
AVKSTAV s.r.o. DIČ: CZ24787159

Projektant: IČ: 22794107

ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Náklady na výměnu podloží v případě špatných základových poměrů - viz. část D.3.1. ČTU 
a komunikace.

Náklady z rozpočtu 94 007,56
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 94 007,56

DPH základní 21.00% ze 94 007,56 19 741.59
snižená 15,00% ze 0,00 C,00

Cena s DPH v CZK 113 749,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace pěší cesty Pivovarnická

Objekt: SO-02 - Stavební práce - výměna podloží

Místo: Oatum: 06.02.2018

Objednatel:
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o.

Projektant: ABCD studio s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 94 007,56

HSV - Práce a dodávky HSV 89 107,06
11 - Přípravné a přidružené práce 9 500,00

1 - Zemní práce 43 333,06

5 - Komunikace pozemní 36 274,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 900,50
VP - Vicepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 94 007,56
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Revitalizace pěší cesty Pivovarnická

SO-02 - Stavební práce - výměna podloží

Datum:

Projektant:

06.02.2018

ABCD studio s.r.o.
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 94 007,56

HSV - Práce a dodávky HSV 89 107,06
11 - Přípravné a přidružené práce 9 500,00

1 K 01001R021
Ochrana podzemních síti - příplatek za větší soub

1,000 9 500,00 9 500.00
hloubku výkopu or

1 - Zemní práce 43 333,06

2 K 131201101
Hloubení jam nezapaženýcn v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 m3 42,000 228.35 9 590,70

3 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubeni jam 
nezapažených v hornině tř. 3 m3 42,000 19.00 798,00

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 42,000 179,00 7 518,00

5 K 162701103
Vodorovné přemístění co 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 42,000 233,30 9 798,60

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 42.000 16,90 709,80

7 K 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 67,198 222,00 14917,96

5 - Komunikace pozemní 36 274,00
8 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 140,000 92,70 12 978,00

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 140,000 166,40 23 296,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 900,50
10 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 891,00 1 782,00

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 891.00 891,00

12 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálu % 2,000 891.00 1 782,00

13 K 071002000 Provoz investora, třetích osob % 0,500 891,00 445,50

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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