
Příloha č. 2 - Časový harmonogram 
Výměna klim atizace v depozitáři Kojetice JR Tech, a.s.

Misie

týden čisto

Den

katogorio /  týden

Technická příprava a organizace zakázky

Zabezpečeni uložených tisků - průběžné

Úprava stávající VZT - archiv 1

Instalace nových rozvodů VZT - archiv 1

Úprava stávající VZT - archiv 2

Instalace nových rozvodů VZT - archiv 2í n p v

3Instalace \C T  - přívody čerstvého vzduchu

Instalace kpndezačnl jednotky - Aarchiv 1

Instalace k indezačnl jednotky - Archív 2

Instalace l  /  lamp - archív 1

Instalace lA ř lamp - archív 2
 1
Příprava páteřních rozvodu chlazení

Domontáž JPK - Archiv 1

Instalace a připojeni JPK - Archív 1

Demontáž kondenzátoni na střeše a instalace 
nových - Archiv 1
Domontáž JPK - Archiv 2

Instalace a připojeni JPK - Archiv 2

Demontáž kondenzátorů na střeše a instalace 
nových - Archiv 2

Instalace kabelových žlabů a kabeláže pro MaR 
Archiv 1 + Strojovna 1 ___________

Instalace teplotních a vlhkostních čidel - A1 
Instalace kabelových žlabů a kabeláže pro MaR 
Archiv 2 + Strojovna 2 
Instalace teplotních a vlhkostních čidel - A2 

Instalace systému Mar - rozvaděče apod 

Uvedení do provozu • oživeni

Stavební práce ve strojovnách - otvory pro ČV 

Vybourání vnitřních dveří (zádveři + strojovny) 

Vybourání vnějších dveří 

Zazděni venkovních dveří 

Zazdění vnitřních dveří - zádveři 

Zazdění vnitřních dveří - strojovna 1 

Zazdění vnitřních dveří - strojovna 2 

Začištění a malba všech dotčených míst

Demontáže ÚT 

Instalace nvých rozvodů a komponentů ÚT 

Připojení JPK 

Zaregulováni systémů

Funkční zkoušky

POZNAMKA
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