
2018/PLUHParkoviště u ZŠ Luh
Harmonogram stavby:   2018/PLUH    Parkoviště u ZŠ Luh

Zhotovitel : 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2018/PLUH Parkoviště u ZŠ Luh 4.6.2018 30.8.2018

SO 01 Parkovací plochy 9.7.2018 30.8.2018

11 Přípravné a přidružené práce 9.7.2018 31.7.2018

12 Odkopávky a prokopávky 16.7.2018 31.7.2018

13 Hloubené vykopávky 16.7.2018 31.7.2018

16 Přemístění výkopku 16.7.2018 31.7.2018

17 Konstrukce ze zemin 13.8.2018 30.8.2018

18 Povrchové úpravy terénu 23.7.2018 5.8.2018

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch 23.7.2018 19.8.2018

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 1.8.2018 19.8.2018

59 Dlažby a předlažby komunikací 1.8.2018 19.8.2018

81 Potrubí z trub betonových 23.7.2018 5.8.2018

87 Potrubí z trub z plastických hmot 23.7.2018 5.8.2018

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 23.7.2018 5.8.2018

91 Doplňující práce na komunikaci 23.7.2018 19.8.2018

96 Bourání konstrukcí 9.7.2018 22.7.2018

99 Staveništní přesun hmot 23.7.2018 19.8.2018

999 Poplatky za skládky 9.7.2018 31.7.2018

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9.7.2018 31.7.2018

SO 02 Změna trasy chodníku 4.6.2018 22.7.2018

11 Přípravné a přidružené práce 4.6.2018 17.6.2018

12 Odkopávky a prokopávky 11.6.2018 24.6.2018

13 Hloubené vykopávky 11.6.2018 24.6.2018

16 Přemístění výkopku 11.6.2018 24.6.2018

17 Konstrukce ze zemin 11.6.2018 24.6.2018

18 Povrchové úpravy terénu 9.7.2018 22.7.2018

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch9.7.2018 22.7.2018

59 Dlažby a předlažby komunikací 18.6.2018 8.7.2018

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 18.6.2018 30.6.2018

91 Doplňující práce na komunikaci 18.6.2018 8.7.2018

99 Staveništní přesun hmot 11.6.2018 8.7.2018

999 Poplatky za skládky 11.6.2018 24.6.2018

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4.6.2018 17.6.2018

SO 03 Oplocení 4.6.2018 22.7.2018

12 Odkopávky a prokopávky 4.6.2018 17.6.2018

13 Hloubené vykopávky 11.6.2018 24.6.2018

16 Přemístění výkopku 11.6.2018 24.6.2018

17 Konstrukce ze zemin 11.6.2018 24.6.2018

18 Povrchové úpravy terénu 9.7.2018 22.7.2018

27 Základy 18.6.2018 30.6.2018

31 Zdi podpěrné a volné 25.6.2018 8.7.2018

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 25.6.2018 8.7.2018

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1.7.2018 15.7.2018

96 Bourání konstrukcí 4.6.2018 17.6.2018

99 Staveništní přesun hmot 18.6.2018 15.7.2018

767 Konstrukce zámečnické 1.7.2018 15.7.2018

999 Poplatky za skládky 11.6.2018 24.6.2018

SO 05 Veřejné osvětlení 4.6.2018 8.7.2018

1 Demontáže 4.6.2018 17.6.2018

2 Sestava osvětlovacího bodu 25.6.2018 8.7.2018

38 Kompletní konstrukce 25.6.2018 8.7.2018

M21 Elektromontáže 25.6.2018 8.7.2018

M46 Zemní práce při montážích 18.6.2018 8.7.2018

999 Poplatky za skládky 18.6.2018 30.6.2018

HZS HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 25.6.2018 8.7.2018

SO 06 Sadové úpravy 1.8.2018 30.8.2018

11 Přípravné a přidružené práce 1.8.2018 12.8.2018

12 Odkopávky a prokopávky 1.8.2018 12.8.2018

16 Přemístění výkopku 1.8.2018 12.8.2018

18 Povrchové úpravy terénu 13.8.2018 30.8.2018

99 Staveništní přesun hmot 1.8.2018 12.8.2018

999 Poplatky za skládky 1.8.2018 12.8.2018

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6.8.2018 30.8.2018

SO 08 Přeložka sítí UPC 4.6.2018 8.7.2018

M46 Zemní práce při montážích 4.6.2018 8.7.2018

999 Poplatky za skládky 4.6.2018 24.6.2018
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