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D O D A T E K  č. 1

S M L O U V A    O   D Í L O   N A   Z H O T O V E N Í   P R O J E K T O V É               D O K U M E N T A C E   A   V Ý K O N   A U T O R S K É H O   D O Z O R U
Karlovarský kraj

se sídlem:                 Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO:                         70891168

DIČ:                         CZ70891168

bankovní spojení:    XXXXXXX
číslo účtu:                XXXXXXX
zastoupený:              Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Multitechnik – divize II. spol. s r. o.
se sídlem:

Na Příkopech 1782, 430 01 Chomutov
IČO: 


61326496                  



DIČ: 


CZ61326496
bankovní spojení:          XXXXXXXXX
číslo účtu:                      XXXXXXXXX
zastoupený: 

Ing. Karel Šafařík – jednatel společnosti

        

Ing. Tomáš Procházka – jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka: oddíl C vložka 7043
na straně druhé jako příkazník (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

· smluvní strany uzavřely dne 10.12.2013 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Skalná, číslo smlouvy o dílo objednatele KK02321/2013-00; a 
· byl upraven termín provádění výkonu autorského dozoru v souvislosti s termínem zahájení stavebních prací (provádění díla) dodavatelem stavby

· došlo na straně objednatele a zhotovitele ke změně oprávněných osob 
se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XVI odst. 16.8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U   č. 1

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.                                                                       

Smluvní strany se dohodly, že v článku II. v odstavci 2.3 se text smluvních ujednání zcela nahrazuje následujícím novým zněním takto:

2.3
Dílem se rozumí vyhotovení projektové dokumentace včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost. Vyhotovením projektové dokumentace (dále také „PD“) se rozumí:

1.    Zaměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy

2.    Provedení potřebných průzkumů a jejich analýzy pro potřeby projektové přípravy

3.
Zpracování jednostupňové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech prováděcí dokumentace a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebního povolení (výstup kompletní dokumentace v počtu 6 paré). Textová, výkresová a dokladová část PD bude odevzdána také na nosiči v elektronické podobě, např. ve formátu .PDF apod.).

4.
Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele provádění stavby včetně tištěné verze výkazů výměr a dále včetně elektronické verze výkazů výměr ve formátu ORF (Obecný Rozpočtový Formát – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, např. SW Porings, Callida, Bulid Power), nebo ve formátu MS Excel v každém paré (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 6 paré). Dále budou expedována 2 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu ve formátu ORF (Obecný Rozpočtový Formát – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, např. SW Porings, Calida, Bulid Power), nebo ve formátu MS Excel, pro Stavbu.

Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí plnění dle této smlouvy je také zpracování příslušné dokumentace dle požadavků zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude u příslušných staveb také dokumentace dle požadavků zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a příslušných prováděcích vyhlášek (např. vyhl. č. 78/2013 Sb.).

Dokumentace pro výběr dodavatele provádění stavby bude splňovat požadavky zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb, konkrétně dle vyhlášky č. 230/2012. 

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a obvykle používaných metodik upravujících přípravu staveb. 

V průběhu každé dílčí etapy provádění díla (tzn. při zpracování jednotlivých stupňů PD) je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 5x ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. V rámci těchto výrobních výborů bude zhotovitelem vždy předložen aktualizovaný celkový propočet nákladů stavby a vybavení.

Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.

Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace pro stavební povolení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby pokud je touto změnou dotčeno vydané stavební povolení.

Jednostupňová projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických zařízení a řídicích systémů stavby včetně specifikace podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují.

Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu, pro stavbu  

1.
Vytýčení stávajících inženýrských sítí

2.
Koordinační a kompletační činnost dodavatele

3.
Náklady na veškeré energie související s realizací akce

4.
Pojištění stavby

5.
Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů

6.
Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)

7.
Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů

8.
Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí

9.
Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby a geodetické zaměření realizované stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí

10.
Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) - položkově rozepsat jednotlivé zkoušky

11.
Veškeré revize (elektro, plyn atd.) - položkově rozepsat jednotlivé revize

12.
Dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů

13.
Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS, a.s., Praha, 952901111 a 952901114) a jejího okolí

14.    
Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a  bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička, vybavení kotelny pěnotvorným prostředkem)

15.
 Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce

16.
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)

17.
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,6 x 1 m - dle grafického návrhu investora)

18.
 Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby

Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován dle vzoru, který bude předán objednatelem zhotoviteli, v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu ORF (Obecný Rozpočtový Formát – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, např. SW Porings, Calida, Bulid Power), nebo ve formátu MS Excel. Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány; zpracování rozpočtové části bude provedeno odděleně pro práce investiční a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy. U investičních záměrů bude rozpočtová část zpracována s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do pětimístných kódů (katalog P5).

Součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektové dokumentaci pro provádění stavby u jednotlivých stavebních objektů a profesí bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací.

Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.

Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech potřebných studií, průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace dle podmínek této smlouvy. Dále případný inženýrsko-geologický průzkum, ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi účastníky územního a stavebního řízení, vč. zajištění stanovisek všech účastníků územního a stavebního řízení, a dále zpracování návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení na příslušných formulářích dotčeného stavebního úřadu (jako žadatel bude uveden Karlovarský kraj) a účast při příslušných řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Návrhy na vydání rozhodnutí stavebního úřadu budou expedovány ve 2 exemplářích kontrolního výtisku a dále v elektronické verzi ve formátu MS OFFICE.

Předmětem této smlouvy je dále výkon autorského dozoru projektanta (dále také „AD“) dle požadavku objednatele na stavbě v celkové délce max. 100 hodin.

Pokud je v rámci AD uveden zhotovitel, myslí se tím zhotovitel PD, pokud je uveden dodavatel, myslí se tím dodavatel stavby.
Bližší vymezení AD: 

a)
Účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudace stavby.

b)
Sledování dodržování projektů stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení.

c)
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci.

d)
Účasti na kontrolních dnech stavby, na které bude zhotovitel objednatelem vyzván. 

e)
Kontrola dodržování parametrů dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace a pro plynulost výstavby.

f)
Posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných dodavatelem stavby.

g)
Poskytování vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci.

h)
Oznamování chyb či nedostatků objednateli zjištěných během dozoru k dílu.

i)
AD bude prováděn na základě PD a dle požadavků zástupců objednatele ve věcech technických v rozsahu této smlouvy.  

Zhotovitel:

a)
Bude kontrolovat dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li dílu, jak je předepsáno v dokumentaci zakázky.

b)
Bude pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky.

c)
Provede o každém výkonu AD na stavbě, jeho výsledcích a učiněných rozhodnutích zápis do stavebního deníku. Kopie tohoto zápisu je dokladem zhotovitele.

d)
Bude sledovat postup výstavby z odborného hlediska.

e)
V rámci plnění předmětu smlouvy zajistí pro objednatele případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných reálných termínech. 

f)
Odstraňování případných vad projektové dokumentace zahájí okamžitě po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstraní nejpozději do 15 dnů.

AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací, tj. zahájení předáním staveniště a ukončení předáním a převzetím stavby a nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Provádění AD předpokládáno v termínech 02/2018 – 02/2019.

Dále se zhotovitel zavazuje k účasti na projednávání reklamací vad díla (projektu) a aktivně spolupracovat s objednatelem. 

Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.
B.

Smluvní strany se dohodly, že v článku XIV. v odstavci 14.2 se text smluvních ujednání zcela nahrazuje následujícím novým zněním takto:
14.2 Oprávněné osoby objednatele:

a) Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů, vedoucí projektu

b) Mgr. Dominika Kottová, projektový manažer odboru řízení projektů
c) Ing. Pavla Paprskářová, finanční manažer odboru řízení projektů
d) Marek Faust, technický manažer odboru řízení projektů
e) Daniel Lindenberg – DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., ředitel 

C.             

Závěrečná ustanovení

1.
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v platnosti.

2.   
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku smlouvy byl zveřejněn na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ.

3. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.   
Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 278/03/18 ze dne 19. 3. 2018. 
5. 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
6. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V Karlových Varech dne …………………….

………………………………… 



……………………………..

Multitechnik – divize II, spol. s r. o.
Karlovarský kraj


Ing. Karel Šafařík,





Mgr. Petr Kubis Petr


jednatel společnosti




náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
                   zhotovitel






       objednatel
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