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Město Nové Město nad Metují 
se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 
zastoupené: starostou Petrem Hablem 
IČO 00272876 
DIČ CZ00272876 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-927551/0100 
 
jako objednatel, na straně jedné 
 
a 
 
STAVIBET s.r.o. 
se sídlem/bytem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí 
Zastoupený:  Františkem Jílkem, jednatelem společnosti 
IČO:   27472922            
DIČ:   CZ27472922 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
 
jako zhotovitel, na straně druhé 
 
uzavírají dnešního dne tento 
 

DODATEK č. 2  
ke Smlouvě o dílo č. 230/2017 dne 19. září 2017  

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, na kompletní dodávku stavby: 

„Realizace – Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové“ 

I.  

PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba plnění díla dle článku II, 
odst. 2.1.1 Smlouvy o dílo posouvá z původního 15. prosince 2017 a dle článku I odst. 
1.1 dodatku č. 1 z původního 31.03.2018 na 30.04.2018. 

Článek II, odst. 2.1.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

Předpokládaný termín zahájení díla  ihned po podpisu této smlouvy, září 2017 

Termín ukončení díla do 85 kalendářních dnů od zahájení díla, 
nejdéle do 30.04.2018 

Předání a převzetí staveniště na výzvu objednatele (nejdéle do 3 
pracovních dní) 

Zahájení díla     ke dni předání a převzetí staveniště 
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Předání a převzetí stavby   do 85 dnů od termínu zahájení 

Počátek běhu záruční lhůty   dnem protokolárního předání díla 

 

II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné 
a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. 

2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 392-
16920/18 ze dne 26.03.2018.  

V Novém Městě nad Metují dne 06.04.2018 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 
 
Petr Hable, v. r.      František Jílek, v. r. 
……………..………………………..   ……………..………………………..          
Petr Hable, starosta města    František Jílek, jednatel společnosti 
Nové Město nad Metují     STAVIBET s.r.o. 


