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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
podle § 2586 a následujících občanského zákoníku 

 

uzavřené mezi 
 
 
 

objednatelem: Město Třebíč 
Karlovo náměstí 104/55 
674 01 Třebíč 

  Zastoupené:  Ing. Pavlem Janatou, starostou města 
 Pro věcná jednání: Ing. Ivanem Jupou, pracovníkem odboru životního prostředí  

 IČ: 00290629 

  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč 
Číslo účtu: 329711/0100 
 

  dále jen objednatel 
 

a 
 

zhotovitelem: Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. 
  Nádražní 2811 
  738 01 Frýdek-Místek 
  Vedená v OR KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1391 

  Zastoupená: Ing. Petrem Ratislavem, předsedou představenstva 
  Pro věcná jednání: Ing. Petrem Ratislavem  

  IČ: 25351079 
  DIČ: CZ25351079 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdek-Místek 
 Č. účtu: 1685970329/0800 
 
  dále jen zhotovitel 
 
 

 

 

                                                                    I. 
 

             Výše uvedená smlouva se na základě dohody smluvních stran mění takto: 
 

 

Článek V. Cena za dílo a způsob placení odst. 7, se mění takto: 

 

znění odstavce: 
po zhotovení dílčího plnění závěrečné kontroly, dokončení zpracování, finální výstupy LHO, vlastnické 
separáty, tisk mapových výstupů v soutisku s okolními majetky, konečné předání díla a vrácení 

podkladů zbytek skutečné celkové ceny díla po odečtení dosavadního dílčího plnění. 

 

se mění na znění: 
po zhotovení dílčího plnění závěrečné kontroly, dokončení zpracování, finální výstupy LHO, vlastnické 
separáty, tisk mapových výstupů v soutisku s okolními majetky, konečné předání díla a vrácení 

podkladů zbytek skutečné celkové ceny díla po odečtení dosavadního dílčího plnění díla za 

zpracování LHO, vycházející ze skutečné plochy z plochové tabulky 2127,72 ha činí, při použití 
sjednané ceny za měrnou jednotku, 153 811,84 Kč bez DPH, při sazbě 21% DPH, činí cena po 

zaokrouhlení na korunu dolů, celkem 186 112,- Kč.  
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II. 
 
V ostatních ujednáních se smlouva nemění.   
 

III. 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny 

s veškerými ustanoveními a těmto ustanovením rozumí.                                                                                                                                                              
3. Pokud v tomto dodatku není výslovně uvedeno jinak, platí pro vzájemné vztahy ustanovení    

občanského zákoníku. 

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky. 
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedený dodatek ke smlouvě byl uveden v evidenci smluv, 

vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení 
evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedeném dodatku ke smlouvě, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
V Třebíči, dne: 23.3.2018  
 
Objednatel 
město Třebíč 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

Ing. Pavel Janata 
starosta města 

 
 
 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku, dne: 28.3.2018 
 
Zhotovitel 
Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
______________________________ 

Ing. Petr Ratislav 
předseda představenstva 


