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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
	INFRASTRUKTURY					
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016,1. etapa“
Část I. III/34826 Černá - Pavlov
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-3-2016-1 Číslo smlouvy zhotovitele: 2430/2016
Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16. 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
xxxxxx
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kraj Vysočina
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail;
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel:
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
se sídlem:	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 2209 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
xxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel
xxxxxxxxxxx, ředitel stavební divize, xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
Komerční banka. a.s.
xxxxxxxxxxxxx
41601645
CZ41601645
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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Článek 2
Objednatel a zhotovitel se v souladu odst. 5.6 článku 5 a v návaznosti na ujednání odst. 17.4 článku 17 shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2016 (dále jen ..smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
Článek 3
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla ..II1/34826 Černá - Pavlov“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méně prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1. zejména v Soupise prací suvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací. který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
Článek 4
4.1 Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak. jak jsou uvedeny
v tomto Dodatku č. 1 a zejména v Soupisu prací s uvedením víceprací a méněprací, který je
nedílnou součástí Dodatku č. 1.
4.2 Mění se ustanovení odst. 5.1 článku 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto
Dodatkem č. 1 stanovena následovně:
Původní cena díla v Kč bez DPH
Vícepráce v Kč bez DPH
Méněpráce v Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH
DPH (21%)
Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH
Článek 5
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
16 699 342,10
+ 1 097 650,92
-134 843.42
17 662 149,60 3 709 051.42
21 371 201,02
v
Článek 6
6.1 Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vyslavit fakturu za provedené práce.
6.2 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí snívající smlouvy o dílo. Dodatek e. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.
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6.3 Nedílnou součásti Dodatku č. 1 je Soupis prací s uvedením dodatečných stavebních prací a mčneprací.
6.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6.5 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují své vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
V Bmč dne:	2 *t -IQ- Ï0Î6
V Jihlavě dne:
3 1 -in- cviO
Zhotovitel:
INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spoi. s r.o.
BRNO - Medlártky. Hudcova 583/70b
21 00
DIČ: cMe 01 645
J53
Objednatel:
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