
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ:00088455, DIČ: CZ00088455

Dodavatel: 
Němeček Jan Ing.
projekční kancelář

Milady Horákové 1069/23
50006 Hradec Králové 
IČ: 43487491 
Zastoupený:________

Objednávka č. OBJDEU-24-29/2017 4.7.2017 9:06:07

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):
na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Kamenická
1" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017.
Nový termín: 30. 6. 2018.

Datum platnosti: 30.6.2018 

Datum plnění od: 11.7.2017 

Datum plnění do: 30.6.2018 

Předběžná cena: 53177 Kč 

Kontaktní osoba:

Příjemce (útvar): odd investic

Správce rozpočtu:

Příkazce operace:

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro 
dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře - jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Specifikace předmětu objednávky:

Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Němečka z 20. 3. 2018):
- na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci 
"LC Kamenická 1" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-35/2017. 
Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost dočasného vynětí pozemků cest 
z lesního půdního fondu (viz dopis). Změna termínu nebude mít žádný dopad 
na cenu.
Původní termín 30. 3. 2018 se prodlužuje na 30. 6. 2018.
Kontakt:

Souhlasím.

Podpis dodavatele:
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