		
Dodatek č. 2 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele:  895/2015
č. smlouvy objednatele: 897/2015


Název díla: 
„MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny“


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Jan Březina
	tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	Strojírny Brno, a. s.	
	Blanenská 1278/55, 664 34  Kuřim
IČ:	25543512
DIČ:	CZ 25543512
zastoupený:	Karel Mikulášek, předseda představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Karel Mikulášek, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Kuběna, člen představenstva
stavbyvedoucí:	Ing. Alois Ecler, tel. 533 338 419 
manažer stavby:	Petr Dvořák, tel. 533 338 452, 739 593 355
	e-mail: p.dvorak@strojirnybrno.cz 
bankovní spojení a číslo účtu:	ČSOB, a. s., Brno, 382270523/0300
nebo
bankovní spojení a číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., 1678892/0800


zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce č. 2778 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
- vícepráce
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu 9.08.2016 a 7.kontrolním dnu 5.10.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.


Mění se bod: 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					15.455.483,45 Kč	
    Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH 			       89.510,00 Kč 
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			15.544.993,45 Kč


Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 01.11.2016			V Kuřimi dne 21.10.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele








Ing. Vlastimil Hasík					Karel Mikulášek			
investiční ředitel		 			předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik				Strojírny Brno, a.s.

