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Harmonogram prací

FN Brno – strukturovaná kabeláž – budova J1, 5.NP

Harmonogram prací

Den č. Realizace
1 přebzetí staveniště

2 až 10 prostupy a trasy pro kabeláž

11 až 20 instalace kabelů

21-25 instalace datových zásuvek, zapojovaní RACKu

26 zapravení požárních prostupů a jejich revize

27 Certifikační měření

29 Dodělky, úklid, příprava předání

30 Předání hotového díla
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