Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Monitoring citlivých předmětů prostřednictvím Internetu věcí

Ev.č.:	FV30192


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1
	Výzkum nového řešení prvků IoT
· Návrh metod monitorování veličin prostředí, provozních parametrů a zacházení s citlivými a cennými předměty pro prevenci jejich poškození 
· Návrh metod lokalizace senzorů na serveru s využitím zkušeností s přenosy přesného času 
· Návrh metod archivace, vyhledávání, prezentace a ochrany rozsáhlých objemů dat ze sensorů na síťových serverech
· Návrh kódování dat a komunikačních protokolů pro síť Internet věcí 
	AMU, 
Letel Elektronik, CESNET,
Alternetivo
	12/2018

	rok 2019

	2
	Vývoj funkčních vzorků prvků IoT
· Vývoj funkčního vzorku stacionárního senzoru
· Vývoj funkčního vzorku mobilního senzoru
· Vývoj software pro zpracování dat z bran pro lokalizaci senzorů 
· [bookmark: _GoBack]Vývoj první verze software pro server Internetu věcí zajišťující správu a monitoring senzorů
	AMU, 
Letel Eliktronik, CESNET, 
Alternetivo
	07/2019

	3
	Vývoj prototypů prvků Iot
· Převedení funkčního vzorku do prototypu pro stacionární senzor
· Převedení funkčního vzorku do prototypu pro mobilní senzor
· vývoj druhé verze software pro server Internetu věcí s generováním statistik a komunikací podstatných stavů směrem k uživatelům
	Letel Elektronik,
Alternetivo
	03/2020

	Rok 2020

	4
	Pilotní ověření v národním a mezinárodním měřítku
· Poloprovozní ověření stacionárních senzorů
· Poloprovozního ověření mobilních senzorů pro sledování přepravy v národním a mezinárodním měřítku
· Získání potřebných certifikací (předpoklad LoRaWAN a SigFox)
	AMU, 
Alternetivo, 
Letel Elektronik, CESNET
	12/2020
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