
DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-188/2017 - ÚP 36 ze dne 27.11.2017

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bóhnischem. ředitelem
(dále jako ..objednatel")

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený :

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236. 514 01 Jilemnice 
287 81 708 
CZ 28781708

(dále jako „zhotovitel")

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost mn. Tj. cena za tj. Celkem Kč doba plnění

vypouští se
část z

635Am37a3
635Ck373
635Dk373

-120 -96 000

vkládá se 623Cm373 120 99 600 11.4.-18.4.2018

Důvod změny : kalamita větrná

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Vrchlabí
Ve dne

oprávněný zástupce

PliĎV. Robin Boktiisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Jilemnici 10.4.2018
V

oprávněný zástupce
dne

zhotovitel

Za správnost:

č. 07:
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