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DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
„II/421 TEREZÍN  – VELKÉ  PAVLOVICE“

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO 60838744
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený 

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli
na tomto Dodatku č. 1. 

Zdůvodnění změny ceny díla:

Před zahájením bouracích prací bylo potřeba přeložit kabely společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Bylo
zjištěno, že optické kabely se nacházejí ve spojované chráničce, kterou nebylo možno vyvěsit bokem mostu, aniž by hrozilo
poškození  optických  kabelů.  Také nebylo  možno  umístit  tyto  kabely  na  přilehlý  kabelovod,  protože z důvodu  větší
vzdálenosti by kabely musely býti délkově nastaveny a v případě přerušení těchto optických kabelů by bylo nutné toto
nahlásit 40 dnů předem, což nebylo možno z časových důvodů akceptovat. Objednatel rozhodl na kontrolním dni (dále jen
„KD“), že budou tyto kabely uloženy na provizorní ocelový nosník, tak aby nedošlo k poškození či přerušení provozu těchto
optických kabelů.

Při frézování asfaltových ploch v km 0,260 - 0,580 byla zjištěna celková tloušťka asfaltových vrstev 120 mm namísto
diagnostikou uvažovaných 80 mm. Diagnostikou provedený odvrt byl v místě, které se následně při stavbě ukázalo jako
rozšíření stávající vozovky s rozdílnou konstrukcí.  Po odfrézování asfalt. vrstev byly zjištěny v celé ploše 1522 m 2 dlažební
žulové kostky tl. 200 mm. Tyto kostky byly uloženy do lože ze štětkopísku tl. 70 mm. Kostky a lože budou odstraněny
a nahrazeny vrstvou ze štěrkodrti. V úseku km 0,260 - 0,580 vlevo v ose trativodu bylo zjištěna neúnosná pláň. Na základě
provedené pojezdové zkoušky investor rozhodl na KD o provedení sanace v celé délce úseku - 2 x 200 mm štěrkodrť frakce
0 - 125.

Při provádění zemních prací u objektu SO 101 byl v km 0,540 zjištěn elektrický kabel společnosti E.ON Česká republika,
s.r.o., který zasahoval do konstrukčních vrstev a jeho přeložka ještě nebyla provedena. Tento kabel v délce 19 m je nutné
zabezpečit tak, aby nebránil další realizaci stavby. Objednatel rozhodl na KD, že kabel bude snížen.

Při  odkopu stávajících konstrukčních vrstev v prostoru OK bylo zjištěno neúnosné podloží  o  ploše 90 m 2.  Objednatel
rozhodl na KD o sanaci uvedené plochy štěrkodrtí frakce 0-125 o celkové tloušťce 790 mm.

Při odkopu stávajících konstrukčních vrstev v prostoru okružní křižovatky bylo zjištěno neúnosné podloží o ploše 62 a 92
m2. Objednatel rozhodl na KD o sanaci plochy 62 m2 o tloušťce 920 mm a plochy 92 m2 o tloušťce 790 mm štěrkodrtí frakce
0 - 125.

Vícepráce pro sanace a zemní práce pro objekty SO 101.1, SO 102.1 a SO 103.1 byly geodeticky zaměřeny.

V km 0,560 byla zjištěna nefunkční kanalizační přípojka k uliční vpusti.  Po dohodě účastníků na KD bylo rozhodnuto
o provedení nové přípojky v délce 3 m včetně všech zemních prací. V km 0,535 byl zjištěn poškozený litinový šachtový
poklop, tento bude nahrazen novým.
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Z důvodu technologického postupu provádění prací při pokládce obrusné vrstvy bylo rozhodnuto na KD o nutnosti položit
kolem mezikruží okružní křižovatky, pojížditelných ostrůvků a podél žulových krajníků jednořádek ze žulové kostky.

V km 0,260 bylo nutné  pro  napojení  stávající  křižovatky provést  odfrézování  asfaltových vrstev.  Po odfrézování  byly
zjištěny  neúnosné  podkladní  vrstvy,  které  bylo  nutné  sanovat  kamenivem  zpevněným  cementem.  Tyto  plochy  byly
geodeticky zaměřeny.

Z důvodu dodatečného požadavku nájemníka na zajištění příjezdu do provozovny Pneuservis po dobu výstavby objektu
SO 101  Komunikace  v  km  0,380  –  0,500  bude  nutné  odstranit  stávající  drátěné  oplocení  v  délce  62  m  a  přeložit
ho o cca 3 m z důvodu zřízení náhradní přístupové cesty z recyklovaného materiálu v délce 65 m a šířce 3 m. Tomu bude
předcházet sejmutí ornice a následné navrácení zpět. V trase stávajícího oplocení bude zřízeno nové oplocení z drátěného
pletiva potaženého plastem včetně sloupků, vzpěr, patek z prostého betonu a podhrabových betonových desek v délce 65,5
m.

Z důvodu dodatečného požadavku na zajištění příjezdu do firmy STIHL po dobu výstavby objektu SO 101 Komunikace
v km 0,290 – 0,380 bude nutné  zřídit  provizorní  příjezdovou komunikaci  v  délce 19 m a šířce  4 m z  recyklovaného
materiálu. Po odstranění provizória bude terén upraven do původního stavu. Nakonec bude provedena finální úprava dvou
vjezdů 14x6 m a 14x5 m ze štěrkodrti tl. do 150 a 250 mm.

Z důvodu zajištění ochrany pozemku firmy STIHL po dobu výstavby objektu SO 101 Komunikace v km 0,290 – 0,380 bude
nutné provést dočasnou přeložku stávajícího oplocení z drátěného pletiva. Toto se po skončení výstavby odstraní. Současně
z důvodu umístnění vstupní brány na pozemku firmy STIHL bylo nutné prodloužit oplocení z drátěného pletiva potaženého
plastem o 20,16 m.

Z důvodu osazení bednění,  uložení výztuže a následné betonáži rekonstruovaných opěr mostu bylo na KD rozhodnuto
o úpravě koryta pro zpevnění pod mostem ev. č. 421 - 008 (viz foto).

II .

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH
85.066.197,61 K Č

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XVI. odst. 4. Smlouvy, který se mění, doplňuje
a nově zní:

4. Zhotovitel  je  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s  realizací  projektu  včetně  účetních  dokladů
minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel  je  povinen  minimálně  do  roku  2028  poskytovat  požadované  informace  a  dokumentaci  související
s realizací  projektu  zaměstnancům  nebo  zmocněncům pověřených  orgánů  (CRR,  MMR ČR,  MF  ČR,  Evropské
komise,  Evropského účetního dvora,  Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.
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Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 1.3.2018 V Brně, dne 4.4.2018

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

STRABAG a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Strana 3 (celkem 4)



II/421 TERE ZÍN  – VELKÉ  PAVLOVICE

___________________________________________________________________________________________________

PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  VÍCEPRÁCE

___________________________________________________________________________________________________
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