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Název akce Popis Začátek Konec
Délka

trvání

Statutární město MB Rekonstrukce ulice Ptácká - střed v Mladé Boleslavi rekonstrukce komunikace, chodníků, zpevněných ploch a opěrných zdí 02.04.2018 14.9.2018 165

VaK MB MB Ptácká, obnova vodovodu oprava vodovodu, kanalizačních šachet 1.3.2018; 2.7.2018 16.4.2018; 15.8.2018 90

Innogy Reko MS Mladá Boleslav - Ptácká rekonstrukce plynovodu 16.4.2018; 16.7.2018 14.5.2018; 15.8.2018 60

ČEZ Distribuce ML. Boleslav - kNN mezi TS MB_6621-MB_6622 umístění nadzemního vedení do chodníku 16.4.2018 11.6.2018 60

Jednotliví správci - umístění sdělovacího vedení 16.4.2018; 16.7.2018 11.6..2018; 15.8.2018 120
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