Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj Kulového kohoutu TOP ENTRY – KK8TE

Ev.č.:	FV30058


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1
	Přípravné práce, studium podkladů
	ARPO, IBC
	2/2018

	2
	Návrh 1. prototypu NPS 6“Class 600, bez použití nástřiků koule a sedlo
	ARPO, IBC
	3/2018

	3
	Zpracování výrobní dokumentace 1. prototypu NPS 6“Class 600
	ARPO, IBC
	4/2018

	4
	Zajištění polotovarů a nakupovaných dílců pro 1. prototyp NPS 6“ Class 600
	IBC
	6/2018

	5
	Výroba 1. prototypu NPS 6“ Class 600
	AK
	9/2018

	6
	Funkční zkoušky 1. prototypu NPS 6“ Class 600
	AK, IBC, ARPO
	12/2018

	7
	Zpracování Dílčí zprávy za projekt
	IBC, ARPO
	12/2018

	rok 2019

	8
	Speciální zkoušky 1. prototypu NPS 6“ Class 600
	IBC, ARPO
	2/2019

	9
	Zpracování výrobní dokumentace 2. prototypu NPS 4“ Class 900 s použitím nástřiku sedla a koule, 3. prototypu NPS6“ Class 1500 a 4. prototypu NPS 12“ Class 900
	IBC, ARPO
	4/2019

	10
	Zajištění polotovarů a nakupovaných dílců pro 2. prototyp NPS 4“ Class 900 s použitím nástřiku sedla a koule, 3. prototyp NPS6“ Class 1500 a 4. prototyp NPS 12“ Class 900
	IBC
	6/2019

	11
	Výroba 2. prototypu NPS 4“ Class 900 s použitím nástřiku sedla a koule, 3. prototypu NPS6“ Class 1500 a 4. prototypu NPS 12“ Class900
	AK, UFP
	8/2019

	12
	Funkční zkoušky 2. prototypu NPS 4“ Class 900 s použitím nástřiku sedla a koule, 3. prototypu NPS6“ Class 1500 a 4. prototypu NPS 12“ Class 900
	ARPO, IBC
	10/2019

	13
	Zpracování výkresové dokumentace na NPS 4“-20“ Class 300
	IBC, ARPO
	11/2019

	14
	Zpracování Dílčí zprávy za projekt
	IBC, ARPO
	12/2019

	Rok 2020

	15
	Zpracování výkresové dokumentace na NPS 4“-20“ Class 600, 900 a NPS 4“-12“ Clas 1500
	IBC, APRO
	4/2020

	16
	Certifikace KK TOP ENTRY
	IBC, ARPO
	5/2020

	17
	Zpracování Závěrečných zpráv za projekt
	[bookmark: _GoBack]IBC, ARPO
	6/2020
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