Dodatek €. 3 ke
Smlouvé o poskytnuti projektové a inZzenyrské ¢innosti

pro vefejnou zakazku na ¢ast 10 s ndzvem
»Silnice 11/259 hranice kraje — Duba, rekonstrukce silnice”

Cislo smlouvy objednatele: 2016269/D
Cislo smlouvy zhotovitele: 1234/16-603

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace

se sidlem: Ceské mladeZe 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenéni adresa: Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IC: 70946078

DIC: CZ70946078

zastoupena: Ing. Janem RU{Zi¢kou, feditelem

(dale jen , objednatel”)

Konsorcium ,,SATRA — APIS — M-PROJEKCE — SILNICE II. A lll. TRiDY 2016 1. ETAPA
zastoupené vedoucim ¢lenem SATRA, spol. s r.o.

se sidlem: Sokolska 32, 120 00 Praha 2

zastoupena Ing. Ludvikem Sajtarem, jednatelem

IC: 18584209

DIC: CZ18584209

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Praha

¢islo uctu: | G

zapsana/y v obchodnim rejstiiku vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 3014
fadnym ¢lenem konsorcia je spolec¢nost Ateliér projektovani inzenyrskych staveb, s.r.o.
se sidlem: Ohradni 24B, 140 00 Praha 4, IC: 61853267

fadnym ¢lenem konsorcia je spole¢nost M-PROJEKCE s.r.o.

se sidlem: Resslova956/13, 500 02 Hradec Krélové, IC: 05061415

(dale jen ,,zhotovitel”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tento Dodatek ¢. 3 (dale jen ,,Dodatek”)

I. PREAMBULE

1. Smluvni strany uzavrely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnuti projektové a inZenyrské Cinnosti na
pInéni ¢asti 8 verejné zakazky s nazvem ,,Zpracovani projektovych dokumentaci na rekonstrukce silnic II.
a lll. tfidy 2016 — 1. etapa®, dne 14. 2. 2017 Dodatek ¢. 1 a dne 18. 1. 2018 Dodatek ¢. 2 (dale jen
»Smlouva“).

2. V&L IV Smlouvy byly stanoveny diléi terminy pro provedeni jednotlivych &innosti. Cinnost spodivajici
v obstarani pravomocného stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby a pfedani vystupl inZenyrské
¢innosti je v souladu s timto ¢lankem Smlouvy ve znéni Dodatku €. 2 Smlouvy zhotovitel povinen predat
nejpozdéji do 405 dnl od odpadnuti Objektivni prekazky.



3. Dne 27. 3. 2018 obdrZel objednatel Zadost zhotovitele ze dne 26. 3. 2018 na posun plnéni dil¢iho
smluvniho terminu. Z této zadosti vyplyva, Ze neni mozné dokoncit Cinnost spocivajici v obstarani
pravomocného stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby a predani vystup(l inZenyrské cinnosti, a to
z dGvodU pritah pfi ziskani smluv o moZnosti provést stavbu na cizim pozemku.

4. Pro podani Zadosti o povoleni stavby je potifeba ziskat pro vyjadfeni a souhlasy ZPF a PUPFL souhlasy
vlastnik(l dotcenych pozemkd, které se, i pres veskerou snahu a aktivitu, doposud nepodafilo ziskat.
Dale vznikl rozpor ve véci nového pozadavku AOPK CR MéInik na Upravu svodidel a propustké pro
prichod Zivocichll a byly obdrZeny nové pozadavky na podobu a umisténi autobusovych zastavek ze
strany PCR a zastupc(l obce Blatce.

5. Vzhledem k vyse uvedenym skutec¢nostem se smluvni strany dohodly na sjedndni zmény Smlouvy, jak je
uvedeno nize.

Il. ZMENA SMLOUVY

1. Termin stanoveny v Cl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarani pravomocného stavebniho povoleni nebo
ohlaseni stavby a predani vystup( inZenyrské ¢innosti se méni takto:

— obstarani pravomocného stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby a predani vystupl
inzenyrské cinnosti: nejpozdéji do 585 dnii od odpadnuti objektivni prekazky.

Il. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tento Dodatek nabyva platnosti podpisem posledni smluvni strany a ucinnosti jejim zvefejnénim
v registru smluv zfizeném zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve Ctyfech vytiscich s platnosti originalu, pficemz objednatel obdrzi
tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze Dodatek uzaviraji svobodné a vainé a Ze obsah Dodatku vyjadfuje
jejich vali a na diikaz toho Dodatek €. 3 podepisuji.

V Jablonci nad Nisou, dne: 18.4.2018 V Praze, dne: 12.4.2018
Ing. Jan RUZicka, reditel Ing. Ludvik Sajtar, jednatel
za Krajskou spravu silnic Libereckého kraje, za Konsorcium “SATRA-
prispévkovou organizaci APIS — M-PROJEKCE-

SILNICE II. a lll. TRIDY
2016 1. ETAPA“



