
'zen Sdružení POHL -  SW1ETELSKY

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/000216 ze dne 18.1. 2017

Číslo smlouvy objednavatele: 
Číslo objednávky objednavatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
adresa:
IČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

statutární město Plzeň
Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00 
000 75 370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, Plzeň, PSČ 306 32
Ing. Veronikou Krupiěkovou, MBA, pověřenou vedením
odboru

2. Zhotovitel:

Správce sdružení:

Účastníci sdružení:
POHL cz, a.s., 
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263 
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, 
vložka 4934
se sídlem: Domažlická 168, Plzeň, PSČ 318 00 
IČ: 25606468 
DIČ: CZ25606468
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu 

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
v oddílu C, vložka 8032
se sídlem: Zemská 259, Ejpovice, PSČ 337 01
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zastoupen: Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu

Sdružení POHL -  SWIETELSKY
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň



statutární město Plzeň Sdružení POHL -  SWIETELSKY

tento
d o d a t e k  č.  1

Článek I.

1. Dne 18. 1. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  vybudování 
splaškové a dešťové kanalizace v Libušínské a Yelenické ulici, a dále závazek 
objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. Y průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které 
nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro 
dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru 
investora a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve zprávě technického 
dozoru investora, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

3. Dodatečné stavební práce vznikly zejména z důvodu odlišné skladby podloží, než jaké 
předpokládala projektová dokumentace, jakož i zvodnění hornin.

4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1 154 810,88 Kč bez DPH.

5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. 
S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu 
ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH 23 832 969,31 Kč

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednateli a jeden 
obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže 
svými podpisy stvrzují.



statutární město Plzeň Sdružení POHL -  SWIETELSKY

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň.

4 i
Přílohy:
Příloha 5. 1 -  Zpráva technického dozoru investora 
Příloha č. 2 -  Vyčíslení dodatečných stavebních prací

V Plzni dne 1 e -04- 2018 V Plzni dne.......

s t a i u i a u u  m c a i u  x  i x v i i

Odbor správy infrastruktury MMP 
Ing. Veronika Krupičková, MBA 
pověřena vedením odboru

Sdružení POHL - SWlWťtílSKY
POHL cz, a.s., odštěpný fcávoctxPlzeň 

Ing. Zdeněk Hanzal 
vedoucí odštěpného závddu





Zdůvodnění změn

Stavba : Rekonstrukce stávajícího vodovodu a vybudování kanalizace, Plzeň, Libušínská ulice 

7,1.1 změna stupně razitelnosti zemin

Při provádění stavebních prací prováděných hornickým způsobem -  ražba šachet, ražba štol, byla v průběhu 
realizace těchto zjištěna odlišná skladba, než jakou předpokládala projektová dokumentace.
Součástí projektové dokumentace b y l, geologický posudek vypracovaný
autorizovaným inženýrem oboru geotechnika. Tento posudek byl vypracován pouze na základě míormacl z 
geofondu, průzkumné vrty nemohly být prováděny z důvodu, že štola byla prováděna pod drážním tělesem CD. 
Ražba šachet a štol byla projektovou dokumentací předpokládána v horninách 1. stupně ražnosti suchých a 
mokrých.
Během provádění prací byla zaznamenávána kromě předpokladu suchého a mokrého prostředí i zvýšená 
zvodnění horniny, tyto podmínky byly geotechnickým dozorem firmou GeoTec GS a.s. posouzené jako 
podmínky v hornině zvodnělé -  vodnaté. Procentuelní podíl je uveden v geotechnickém posouzení zakázkové 
číslo 2017-333.
Provádění prací ve zvodnělé hornině v daném procentním rozsahu je vyčísleno v rozpočtu víceprací, příplatkem 
za změnu podmínek. Přípočty opakovaných položek dle položkového rozpočtu, přípočty nových položek jsou 
provedeny dle ceníku URS.

Objekt SO 02 - Šachty
Vícepráce celkem: 339 798,07 Kč

Objekt SO 02-Štola
Vícepráce celkem: 689 417,62 Kč

Objekt SO 02 -  Štola LB1
Vícepráce celkem: 58 346,92 Kč

Tato změna představuje úpravu - navýšení ceny díla o Kě 1 087 562,61 bez DPH

ZL2 Výsadba stromu - při projednávání povolení kácení stávajícího stromu v trase kanalizačního řadu stoka 
A,A byl vznesen požadavek odboru životního prostření na náhradní výsadbu. Náhradní výsadbu projektová 
dokumentace ani rozpočet nepředpokládala, jedná se o ovocný strom, kde se náhradní výsadba běžně 
nestanovuje. Kácení a likvidace stromu je součástí projektové dokumentace. Navýšení ceny díla je pouze za 
náhradní výsadbu nařízenou úřadem městského obvodu Plzeň 2 Slovany odborem životního prostředí vydaného 
dne 20.12.2017 pod č.j. UM02/17662/17

Tato změna představuje úpravu - navýšení ceny díla o 12 119,— Kč bez DPH

ZL 3 Horská vpust - Při provádění zemních prací na kanalizačním řadu bylo zjištěno, že stávající horská vpust 
zajišťující odvod dešťových vod z pozemku ČD je ve špatném stavu včetně přípojného potrubí / není funkční/ a 
nelze ji v souladu s projektovou dokumentací a souhlasným stanoviskem SZDC připojit do nové kanalizace. Na 
základě zjištění vypracoval projektant dodatek projektové dokumentace. Stávající horskou vpust včetně přípojky 
je nutné vyměnit za novou. Bez výměny horské vpusti by nebyla splněna podmínka stavebního povolení a 
stavbu by nebylo možné zkolaudovat

Tato změna představuje úpravu - navýšení ceny díla o 55 129,27 bez DPH

Celkové navýšení ceny díla na akci Rekonstrukce stávajícího vodovodu a vybudování kanalizace, Plzeň, 
Libušínská ulice je Kč 1 154 810,88 bez DPH resp. 1 397 321,16 vě. DPH , tato změna nemá vliv na 
termín dokončení díla
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R E K A P I T U L A C E  A K C E :
„Rekonstrukce stávajícího vodovodu a vybudování kanalizace, Plzeň, Libušínská ulice"

Objednatel: Statutární město Plzeň Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
í *

C e lk o v á  cen a  d íla  d le  S m lo u v y  o D ílo  r .2 0 1 7 / 0 0 0 2 1 6 2?. 6 7 8  1 5 8 ,4 3 Kč bez DPH

Vícepráce celkem
Změnový list č. 1 -  změna stupně razitelnosti hornin:

Objekt SO 02 -  Šachty 

Objekt SO 02 -  Štola 

Objekt SO 02 -  Štola LB1

celkem
1 1 5 4  8 1 0 ,8 8  

1 087 562,61
3 3 9  7 9 8 ,0 7  

6 8 9  4 1 7 ,6 2  

5 8  3 4 6 ,9 2

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč b e z  D PH  

Kč b e z  D PH  

Kč b e z  D PH

Změnový list č. 2 -  výsadba stromu 
Změnový list č. 3 -  horská vpust

12 119,00 
55 129,27

Kč bez DPH 
Kč bez DPH

Celková cena díla včetně víccprací 23 832 969,31 Kč bez DPH

POHL
POHL cz, a.s. (?
odštěpný závod Plzeň 
Domažlická 168, 318 00 Plzeň 
IČ: 25606468 DIČ: CZ2560646.



ZL 'i ¿.měna stupně raziteinosti honím

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Místo: Plzeň Datum: 1 6 ,1 1 .2017

I č Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

2-1 SO 02 - ŠACHTY 339 798.07
339 798,07

hod 145,600| 63,60 9 260,161
Zemní práce

2| 115104111 |Čerpání vody na v do 20 m I potrubí ve štole do 200 m
čerpání při zvodnění do 2x5001 za minutu
224*0,4 89,600
čerpání při zvodnění do 3x500 I za minutu
224*0,25 56,000
Součet___________ ________________ ____  _  __ 145,600 ______ ____________________________________

4550,001

4a 144181112
Ražení šachet svislých hl do 15 m I stupeň ražnosti vodnatá průřez nad 
10 do 40 m2 - změna podmínek oproti původnímu stavu pol.4 ( stupeň 
ražnosti suchá)

m3 69,134 2 067,00 142 899,98

5a 144181112
Ražení šachet svislých hl do 15 m 1 stupeň ražnosti vodnatá průřez nad 
10 do 40 m2 - změna podmínek oproti původnímu stavu pol.5 ( stupeň 
ražnosti mokrá)

m3 23,045 2 011,00 46 343,50

6a 154085423 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.6 ( suchá) m2 78,926 910,00 71 822,66

7a 154085423 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice ponechané vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.7 ( mokrá) m2 26,309 822,00 21 626,00

8a 154087341
Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně vodnatá montáž - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.8 ( suchá) kg 3 314,058 9,30 30 820,74

9a 154087341
Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně vodnatá montáž - změna 
podmínek oproti původnímu stavu poí.9 ( mokrá) kg 1 104,686 6,60 7 290,93

16a 369316113
Výplň štoly v hor zavodněné z betonu prostého za rubem nosné 
obezdívky délky do 200 m - změna podmínek oproti původnímu stavu 
pol.16 (suché)

m3 5,128 707,00 3 625,50

17a 369316113
Výplň štoly v hor zavodněné z betonu prostého za rubem nosné 
obezdívky délky do 200 m - změna podmínek oproti původnímu stavu 
pol.17 (mokré)

m3 1,709 912,00 1 558,61

3| 115108111 | Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m j den [ 18,2001 250,oof
pohotovost při zvodnění 2x5001 za minutu
28*0,4 11,200
při zvodnění 3x5001 za minutu
28*0,25 7,000
Součet 18,200

2-2  SO 02-ŠTOLA 689 417,62
1 Zemní práce 689 417,62

7)115104111 Ičerpání vody na v do 20 m l potrubí ve štole do 200 m j~ hod | 842,40o| ~ 63,6oj 53 576,64]
čerpání při zvodnění do 2x500 l za minutu
1296*0,4 518,400

~17~ 55o7o'l

3a 142184121
Ražení štol bez trhaviny l do 200 m průřez nad 4 do 8 m2 l stupeň 
ražnosti vodnatá - změna podmínek oproti původnímu stavu poí.3 ( 
stupeň ražnosti suchá)

m3 29,993 4 618,00 138 507,67

4a 142184121
Ražení štol bez trhaviny l do 200 m průřez nad 4 do 8 m21 stupeň 
ražnosti vodnatá - změna podmínek oproti původnímu stavu pol.4 ( 
stupeň ražnosti mokrá)

m3 65,982 4 036,00 266 303,35

5a 152188111 Pažení čeiby příložným pažením piným hornina vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.5 ( suchá ) m2 8,991 81,00 728,27

6a 152188111 Pažení čelby příložným pažením plným hornina vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.6 ( mokrá) m2 19,780 67,00 1 325,26

7a 154083111
Pažení výrubu štol trvale ocelové vodnatá I do 200 m - změna 
podmínek oproti původnímu stavu poi.7 ( suchá)

m2 56,742 493,00 27 973,81

8a 154083111 Pažení výrubu štol trvale ocelové vodnatá I do 200 m - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.8 ( mokrá) m2 124,832 479,00 59 794,53

2 115108111

čerpání při zvodnění do 3x500 I za minutu
1296*0,25
Součet

| Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m
pohotovost při zvodnění 2x5001 za minutu • 
108*0,4
pň zvodnění 3x5001 za minutu
108*0,25
Součet

324,000
842,400
70,200|

43,200

27,000
70,200
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ZL 1 Změna stupně razítefnosti hornin
"stavba: Kanalizace UhušinsLit 
Objekt: Vícepráce

Objednatel: Statutární město Plzeň 
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Místo: Plzeň Datum: 16.11.2017

č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem

9a 154086111
Nosná konstrukce výstroje štol typová K l do 200 m trvale vodnatá - 
změna podmínek oproti původnímu stavu pol.9 ( suchá) kg 1 835,481 17,80 32 671,56

10a 154086111 Nosná konstrukce výstroje štol typová K I do 200 m trvale vodnatá - 
změna podmínek oproti původnímu stavu f>8l.10 ( mokrá) kg 4 038,060 15,70 63 397,54

11a 163333531 Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.l 1 { suchá) m3 41,990 142,00 5 962,58

12a 163333531 Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.12 ( mokrá) m3 92,376 123,00 11 362,25

13a 369316113
Výplň štoly v hor zavodněné z betonu prostého za rubem nosné 
obezdívky délky do 200 m - změna podmínek oproti původnímu stavu 
po!.13 í suché)

m3 3,782 707,00 2 673,87

14a 369316113
Výplň štoly v hor zavodněné z betonu prostého za rubem nosné 
obezdívky délky do 200 m - změna podmínek oproti původnímu stavu 
pol.14 ( mokré)

m3 8,323 912,00 7 590,58

2 -3  SO 02 - ŠTOLA LB1

1 Zemní práce

58 346.92

58 346,92
11115104111 Ičerpáni vody na v do 20 m I potrubí ve štole do 200 m hod 88,4001 63,601 5 622,24

136*0,4
136*0,25
Součet

54.400 
34,000
88.400

2 115108111 [Pohotovostzáložního čerpadla na v do 20 m 11,0501 2 607,80
17*0,4
17*0,25

6,800
4,250

3a 142184111
Ražení štol bez trhaviny I do 200 m průřez nad 1,5 do 4 m2 I stupeň 
ražnosti vodnatá - změna podmínek oproti původnímu stavu pol.3 ( 
stupeň ražnosti suchá)

m3 1,646 6 627,00 10 908,04

4a 142184111
Ražení štoi bez trhaviny i do 200 m průřez nad 1,5 do 4 m2 í stupeň 
ražnosti vodnatá - změna podmínek oproti původnímu stavu pol.4 ( 
stupeň ražnosti mokrá)

m3 3,620 5 916,00 21 415,92

5a 152188111 Pažení čelby príiožným pažením plným hornina vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.5 ( suchá ) m2 0,618 81,00 50,06

6a 152188111 Pažení čelby příložným pažením plným hornina vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.6 ( mokrá) m2 1,358 67,00 90,99

7a 154083111 Pažení výrubu štol trvale ocelové vodnatá i do 200 m - změna 
podmínek oproti původnímu stavu poi.7 ( suchá ) m2 4,881 493,00 2 406,33

8a 154083111 Pažení výrubu štol trvale ocelové vodnatá I do 200 m - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.8 ( mokrá) m2 10,738 479,00 5 143,50

9a 154086111 Nosná konstrukce výstroje štol typová K I do 200 m trvale vodnatá - 
změna podmínek oproti původnímu stavu pol.9 ( suchá) kg 156,706 17,80 2 789,37

10a 154086111 Nosná konstrukce výstroje štol typová KI do 200 m trvale vodnatá - 
změna podmínek oproti původnímu stavu pol.10 { mokrá) kg 344,754 15,70 5 412,64

11a 163333531 Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu poi.11 ( suchá) m3 2,304 142,00 327,17

12a 163333531 Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m vodnatá - změna 
podmínek oproti původnímu stavu pol.12 ( mokrá) m3 5,069 123,00 623,49

23a 369316113
Výplň štoly v hor zavodněné z betonu prostého za rubem nosné 
obezdívky délky do 200 m - změna podmínek oproti původnímu stavu 
pol.23 ( mokré)

m3 1,041 912,00 949,39

Cena celkem bez DPH 1 087 562,61 Kč

POHL
POHL cz, a.s. (2
odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň 
IČ :25606468 DIČ: CZ2560646oj
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ZL 2 Výsadba stromu
jfgV bS -

Objekt:
Rekonstrukce stávajícího vodovodu a vybudování kanalizace, 
Výsadba stromu

Plzeň, Libušínská ulice

Objednatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracoval:
Místo: Plzeň Datum: 4 .1 .2 0 1 8

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 12 119,00 0,000

1________ Zemní práce___________________________ _______________ 12 119,00______0,000

1 183151114
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 objem jamky do 0,70 m3 kus 1,000 273,00 273,00 0,000

2 184102114
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,5 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 239,00 239,00 0,000

3 M01 A ce r p ta t. obvod kmene 14/16 kus 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

4 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000 217,00 217,00 0,000
5 M02 ků l dl. 2 ,5 m kus 3,000 130,00 390,00 0,000

6 R01 Péče o vysazenou dřevinu po dobu 3 let kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000

Celkem 12 119,00 0,000

POHL
POHL cz, a.s. ©
odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 pfeeň 
iň -  9Kfinfi4i=;R m ťV  n7?56C54Sfi
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Horská vpust
kanalizace, Plzeň, Libušínská ulice

Objednatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracoval:
Místo: Datum: 9 .4 .2018

č. KCN Kód položky ■Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 55 129,27

1 Zemní práce 13 830,69

1 001 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 5,470 547,00 2 992,09
2*1,38*(1,645+0,2+0,135) 5,470

2 R 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3 m3 6,000 119,00 714,00
1,3*2,15*4,3/2 6,000

3 R 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 1,500 17,80 26,70
6,009*0,25 1,500

4 R 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
5000 m3 m3 6,000 153,00 918,00
1,3*2,15*4,3/2 6,000

5 R 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 1,500 19,10 28,65
6,009*0,25 1,500

6 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 16,500 37,90 625,35
2*3,3*(3,7+1,3)/2 16,500

7 001 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m m2 16,500 23,20 382,80

8 R 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 6,600 30,20 199,32
12,018*0,55 6,600

9 R 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 5,810 193,00 1 121,33
2,73+3,08 5,810

10 R 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 29,050 9,75 283,24
5,81*5 29,050

11 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,810 11,70 67,98
5,47-2,74 2,730
12-8,92 3,080
Součet 5,810

12 R 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 11,620 79,50 923,79
5,81*2 11,620

13 R 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 11,660 85,20 993,43
5,47-1,5*0,88*1,645-2*0,28 2,739
12-0,56-1,3*0,45*4,3 8,925
Součet 11,664

14 R 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,540 158,00 243,32
(1,3*0,45-0,6*0,3-3,14*0,121 n2)*4,3 1,540

15 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 3,080 160,10 493,11

1,54*2 3,080

ZL 3
Rekonstrukce stávajícího vodovodu a vybudování

¿¡bjekt: Horská vpust
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ZL 3 Horská vpust
5t,ivba:
Objekt:

Rekonstrukce stávajícího vodovodu a vybudování kanalizace, Plzeň, Libušínská ulice
Horská vpust

Objednatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: POHL cz, a.s,, odštěpný závod Plzeň Zpracoval:
Místo: Datum: 9 .4 .2018

č. KCN Kód položky , ?°Pis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

4 Vodorovné konstrukce 3 817,58

16 R 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,840 622,00 522,48
2*1,38*0,1 0,276
1,3*4,3*0,1 0,559
Součet 0,835

17 221 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 
1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 2,880 51,70 148,90

0,5*2*(1,5+0,88)+2*0,5n2 2,880

18 R 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 
výkop m3 0,280 2 294,00 642,32
2*1,38*0,1 0,280

19 R 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 0,770 2 518,00 1 938,86

0,6*0,3*4,3 0,770

20 R 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového 
lože otevřený výkop m2 2,580 219,00 565,02

2*0,3*4,3 2,580

5 Komunikace pozemní 3 963,00

21 221 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm m2 2,880 457,00 1 316,16

0,5*2*(1,5+0,88)+2*0,5A2 2,880
22 583 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá f 0,959 2 760,00 2 646,84

2,88 * 0,333 0,959

8 Trubní vedení 36 791,70

23 271 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 4,300 189,00 812,70

24 597 597107030
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm  
L2,50m spojovací systém F,C Třída 160 m 5,000 683,00 3 415,00

25 271 837351221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 1,000 253,00 253,00

26 M03 Napojovací element C DN200 kus 1,000 1 900,00 1 900,00

27 271 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 2,000 194,00 388,00

28 597 597109860
koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací 
systém F tř. 160 kus 2,000 574,00 1 148,00

29 R R01 Zřízení horské vpusti kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
30 M01 vpusť horská 124/62/153/20 kus 1,000 8 941,00 8 941,00

31 M02 mříž plastová s litinovým rámem C250 kus 1,000 13 934,00 13 934,00

32 R R02
Navrtání kameninové trouby DN600 pro napojovací 
element DN200 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

998 Přesun hmot ______ 543,88
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových

33 R 998275101 otevřený výkop t 5,701 95,40 543,88
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ZL 3 Horská vpust

)iavba:
Obje k t :

Rekonstrukce stávajícího vodovodu a vybudování kanalizace, Plzeň, Libušínská ulice
Horská vpust

Objednatel: Statutární město Plzeň

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracoval:

Místo: Datum: 9 .4 .2 018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Celkem 55 129,27

k

POHL
POHL cz, a.s. ©
odštěpný závod Pize 
Domažlická 168, 318 00 l|lzeň 
IČ :25606468 DIČ: CZ2Í606468I
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