DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17. 7. 2017

(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

I.
Smluvní strany
Objednatel:
Město Kopřivnice
Na adrese:
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:

Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS


Michal Krpec, referent OTS

IČ:
002 98 077 

DIČ:
CZ 002 98 077

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:
1767241349/0800
dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
Beskydská stavební, a.s. 
Sídlo:
Frýdecká 225, 739 61  Třinec

Zastoupen:
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou


představenstva a ředitelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA


Ing. Soňa Mazúrová

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jozef Staník, Bc. Petr Piprek, 



Ing. Jiří Votoček, Ing. Ondřej Husar

IČ:
28618891

DIČ:
CZ28618891

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR:
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287


dále jen „zhotovitel“

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:
„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)
v rozsahu dle:

a) projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909;

 (dále jen „dílo“).

3. V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení potřeba dodatečných prací a prací, které není třeba provádět. Tyto změny budou provedeny v souladu s ustanoveními článku III., odst. 4. a 5. Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.
4. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Dodatečné práce:

Jádrové vrtání pro VZT

Dopočet podlahy v 2. PP

Změna a doplnění elektroinstalace v 1. NP v místnosti č. 1.03

Změna skladby podlahy pod parketami v místnostech č. 1.03, 1.02, 1.13 a 1.14

Neprováděné práce:

Změna skladby podlahy v místnostech č. 1.04, 1.16, 1.17 a balkónu

Změna trasy ÚT v 1. PP

Realizované opravy venkovních omítek- severní strana

Změna konstrukce podlahy v 2. NP- kotelna

Dopočet obkladů a dlažeb

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017.
III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů č. 43-52, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných  a neprováděných prací mění následovně:
	
	Cena celkem bez DPH

(v Kč)
	DPH celkem

(v Kč)
	Cena celkem včetně DPH (v Kč)

	Cena díla dle smlouvy a dodatku č.3
	24.766.019,73
	5.200.864,14
	29.966.883,87

	Neprováděné práce

dle dodatku č.4
	- 201.303,39
	- 42.273,71
	- 243.577,10

	Dodatečné práce

dle dodatku č.4
	594.518,01
	124.848,78
	719.366,79

	Cena díla celkem dle dodatku č.4
	25.159.234,35
	5.283.439,21
	30.442.673,56


VI.

Termín plnění
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění, odst.1, který se nahrazuje novým změním následovně:

Práce na realizaci díla byly započaty po protokolárním předání staveniště.

· Předání staveniště a zahájení realizace – 24.07.2017 (datum předání staveniště)
· Doba provedení díla dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3  - 265 kalendářních dnů od předání staveniště tj. 15.4.2018, max. však 289 kalendářních dnů, tj. do 9.5..2018
· Doba provedení díla, tj. předmětu díla dle dodatku č. 4 - do 30.06.2018
IV.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 4 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.   340/2015 Sb., Dodatek č. 4 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 43-52, včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 85. schůzi konané dne 10.04.2018 usnesením č. 2720 .
V Kopřivnici dne …………………………

V Třinci dne …………………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:
……………………………
……………………………
Ing. Miroslav Kopečný
Ing. Jiří Dohnal, MBA
starosta
místopředseda představenstva a

ředitel společnosti
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