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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo Objednatele (Ginis): S-3545/REG/2017

Smluvní strany

Středočeský kraj
sídlo:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený:	MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO:	70891095
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	4440009090/6000
zástupce pro věcná jednání:	Pavel Klimeš, projektový manažer cyklostezek 

[bookmark: NAME]dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 

a

Partnerství, o.p.s.		
sídlo:                                     Údolní 33, 602 00 Brno		
		
zastoupená:                           Ing. Petrem Kazdou, ředitelem				
[bookmark: _GoBack]IČO:                                      26268817	
DIČ:                                      CZ26268817		
bankovní spojení:                 Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                           2027181349/0800		
zástupce pro věcná jednání:	Bc. Ondřej Nejedlý, projektový manažer 	
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 187

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Smluvní strany se dohodly na změně uvedené Smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

Článek 1.

Stávající ustanovení článku 3., bod 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým ustanovením článku 3., bod 3.1:

„3.1  Zhotovitel je povinen provést části Díla podle čl. 2 body 2.1.2, 2.1.4 a 2.1.9 včetně zprovoznění sčítacích  míst a zajištění dálkového přenosu naměřených dat do výpočetní techniky Objednatele  nejpozději do 120 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. “ 



                                                     Článek 2.
                                   
                                  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny účinná.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.

	
V Brně, dne …………………………

	

	   Za Zhotovitele





____________________________
Ing. Petr Kazda
ředitel
	
V Praze, dne ……………………….



                               Za Objednatele





___________________________________
MVDr. Josef Řihák, 
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
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