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Příloha č. 5 -Harmonogram plnění 

 

Část díla Doba plnění / 
Fakturace 

Popis činností prováděných v dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí části 
díla 

Zahájení prací Ihned po podpisu SOD - - 

1. dílčí plnění Do 3 měsíců po 
podpisu SOD 
 
Fakturace 10 % 

- Koncept s návrhem technického řešení Projektu (km 1,805 – 10,230) 
- Dopracování DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve 

variantě „nadjezd“ 
- Zajištění podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu 

mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“  

Protokol o předání konceptu P 
Protokol o předání 
geotechnického průzkumu pro 
variantu „podjezd“ 

2. dílčí plnění Do 7 měsíců po 
podpisu SOD 
 
 
 
Fakturace 10 % 

- Zpracování Projektu (km 1,805–10,230) k připomínkám  
- Zpracování DUR pro část 9,964-10,230 včetně jejího projednání 

s odbornými složkami SŽDC a ČD a dotčenými osobami a orgány, 
zajištění žádosti o zahájení ÚR 

- Vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu 
mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“ 
včetně dopracování DÚR  

- Veřejnoprávní projednání DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké 
Chuchli ve variantě „nadjezd“ 
 

Protokol o předání P 
k připomínkám   
Podání žádosti o ÚR pro část 
9,964-10,230 
 

3. dílčí plnění Do 12 měsíců od 
podpisu SOD 
 
 
Fakturace 20 % 

- Dokončení Projektu1.etapy včetně zapracovaných připomínek a 
stanoviska projektanta o jejich vypořádání 

- Zpracování a zajištění veřejnoprávní projednání DÚR pro 
mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“  

- Vyčlenění příslušné části projektu 1.etapy v rozsahu PD pro účel 
přeschválení včetně aktualizace záměru projektu 
 

Protokol o předání kompletního 
(P) včetně podkladů pro 
přeschválení původní PD 
 

4. dílčí plnění Do 15 měsíců od 
podpisu SOD 
 
Fakturace 10 % 

- Podání žádosti o zahájení ÚR pro objednatelem vybranou variantu 
resp. projednatelnou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké 
Chuchli (2.etapa) 

- aktualizace záměru projektu 

Podání žádosti o zahájení UR na 
vybranou variantu 
mimoúrovňového křížení ve 
Velké Chuchli 

5. dílčí plnění Do 18 měsíců po 
podpisu SOD 
 

- Majetkoprávní projednání stavby v rozsahu 1.etapy (km 1,805–10,230) 
- Zpracování zadávací dokumentace pro tendr na realizaci stavby dle 

Vyhl.230 pro 1.etapu 

Předávací protokol o předání 
majetkoprávní části 
Vydané ÚR na vybranou 



 
Optimalizace trati  

Praha Smíchov  (mimo) - Černošice (mimo)  
Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací 

 

Strana 3 (celkem 2) 

 
Fakturace 20 % 

- Žádost o stavební povolení v rozsahu 1.etapy 
- notifikace 
- dokumentace BOZP 

variantu mimoúrovňového 
křížení ve Velké Chuchli 
Žádost o stavební povolení pro 
1.etapu 

6. dílčí plnění Do 2 měsíců od nabytí 
právní moci UR pro 
vybranou variantu 
mimoúrovňového 
křížení (2.etapa)  
 
Fakturace 10 % 

- projekt 2.etapy k připomínkám předávací protokol k projektu 
2.etapy 

7. dílčí plnění Do 6 měsíců od nabytí 
právní moci územního 
rozhodnutí pro 
vybranou variantu 
mimoúrovňového 
křížení (2.etapa)  
 
Fakturace 20 % 

- projekt 2.etapy se zapracovanými připomínkami 
- zadávací dokumentace 2.etapy  
- majetkoprávní projednání v rozsahu 2.etapy 
- žádost o stavební povolení v rozsahu 2.etapy 

předávací protokol k projektu 
2.etapy 
Žádost o stavební povolení pro 
2.etapu 

8. dílčí termín 31 měsíců (předpoklad 
04/2018 – 11/2020) 

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje 

provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení 

realizace stavby v předpokládané délce 31 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x 

za čtvrtletí) - stručný popis 

výkonů a specifikace výkonu 

autorského dozoru projektanta 

Termín 

dokončení 

Díla 

předpoklad do 

30.11.2020 

(v závislosti na zahájení 

8. dílčí etapy) 

- Po ukončení přejímacího řízení 

Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru projektanta) 

 


