  
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 7/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Název díla:

„HC Kadaň - výstavba nové MVE na levém břehu“
– projektová dokumentace DSP



SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	
	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.
Sídlo	Kolová 2, 360 01 Karlovy Vary 
Doručovací adresa: 	P.O.Box 	179, 360 01 Karlovy Vary
IČO:	11386096	
DIČ:	CZ5809181037
zastoupená:	Ing. Janem Šintákem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Šinták
	
zástupce ve věcech technických:	 
		
Bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	
	
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 6.8.1992 pod e.č. 1000682668 vydaného Magistrátem města Karlovy Vary.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 1. 2018 

Původní znění:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní  PD - tj. 6 paré):    		31.05.2018
			 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor plánování projektů a zakázek


Nové znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní  PD - tj. 6 paré):    		31.08.2018
			 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor plánování projektů a zakázek


Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 					Karlovy Vary, dne










……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Šinták
investiční ředitel					odpovědný projektant 
Povodí Ohře, státní podnik	 				
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)
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