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Název úkolu iDoba trváníi jZa hájeni Dokončení

1 > bourací práce 20 dny 01.04.18 26.04.18

2 dokončení bouracích prací - milník 26.04.18

3 stropy 30 dny 20,04.18 31.05.18

4 střecha 45 dny 09,05.18 10.07.18

5 fasáda + okna 30 dny 11.07.18 21.08.18

6 TZB 25 dny 01.06. 18 05.07.18
~7

A dokončení TZB - milník 05.07.18

8 vnitřní omítky 25 dny 06.07.18 09.08.18

9 interiér + kompletace 10 dny 10.08.18 23.08.18

10 > úklidy 4 dny 20.08.18 23.08.18

11 kolaudace 24.08.18

12 zahájení výuky 03.09.18
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Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 

Ruční souhrn P

Pouze zahájení I

I Pouze s datem dokončení . 1

Vnější úkoly

— Vnější milník 

Konečný termín 

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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