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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-1510/DOP/2017
číslo zhotovitele: 0-17-10-178

,,Oprava mostu cv. Č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké"

Smluvní strany

Objednatel
se sídlem:
zastoupený:

IČ:70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu

dále jen ,,objednatel"

a

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
MVDr. Josefem Řihákem, radní pro oblast investic a veřejných
zakázek,

DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

Zhotovitel ,,Společnost TAQ - ROBSTAV stavby"
Společnost T.A.Q. s. r. o. - ,, vedoucí společník"
se sídlem Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147
jednající: Petrem Jelínkem, jednatelem
IČ: 28868781, DIČ: CZ28868781
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:

a

ROBSTAV stavby k. s., - ,, druhý společník"
se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek,
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl A,
vložka 11191
jednající: Ing. Radkem Kozákem, komplementářem
IČ: 27430774, DIČ: CZ27430774

dále jen ,,zhotovitel"

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,Smlouva")
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek I.

Předmět dodatku
l. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne l. 9. 2017, č. smlouvy o dílo

Objednatele: S-1510/DOP/2017, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: 0-17-10-178 (dále jen
,,smlouva") následovně:

a) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedeni a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za
následující celkovou nabídkovou cenu stavby:

Původní cena díla:
cena bez DPH
DPH
cena včetně DPH

Nová cena díla:
Nabídková cena bez DPH
DPH
Celková nabídková cena včetně DPH

11.882.458,92 Kč
2.495.316,37 Kč

14.377.775,29 Kč

12.020.262,07 Kč
2.524.255,03 Kč

14.544.517,10 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen

v rámci Smlouvy o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr,

který je přílohou tohoto dodatku.

2. Na základě vyjádření a požadavku Povodí Vltavy dochází ke změně organizace práce a

technologie založení spodní části mostu z důvodu provádění prací ze strany Povodí

Vltavy v měsících 10-12/2017 v místě stavby týkající se zejm. v provádění prací na

čištění a odtěžování usazenin Povodím Vltavy. Není proto možné včas zahájit jak

přípravné práce, tak následně samotnou realizaci spodní stavby dle zadávací

dokumentace.

V PDPS bylo předpokládáno, že přípravné práce stavby (zejména výstavba provizorní

lávky, přeložky IS, příp. část demolice) budou dokončeny do poloviny října tak, aby k

15.10, kdy se sníží hladina VD Slapy, byly moci být zahájeny realizační práce na spodní

stavbě mostu (dokončení demolice, pažící konstrukce..).

Oproti zadávací dokumentaci v souladu s požadavkem Povodí Vltavy byla předložena

změnu způsobu založení - hlubinné založení s vyšší úrovní základové spáry.

Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dodatku.

3. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b)

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele

KSUS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných

zakázek. V souladu s § 5 odst. l Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za

změny zařazené do Skupiny č. 3 - Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění

celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty

závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této

skupiny. Hodnota změny ve spojení s dalšími změnami nepřekračuje limit 30% původní

hodnoty závazku. Změny kladné ve výši l 023 322,00 KČ bez DPH, 1 238 219,62, KČ s

DPH. činí celkem 8,6 % z celkové ceny díla. Změny záporné ve výši 885 518,85 KČ bez

DPH, 1 071 477,81, KČ s DPH činí celkem 7,45 % z celkové ceny díla (hodnota změny

nepřekračuje limit 30% původní hodnoty závazku dle Směrnice).

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

l. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení změn stavby ze dne
9.11.2017 - příloha tohoto dodatku.

3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3
stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a
na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto
Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 042-06/2018/RK
ze dne 19. 2. 2018.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha: ZBV č. l SO 201 - Most ev.č. 102-028 přes Vápenický potok ve Velké, formulář
ohlášení změny

V Praze, dne 26 -03- 2018
Zhotovitel

Za ,,SpoleČnost TAQ - ROBSTAV stavby"

V Praze, dne
Objednatel

Středočeský kraj

-9 -ôk 2018

Petr Je ľne
jednatejs olečnosti T.A.Q. s.r.o.

'ť
-13 -

(-í""" radní pro oblast investic a veřejných

zakázek
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most přes vápenický potok ve Velké 201 l 1
1

Objednatel: středočeský kraj
Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel: Společnost TAQ - ROBSTAV stavby
se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
založená společníky:
1. Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 lČ: 28868781
2. ROBSTAV stavby k. s., Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Pi lČ: 27430774

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . , , .
zapornych kladných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 -885 518,85 1 023 322,00 137 803.15

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.4 0.00 0,00 0.00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.5 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem
1 -885 518.85 1 023 322.00 137 803,15

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny,
stejný systém čIsbvánI se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Člslo SO/PS l Číslo ZBV:
Oprava mostu cv. č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 1
Most přes vápenický potok ve Velké 201 l 1
Strany smlouvy o dílo č. S-1510/DOP/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.9.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost TAQ - ROBSTAV stavby

Přllohy' Změnového listu: Parě č.

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4, Rozpis ocenění Změn položek 4 počet listů 4 TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 ROK
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů 10 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel
PoFis a zdůvodněni Změny:

Na základě vyjádření a požadavku Povodí Vltavy dochází ke změně organizace práce a technologie založeni spodní části mostu z
důvodu provádění prací ze strany Povodí Vltavy v měsících 10-12/2017 v místě stavby týkající se zejm.v prováděni prací na čištění a
odtěžování usazenin Pôvod im Vltavy. Není proto možné včas zahájit jak přípravné práce,tak následně samotnou realizaci spodní
stavby dle zadávací dokumentace.
Oproti zadávací dokumentaci v souladu s požadavkem Povodí Vltavy dochází ke změně způsobu zabZení mostu - hlubinné
založení s vyšší úrovní základové spáry.
v projektové přípravě bylo předpokládáno, že přípravné práce stavby (zejména výstavba provizorní lávky, přeložky IS, příp. část
demolice) budou dokončeny do poloviny října tak, aby k 15.10., kdy se sníží hladina VD Slapy, byly moci být zahájeny realizační
práce na spodní stavbě mostu (dokončení demolice, pažíci konstrukce..). Dle vyjádření Povodí se však možný termín pro zahájení
výstavby provizorní lávky (která musí předcházet demolici mostu) posouvá až na 15.12.2017.
Na základě výše uvedeného by nebylo možno stavbu zrealizovat dle původního časového zadání, a proto je navržena varianta
ekonomicky a technicky optimálnI, spočÍvajíci ve zvýšeni základové spáry mostu na úroveň, která umožní realizaci spodní stavby
mostu i ve zkráceném období za snížené hladiny VD Slapy. Toto zvýšeni úrovně základové spáry znamená, že pro plošné založení
již není možné využít vrstvy R4, a proto je nutné most založit hlubinně. jako ekonomicky nejvhodnější se doporučuje technologie
vrtaných mikropilot.
Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů před zahájením stavebních prací. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek z 29. 5.2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

. Cena navrhovaných Změn .Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . Součet abso|utn|ch hodnot Změn
zá orn'ch kladn'ch záporných a Změn kladných . .p y y kladných a Změn zápornýchcelkem

-885 518,85 1 023 322,00 137 803,15 1 908 840,85

Podpis vyiadřuie souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Oldřich Káš datu" u ,iQ, k p°dpis

'Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Tomáš Vávra datum ZJ -7 · išl podpis

Technický dozor investora jméno Petr Burger datum 2 3 .2 podpis

Supervize jméno datum podpis
Zástupce Objednatele: jméno Be. Zdeněk Dvořák datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsou d(jrobnB popsádý,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pňpojujI příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno MVDr. Josef Řihák datum podpis

Petr jelinek (lZhotovitel jméno Společnost T.A.Q. s.r.o, datum podpis R

Číslo parě:'",



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechný skupiny - pro ZBV číslo: 1
Název Stavby:
Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 201/1

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Most přes vápenický potok ve Velké

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

7 850 102,71

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

cena mj/yj v preacnoz|cR lbv: Uda!e v Kč bez DPH
Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

. . . Cena SO/PS po .zapornych v kladných v . všech předchozich
V . . . všech předchoztchpredchozich predchozich . Změnách a ve

. . ZměnachZměnach na SO/PS Změnach na SO/PS Smlouvě
2 3 -zadat 4 -zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavebnúmontážnI práce 0,00 0,00 7 850 102,71 0,00

^ _ _ _ ^ ^ f ^ . . __ Y _ .m _ L_ _ _ e

. . Cena všech Změn
Cena vŠech Změn

Cena navrhovaných Cena navrhovaných kladných na SO/PS kladných na so/ps k
Změn záporných na Změn kladných na

SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dlenavrhovaných) Smiouvy v %
7 8 -zadat 9 -zadat 10=4+9 11=10/1

stavebnúmntážnI práce -885 518,85 1 023 322,00 1 023 322,00 13,04%

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceäý SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvv %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnMontážní práce -885 518,85 7 987 905,86 137 803,15 1,76%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Oldřich Káš fá(-( Ei í líš /')uĺ

PProjektant (autorský dozor): Ing. Tomáš Vávra se ' \\UIŠ \ŕ'

Stavební dozor: Petr Burger Fo uh (>)- H'g

Zástupce Objednatele: Be. Zdeněk Dvořák

ZUÁ?

u .1 . '\£
2 J . 2

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny:

Ing. Aleš Čermák, MBA



Příloha č. 4

Rozpis oceněníZměn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201- Most přes vápenický potok č. 1
Číslo a název rozpočtu: SO 201- Most přes vápenický potok Skupina Změn: 3

. . Množství ve Množství ve Množství Cena za m j v Cena celkem ve Změny Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cenPoř. č· Kód položky Název polozky m.j
. . . celkem vpoI. Smlouvě Změně rozchlu Kč Smlouvě v KČ zapomé v KČ Kc Změně v KČ Kč celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3

2 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť T

3 014102b IPOPLATKY ZA SKLADKU - odpad z bouránikomunikaci T

4 027121 PROVIZORNI PRISTUPOVÉ CESTY - ZŔIZENI M2

5 027123 PROVIZORNI PŔISTUPOVE CESTY - ZRUŠENI M2

6 113765 FREZOVANI DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 VASFALTOVÉ VOZOVCE M

7 113138 ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKÚ SASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3

8 12960 C|šténĺ vodotečí a meliorač kanalu odNÁNOSŮ M3

9 131738 HLOUBENI JAM ZAPAŽ l nepaZ TR. l, ODVOZ DO20KM M3

10 17180 uloZen| SYPANINY DO NÁSYPŮ ZNAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

11 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALŮ M3

12 17280 ZŘIZENI TĚSNĚNI Z NAKUPOVANYCH MIATERIALŮ M3

13 23217A STÉTOVE STENY BERANÉNE Z KOVOVYCH DILCŮDOČASNÉ (PLOCHA) M2

14 23717A ODSTRANĚNI ŠTÉTOVYCH STĚN Z KOVOVYCHDÍLCŮ V PLOŠE M2

15 23417 STETOVE STĚNY NASAZENE Z KOVOVYCH DILCŮDOČASNÉ (HMOTNOST) T

16 237171 VYTAŽENI ŠTÉTOVYCH STĚN Z KOVOVYCH DILCŮ T(HMOTNOST)

17 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2

18 21331 DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO(DRENÁŽNÍHO) M3

Strana 1 z 4



Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most přes vápenický potok č. 1
ČÍslo a název rozpočtu: SO 201- Most přes vápenický potok Skupina Změn: 3

Poř- č- Kód položky Název po ožky m j Množství ve Množství ve Množství Cena za m j v Cena celkem ve Změny Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Podů cen
pol. Smlouvě Změně rozdílu KČ Smlouvě v Kč záporné v KČ Kč Změně v KČ celkem v

KČ celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU - zemina M3

2 014102a POPLATKY ZA SKLADKU - suť' T

19 21341 DRENÁŽNI VRSTVY Z PLASTBETONU(PLASTMALTY) M3

20 389325 MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZEŽELEZOBETONU C30/37 M3

21 389365 VYZTUZ MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI10505 T

22 317325 ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837) M3

23 317365 'VYZTUZ ŔIMS Z OCELI 10505 T

24 420324 PŔECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZEŽELEZOBETONU C25/30 M3

25 420365 'VYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNÍCHOPĚR Z OCELI 10505, B500B T

26 451312 PODKLADNIA VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHOBETONU C12/15 M3

27 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO|BETONU C25/30 M3

28 465512 iDLÚBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

29 465513 PŔEDLAZDĚNI DLAŽBY Z LOMOVEHO KAMENE M3

30 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO11 TL. 40MM M2

31 575F55 LITY ASFALT MA lV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE)16 TL. 40MM MODIFIK M2

32 58920 VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M

33 572221 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

34 582321 dlaZdene KRYTY Z MOZAIK KOSTEKJEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC M2

35 56113 PODKLADNI BETON TL. DO 150MM M2
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Přňoha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké ZMĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201- Most přes Vápenický potok č. 1
Číslo a název rozpočtu: SO 201- Most přes vápenický potok Skupina Změn: 3

Por. č· Kód položky Název položky m.j. Množství ve Množství ve Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve Změny Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cen
pol. Smlouvě Změně rozdílu KČ Smlouvě v Kč záporné v Kč KČ Změně v Kč celkem v celkem v %Kc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU - zemina M3

2 014102a POPLATKY ZA SKLADKU - suť' T

36 711131 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉSTÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2

37 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOUASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2

38 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVYMIPÁSY M2

39 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMIPÁSY M2

40 78383 NATÉRY BETON KONŠTR TYP S4 (OS-C) M2

41 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M

42 935412 Zlaby A RIGOLY Z BETONOVYCH ZLABOVEKŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU M

43 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTÁZS PŘESUNEM M

44 9112A1 ZÁBRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA AMONTH M

45 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL UROVEN ZADRZ H2 -DODÁVKA A MONTÁŽ M

46 93653 MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA KUS

47 936541 MOSTNI ODVODŇOVAČI TRUBKA (POVRCHŮIZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS

48 966158 BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROST BETONU SODVOZEM DO 20KM M3

49 '966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU SODVOZEM DO 20KM M3

Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2017

50 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NAPOVRCHU M
VRTY PRO KOTVENI, |NJEKTAZ A MIKROPILOTY NA

51 26124 POVRCHU TŘ. ll D DO 200MM M
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Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201- Most přes vápenický potok č. 1
Číslo a název rozpočtu: SO 201- Most přes vápenický potok Skupina Změn: 3

Poř č· Kód položky Název položky m j. Mnozstvi ve Množství ve Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve Změny Změny kladné v Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cen
poI. Smlouvě Změně rozdílu KČ Smlouvě v KČ záporné v KČ KČ Změně v Kč celkem v

Kč celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3

2 014102a POPLATKY ZA SKLADKU - suť' T
'VRTY PRO KOTVENI, |NJEKTAZ A MIKROPILOTY NA

52 26134 POVRCHU TŘ Ill D DO 200MM M
'VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA

53 26154 POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M

54 421373 VYZTUZ MOST NOSNE DESK KONŠTR PREDP ZLAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T

Celkem
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Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké
1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 11 882 458,92 Suma Změn kladných a Zrněn záporných Skupiny 3 a SMování Hmitu 50 %

Skupiny 4 137 803,15 9=(32a/1)"100 Skupina 3 16,06% 12=(37/1)"100 Sledování lknthi 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuáiní smluvní částka (cena stavby) 12 020 262,07 mwrm &odovánl Hmitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 1,16% 10=(3&4/1)'100 Sledování limitu 50 %
Skupina 4 ' 0,00% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 0,00

Suma absolutních hodnot

- " " " l · Změn kladných a Změn 1 908 840,85 14-142688000-37 142 668 000,00Aktuální smluvní částka (cena stavby) vC. DPH 14 544 517,10 3='"o,j Zákonný hmit 30 "O pro Skupinu 3 a Skupinu 4 3 564 737,68 10a=32a"36a záporných pro Skupinu 3 a

Skupinu 4

" " 'y zákonný limit 50 % pro3=(2/1)"100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,16 Q 11M"0i5 Skupinu 3 a Skupinu 4 5 941 229,46

4=(25/1)'100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina I) 0,00%

5=(28/1)"100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

Sledováni llmitu 15 % pro podmtno·u unómj pro Zmóny40=(19/1)°100 ,ápomé dle § ¶4. odst (S). písm b) 7,45%Sledováni llmitu 15 % pro podmtno·u unómj pro Zmóny40=(19/1)°100 ,ápomé dle § ¶4. odst (S). písm b) 7,45%

- 1 - - 2 - - 3 - -4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky} Záměna položek (Započítáváni) Nepf6dvfdanwt N8zbytnoet Zmôny da mlnimk

ZBV C. Název SO/PS l předmět ZménY ZménY záporné Změny Hodnota ZsMny Zmóny Suma Změn ZmónV ZměnY kledně Suma Změn Zménv ZměnV kladná Procentní Suma Změn Suma absolulnlch ZrňěňY ZrMny Procentní Surm Změn Sum ZménY dc mmimis Hmit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+ 27"4+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28·26+27 28 30 31=(30/1ý'100 32=29+30 32A=ABS(»µ30 33 u 35=(3411)"100 36=33+34 30A=ABS(33)"34 37 38=(37/1 r100
mostu cv. č. 102-028 Most pk0 vápenický potok - 885 518,85 1 023 322,00 137 803,15 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 o.c'q - 885 518,85 1 023 322,00 6,61% 137 803,15 1 008 840,85 0,00 0,00 0,00'% 0,00 0,00 0,00 0,00%

ve Velké

201 1 =:" vápenický potok vu Vefkó l změns způsob" - 885 518,85 1 023 322,00 137 803,15 0,00 CLOD - 885 518,85 1 023 322,00 8,61% 137 803,15 1 90B 840,85 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 O DO 0.00 O 00 O 00% 0,00 O 00 CLO0% 0,00 0.00 0,00%
0,00 Q.QQ 0,00 CLOD 0,00 O 00% O DO 0,00 O 00% O 00 0,00 DÁ0%
0,00 O,® 0,00 0,00 0,00 0.00% O DO CLOD 0.00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 Q,® 0,00 0,00 0,00 0.00% 0.00 O OČ) 0.00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 O 00% 0,00 O 00 O 00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 om 0,00 0,00 C} 00 O 00% 0,00 0.00 O 00% O 00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,0'0 0,00 0.00 0,00% O 00 O 00 O 00% 0,00 0,00 0.00%
0,00 0,00 0,00 Q,(J0 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00% CLOD 0.00 Q.QQ% 0.00 0,00 0,00%
CLOD 0,01) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 O 00% O,QQ 0,00 0,00%
0,00 DiX) 0,00 0,00 0,00 0,00% O 00 Q,Qň O 00% O 00 0,QQ 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% O 00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0,00%
O 00 0,00 0,00 0,00 0,CO 0,(JO% 0.00 O 00 0,QQ% 0,00 Q 00 0,00%
CLOD 0,00 0,00 0,00 O 00 0,00% 0,00 0.00 0,00% Q,QQ 0.00 0AO%
om 0,00 CLOD 0,00 CLOD 0.00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 Q,QČ1 0.00%
0,00 CLOD 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0.00 0.00% 0,00 O OD 0,00%
0,00 0,00 0,00 CLOD 0,00 0.00% 0.00 0,00 0,C)ČJ% 0,00 O 00 Q.Q0%
OJXJ 0,00 0,00 0,00 0,00 O 00% Q.QQ 0.00 0,00% Q.QQ 0,00 0.00%
Q.® O.CK) 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 CLOD 0,00% CLOD Q.QQ 0,00%
0.00 0,00 0.00 O.® 0,00 0,00% 0,00 QQQ 0.00% O 00 0.00 0.00%
0,00 0,00 CLOD 0,00 0,00 q 00% 0.00 0,00 0,00% 0.00 0.00 Q.00%
(j,CKj CLOD 0,00 O,® 0.00 O 00% 0,00 0,00 (j.QQ% 0,00 0,00 0.00%
0.00 CLOD 0,00 0,00 om O 00% Q,QQ 0.00 0,00% O no 0,00 0,00%
0,00 O.® 0.00 0,00 0,00 0.00% 0,00 O (JO 0,00% 0,00 Q.QQ 0.00%
0,00 0,00 0,00 Q00 0,00 0,00% O 00 O OD 0,00% 0,00 0,00 0,00%
CLOD CLOD 0,00 0.00 O,® 0,Oň% 0.00 0.00 Q.QQ% 0.00 0,00 Q,Qň%
(LOD O 00 O.CK) 0,00 0,00 0,00% QA) 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
clod 0.00 0.00 0,qq clod 0,00% 0.00 q.qq 0,00% cLot) opo Q,Qň%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloZenÍ Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: l

V, Oprava mostu cv. Č. 102-028 Most přes Vápenický potok veNazev a evldencn1 cislo stavby: Velké

Název stavebního objektu l provozního , , . , ,
Most pres Vapenicky potok ve Velkésouboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SOIl'S: 201/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO

.(počet listů) NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 201 3
2.11.2017 Povodí Vltavy s.p. - vyjádření
a žádost l
2.11.2017 TAQ dopis na KSUS 2
Formulář pro ohlášení zrněny stavby
9.11.2017 2
Stanovisko TDI k ZBV 1 z 10.11.2017 1
Stanovisko AD k ZBV 1 z 13.11.2017 l

Počet listů celkem 10



Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SOD + ZBV l)

Stavba:
objekt:

Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké
SO 201 - Most přes vápenický potok

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval'
Místo: Datum:

. . . Množství v Množství v MnožstvíPC Kod položky Popis MJ . JC
rozpočtu dodatctch celkem Náklad v rozpočtu Náklad v dodatcích Náklad celkem

Celkem 7 850 102,71 137 803,15 7 987 905,86

o Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3

2 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť T

3 014102b POPLATKY ZA SKLADKU - odpad z bouráni komunikací T

4 027121 PROVIZORNI PŔISTUPOVÉ CESTY - ZŘIZENĹ M2
5 027123 PROVIZORNI PŔĹSTUPOVE CESTY - ZRUŠENI M2

1 Zemní práce
6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M

VOZOVCE
7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT M3

POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
8 12960 ČIŠTĚNI VODOTEČI A MEL|ORAC KANALÚ OD NANOSŮ M3
9 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAZ l NEPÁ TŔ. l, ODVOZ DO 20KM M3

10 17180 ULOZENĹ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH M3
MATERIÁLŮ

11 17481 ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

12 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

2 Základy
13 23217A ŠTÉTOVE STENY BERANÉNÉ Z KOVOVYCH DILCÚ M2
14 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTETOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V M2

PLOŠE

15 23417 Stétové STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ T
DOČASNÉ (HMOTNOST)

220 180,99 -17 355.30 202 825.69
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Příloha č. 7

. . . Množství v Množství v MnožstvíPČ Kod poIozky Popis MJ . JC
rozpočtu dodatcich celkem Náklad v rozpočtu Náklad v dodatcích Náklad celkem

16 237171 VYTAZENĹ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ T 25,507 25,507 7 104,00 181 201,728 0,00 181 201,73
17 21361 DREN,iÚNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2

18 21331 DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO M3
(DRENÁŽNÍHO)

19 21341 DRENAZNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3

3 Svislé konstrukce
20 389325 MOSTNÍ RÁMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU M3

C30/37
21 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T
22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837) M3

23 317365 vyztuZ ŔIMS Z OCELI 10505 T

4 Vodorovné konstrukce
24 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPER ZE M3

25 420365 WZTUZ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z T
26 451312 PODKLADNI A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU M3

C12/15

27 451314 PODKLADNÍ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU M3
C25/30

28 465512 dlaZby Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

29 465513 PŔEDLÁZDÉNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3

5 Komunikace
30 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. M2
31 575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 16 TL. M2

32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M

33 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2
34 582321 DLAZDĚNE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH M2

DO LOŽE Z MC

35 56113 PODKLADNI BETON TL. DO 150MM M2

7 PSV
36 711131 IZOLACE BÚNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNÉ STEKAJICĹ M2
37 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVYMI M2

38 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2
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Příloha č. 7

PC Kód položky . Množství v Množství v MnožstvíPopis MJ . JCrozpočtu dodatcich celkem Náklad v rozpočtu Náklad v dodatcích Náklad celkem

39 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2

40 78383 NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S4 (OS-C) M2

8 Trubní vedení
41 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M

9 Ostatní konstrukce a práce
42 935412 Zlaby a rigoly z betonových Zlabovek žlabovek m

ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU

43 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTAZ S M
44 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODAVKA A M

. .45 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODÁVKA A M

. .46 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS
47 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z KUS
48 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO M3

20KM

49 966168 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM M3
DO 20KM

Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2017
,227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 15OMM NA POVRCHU

50 M

VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA
51 26124 POVRCHU TŘ ll D DO 200MM M

VRTY PRO KOTVENÍ, |NJEKTÁZ A MIKROPILOTY NA
52 M

26134 POVRCHU TŘ III D DO 20OMM
VRTY PRO KOTVENĹ, INJEKTAZA MIKROPILOTY NA

53 M
26154 POVRCHU TŘ. V D DO 2OOMM

'VYZTUZ MOST NOSNÉ DESK KONŠTR PŘEDP Z LAN PRO
T54 421373 'VNITŘ PŘEDPJ

Celkem
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Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava

Graňcká 36
150 21 Praha 5

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Pan Oldřich Káš
Výrobní ředitel
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

TEL : 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVN1 SPOJENÉ
KOMERČN( BANKA, 8.8 PRAHA 5

Č ú : 31632051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA
60917/2017 253

VYŔIZUJE/LINKA
Ing. Markéta Bártová/243
marketa.bartova@pvl.cz

DATUM
2.11.2017

věc Oprava mostu ev.č. 102 - 028 Most přes Vápenický potok ve Velké

K Vaší žádosti o sdělení časových a prostorových podrobností o průběhu akce Vltava, LB, ř.km 130,80,
k.ú. Velká nad Vltavou - odstranění nánosu z ústí Vápenického potoka" v souvislosti
s opravou mostu ev.č. 102 - 028 sdělujeme:
V období 10-12/2017 budou v místě přemostění Vápenického potoka probíhat práce na odstranění
sedimentů z koryta toku Vltavy v délce cca 80 m, včetně odstranění sedimentů z ústí Vápenického
potoka v délce cca 80 m. Akce se bude týkat i odstranění nánosů v korytě toku bezprostředně pod
mostní konstrukcí i v místech kde plánujete realizovat provizorní přemostění potoka. Akce je
částečně financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Z hlediska možných komplikací koordinace obou staveb ze strany BOZP a pro zajištění
harmonogramu těžebních prací vás žádáme o zahájení prací na opravě mostu, resp. na instalaci
provizorní lávky na návodní straně mostu nejdříve 15.12.2017. Po předchozí dohodě je možné v
předstihu provádět některé přípravné práce (na přeložkách IS) takovým způsobem, který nebude
bránit v postupu našich prací.

Zároveň tímto potvrzujeme, že hladina vody v nádrži je každoročně v období mezi 15.10. a 17.3.
snížena na kótu 268,50 m n.m., pohybuje se tedy v zimním režimu, samozřejmě při běžných
hydrologických podmínkách.

S pozdravem

Ing. jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltařa

Co : vlastní

Povodí Vltavy,
'tábní Mník

závod Dolní Vltava 20

'" GMcká 30, 15Q 21 Praha 5

Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Obchodní (Irma: povQdl Vltavy, Bátnl podnik
Sídlo: HdeCkova 3178/8, Smíchov, 150 (X) Praha 5

IČO 70889953
DIČ' CZ70889953
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Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.
Ing. Aleš Čermák, MBA
náměstek ředitele pro oblast investic
Zborovská 11
150 21Praha 5

vyřizuje: Káš č.j.: KŠ/17/06 Datum: 2.11.2017

Věc: ,,Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké"
Změna způsobu založeni na základě požadavku Povodí Vltavy

Váženi,

oproti zadávací dokumentaci a v souladu s požadavkem povodí Vltavy předkládáme změnu způsobu
založení - hlubinné založeni s vyšší úrovní základové spáry.

Na základě vyjádřeni a požadavku Povodí Vltavy dochází ke změně organizace práce a technologie
založení spodní části mostu z důvodu prováděni prací ze strany Povodí Vltavy v měsÍcÍch 10-12/2017
v místě stavby týkajIcI se zejm. v provádění prací na čištěni a odtěžování usazenin Povodím Vltavy.
Není proto možné včas zahájít jak přípravné práce, tak následně samotnou realizaci spodní stavby dle
zadávací dokumentace.

v projektové přípravě bylo předpokládáno, že přípravné práce stavby (zejména výstavba provizorní
lávky, přeložky IS, příp. část demolice) budou dokončeny do poloviny října tak, aby k 15.10., kdy se
sníží hladina VD Slapy, byly moci být zahájeny realizačnI práce na spodní stavbě mostu (dokončeni
demolice, pažIcI konstrukce..). Dle vyjádřeni Povodí se však možný termín pro zahájení výstavby
provizorní lávky (která musí předcházet demolici mostu) posouvá až na 15.12.2017,

Pro realizaci kompletní spodní stavby mostu se počítalo s využitím období 15.10.2017 - 17.3.2017,
kdy je hladina VD Slapy snížena na kótu 268.5. Na základě požadavku Povodí se však doba efektivně
použitelná pro realizaci spodní stavby (za snížené hladiny) zkracuje min. o 8 týdnů.
Posun části realizace základových konstrukcí a opěr mimo období se sníženou plavební hladinou by
totiž znamenalo, že zhotovitel musí vycházet z kóty maximální hladiny až 270.60, což je o 2.1m výše.
projekt pdps uvažoval s tlm, že most bude založen plošně na vrstvě R4 na kótě 266, 7m. Návrh paž/cl
konstrukce (jednoduché štětové paženl1 tak počítal s tlakem max. 1.8m vodního sloupce. Při realizaci
mimo obdoblsn/žené hladiny by však bylo nutné počítat s tlakem vodního sloupce až 3.9m, což je vÍce
než dvojnásobek. Pažlc/stěna by musela být zřejmě navíc zdvojená a vyplněná těsn/c/ výplnl: případně
by se muselo přistoupit k jinému způsobu těsněného pažení (např. převrtávané piloty). Návrh pažkl
konstrukce by tak byl technicky výrazně složitějšl a tlm pádem i výrazně nákladnějšL

Na základě výše uvedeného by nebylo možno stavbu zrealizovat dle původního časového zadáni, a
proto je navržena varianta ekonomicky a technicky optimální, spočívající ve zvýšení základové spáry
mostu na úroveň, která umožní realizaci spodní stavby mostu i ve zkráceném období za snížené
hladiny VD Slapy. Toto zvýšení úrovně základové spáry znamená, že pro plošné založení již není

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147
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možné využit vrstvy R4, a proto je nutné most založit hlubinně. jako ekonomicky nejvhodnější se
doporučuje technologie vrtaných mikropilot.

Posunem základové spáry dochází jednak ke zkrácení dříků opěr, samotné základy na mikropilotách
jsou deformačně poddajnější. Tyto úpravy založeni tak ovlivňujI namáháni nosné konstrukce, rámově
spojené se spodní stavbou. Železobetonovou desku nosné konstrukce by proto byla třeba vÍce
vyztužit tak, aby se omezilo riziko vzniku trhlin, což by přineslo vícenáklady. vhodnějším řešení je
proto optimalizace nosné konstrukce s doplněním betonářské výztuže o výztuž předpjatou.

S uvedenou změnou v zabženíspodní části mostu souhlasITDS a AD stavby a místně příslušná KSUS.
Uvedená změna založení spodní části mostu (a následné doplnění předpětí do nosné konstrukce)
vede k realizovatelnosti stavby i ve zkráceném období snížené hladiny a umožňuje tak i za těchto
podmínek dodržet plánovaný termín dokončení stavby oproti původnímu předpokladu uvažovaném
v PO. Přitom v žádném ohledu nedochází ke snÍženikva|ity díla.

Uvedenou změnou se jedná o méněpráce ve výši cca 1 mil. KČ a vícepráce ve výši cca 1 mil. KČ.

S pozdravem M :?'::":
L,?,

m

Oldřich Káš
výrobni ředitel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
,,Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké"

Určeno: MVDr. Josef Řihák

radní pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor, Krajský úřad)

Číslo SOD: S-1510/DOP/2017

Termin plněni: dle SOD

Celková cena díla: 14.377.775,29 KČ s DPH

Zhotovitel: Společnost TAQ - ROBSTAV stavby

IČO: 28868781

Oprávněná osoba: Petr Jelinek

Telefonní spojení: 724 302 830

Popis předmětu informace: Ohlášení změny na změnu založeni mostního objektu

Popis problému:
Na základě vyjádřeni a požadavku Povodí Vltavy dochází ke změně organizace práce a
technologie založeni spodní části mostu z důvodu provádění prací ze strany Povodí
Vltavy v měsIcIch 10-12/2017 v místě stavby týkající se zejm. v provádění prací na
čištěni a odtěžování usazenin Povodím Vltavy. Není proto možné včas zahájit jak
přípravné práce, tak následně samotnou realizaci spodní stavby dle zadávací
dokumentace.
Oproti zadávací dokumentaci v souladu s požadavkem Povodí Vltavy předkládáme
změnu způsobu založeni - hlubinné založeni s vyšší úrovní základové spáry.
V projektové přípravě bylo předpokládáno, že přípravné práce stavby ("ejména
výstavba provizorní lávky, přeložky iS, příp. část demolice) budou dokončeny do
poloviny října tak, aby k 15.10., kdy se snÍžÍ hladina VD Slapy, byly moci být zahájeny
realizační práce na spodní stavbě mostu (dokončeni demolice, pažíci konstrukce..).
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dle vyjádřeni Povodí se však možný termín pro zahájeni výstavby provizorní lávky
(která musí předcházet demolici mostu) posouvá až na 15.12.2017.
Na základě výše uvedeného by nebylo možno stavbu zrealizovat dle původního
časového zadání, a proto je navržena varianta ekonomicky a technicky optimálni,
spočÍvajÍcÍ ve zvýšeni základové spáry mostu na úroveň, která umožní realizaci
spodní stavby mostu i ve zkráceném období za snížené hladiny VD Slapy. Toto
zvýšeni úrovně základové spáry znamená, že pro plošné založení již není možné využít
vrstvy R4, a proto je nutné most založit hlubinně. jako ekonomicky nejvhodnější se
doporučuje technologie vrtaných mikropilot.
Posunem základové spáry dochází jednak ke zkráceni dříků opěr, samotné základy na
mikropilotách jsou deformačně poddajnější. Tyto úpravy založení tak ovlivňují
namáhání nosné konstrukce, rámově spojené se spodn" stavbou Železobetonovou
desku nosné konstrukce by proto byla třeba více vyztužit tak, aby se omezilo riziko
vzniku trhlin, což by přineslo vícenáklady. Vhodnějším řešení je proto optimalizace
nosné konstrukce s doplněním betonářské výztuže o výztuž předpjatou.

S uvedenou změnou v založení spodní části mostu souhlasí TDS a AD stavby a místně
příslušná KSUS.
Uvedená změna založení spodní části mostu (a následné doplněni předpětí do nosné
konstrukce) vede k realizovatelnosti stavby i ve zkráceném období snížené hladiny a
umožňuje tak i za těchto podmínek dodržet plánovaný termín dokončení stavby oproti
původnímu předpokladu uvažovaném v PD. Přitom v žádném ohledu nedochází ke
snížení kvality díla.

Čeho se zhotovitel domáhá: změny způsobu založení mostu

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

TA.Q, $,,.,.
Datum, podpis opravněne osoby: 9.11.2017

j Ĺ{:.n"!:g

V í: '..Datum, potvrzení převzetí podatelny objednate
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Stavba: ,,Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké"

SO 201 - Most přes Vápenický potok ve Velké

Věc: Vyjádření TDS k předložené změně (ZBV l)

Na základě vyjádřeni a požadavku Povodí Vltavy dochází ke změně organizace práce a technologie
založeni spodní části mostu z důvodu provádění prací Povodím Vltavy v místě stavby (čištění a odtěžování
usazenin) v měsÍcÍch 10-12/2017. Naplněním tohoto požadavku není možné včas zahájit jak přípravné
práce, tak následně samotnou realizaci spodní stavby dle zadávací dokumentace.

V projektové připravě bylo předpokládáno, že přípravné práce stavby (zejména výstavba provizorní lávky,
přeložky IS, příp. část demolice) budou dokončeny do poloviny října tak, aby mohly být, po sníženi hladiny
VD Slapy, zahájeny realizační práce na spodní stavbě mostu (dokončeni demolice, pažIcI konstrukce...).
Dle vyjádřeni a požadavku Povodí se tak nejbližší možný termín zahájení výstavby provizorní lávky (která
musí předcházet demolici mostu) posouvá až na 15.12.2017.

Na základě výše uvedeného není možné zrealizovat stavbu dle původního časového zadáni, a proto je
navržena varianta spočÍvajÍcÍ ve zvýšení základové spáry mostu na úroveň, která umožní realizaci spodní
stavby mostu i ve zkráceném období za snížené hladiny VD Slapy. V daném případě se jedná o variantu
technicky optimá|ní a navíc ekonomicky výhodnější. Toto zvýšení úrovně základové spáry znamená, že
pro plošné založeni již není možné využit vrstvy R4, a proto je nutné most založit hlubinně. jako
ekonomicky nejvhodnější se doporučuje technologie vrtaných mikropilot.

Posunem základové spáry dochází ke zkrácení dříků opěr a samotné základy na mikropilotách jsou
deformačně poddajnější. Tyto úpravy založení tak ovlivňují namáhání nosné konstrukce, rámově spojené
se spodní stavbou. Železobetonovou desku nosné konstrukce by proto bylo třeba vÍce vyztužit tak, aby se
omezilo riziko vzniku trhlin, což by přineslo navýšeni nákladů. Vhodnějším řešeni je proto optimalizace
nosné konstrukce s doplněním betonářské výztuže o výztuž předpjatou.

Uvedená změna založeni spodní části mostu vede k realizovatelnosti' stavby j ve zkráceném období
snížené hladiny a umožňuje tak i za těchto podmínek dodržet plánovaný termín dokončení stavby oproti
původnímu předpokladu uvažovaném v PD. Přitom v žádném ohledu nedochází ke snížení kvality díla

Technický dozor stavby k předložené změně nemá žádné připomínky a s předloženou změnou souhlasí.

V Kladně 10.11.2017

Ing. Lubomír Bureš

'



METROPROJEKT

Stavba: ,,Oprava mostu ev. č. 102-028 Most přes vápenický potok ve Velké"
SO 201 - Most přes vápenický potok ve Velké
věc: Vyjádření AD k předložené změně (ZBV l)

V Praze 13.11.2017

Zhotovitel stavby předložil návrh na úpravu založeni mostu spolu s vyvolanou dňčí úpravou nosné
konstrukce mostu. Dle vyjádření zhotovitele je změna vyvolána zkrácením doby, kterou má stavba
k dispozici pro realizaci založení mostu za snížené hladiny VD Slapy na úroveň 268,50 m n.m.
Běžně je na VD Slapy snížena hladina na kótu 268,50 m n.m. v období od poloviny října do poloviny
března.
Na základě aktuálních informací z Povodí Vltavy, následně formulovaných v jejich vyjádření ze dne
2.11.2017, však z důvodů provádění prací ze strany Povodí Vltavy v měšcích 10-12/2017 v místě stavby,

týkajfcích se zejména odstranění sedimentů z koryta Vltavy, vC. ústí Vápenického potoka, není možné
zahájit všechny nezbytné přípravné práce pro stavbu mostu (zejména výstavbu provizorní lávky) dříve než
15.12.2017. V předstihu před tímto termínem je možné provádět po dohodě pouze dňčí práce (přeložky
IS).
Dle informace zhotovitele toto znamená, že doba, kterou má zhotovitel k dispozici pro provádění prací na
založeni a spodní stavbě mostu za snížené hladiny VD Slapy se zkracuje min. o cca 2 měsíce.
Z těchto důvodů zhotovitel navrhuje úpravu založení mostu, spočĹvajÍcÍ ve zvýšení základové spáry mostu
na úroveň, která umožní realizaci spodní stavby mostu i ve zkráceném období za snížené hladiny VD
Slapy. Toto zvýšeni úrovně základové spáry znamená, že pro plošné založeni již není možné využít vrstvy
R4, a proto je navrženo založit most hlubině, na mikropilotách. Posun základové spáry a změna charakteru
založeni ovlivňuje namáhání nosné konstrukce mostu, která je rámově spojena s opěrami. Změna chováni
nosné konstrukce by vedla k potřebě přílišného zvýšení spotřeby betonářské výztuže v desce kvůli
omezení rizika vzniku a rozvoje trhlin. Proto zhotovitel jako vhodnější řešení navrhuje optimalizaci nosné
konstrukce s doplněním betonářské výztuže v mostní desce o předpínacI výztuž.
Zhotovitel uvádí, že tato změna technického řešeni umožní i přes nutné odloženi zahájení prací, splnit
termín stavby z hlediska jejího financování.

K výše uvedenému autorský dozor sděluje,
že navržená změna založení mostu (a následná úprava nosné konstrukce s doplněním předpětí) je
technicky akceptovatelná.
Autorský dozor souhlasí s předloženou dokumentací z hlediska jejího souladu s vydaným SP a celkovou
koncepcí stavby.
Případné úpravy oproti OSP musí být zapracovány v dokumentaci RDS.

Ing. Tomáš Vávra

METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, lČ: 45271895
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroproj0kt.cz URL: www.metroprojekt.cz


