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Enersys s.r.o. E.j. ES-COS-17-008

(ddle jen ,,dodatek")

Smluvni strany

eesk6 republika - Ministerstvo vnitra

Sidlo :Praha7, Nad Stolou 936/3,PSe: L7O34

rao : oooo7o54

Dla : C200007064

Bankovni ipojenl :

eislo[ankovnihoidtu :

Zastoupen6 : Mgr. Bohdanem Urbanem, 

Doruiovacl ad resa :

na stran6 druh6 jako ,,objednotel"

a

Enersys, s. r. o.

Sldlo : Roztylsk6 n6mlsli 649/79, Praha 4, 141 00

teo: :4524:-7 59

Dle: :C24524!759

bankovnispojeni :

d. ridtu v CZK :

Zastoupen6 : lng. Radek Schejbal,

zapsanli v obchodnim rejstilku veden6m M6stsk,im soudem v Praze, oddil C, vloika 6359

na stranE jedn6 jako ,,zhotovitel"

Smluvnistrany se dohodly na zmdnd Smlouvy o dilo i. j. MV-115591-5/S|K5-2016 uzavien6 mezi

objednatelem a zhotovitelem dne 07.03.2017 (d5le jen "smlouva"). Z d0vodu stavebni

nepiipravenosti objednatele, kterd je zpisobena prodlenimi tiet[ch stran pii zaddv5ni a realizaci

souvisejicl veiejn6 zak6zky ,,6 zdkladnovlich stanic a 2 roziiienf ant6nnich syst6mt Preas" neni

moin6 realizovat instalaci a zprovozn6ni 2 ks ze 6 ks piedm6tu pln6ni ve sjednan6m terminu

pln6ni do 30.04.2018. Proto se termin plnEni smlouvy o dilo i.j. Mv-116591-5/SlK5-2018

prodluiuje do 30.06.2018.

t/2

Dodatek E. 2 ke smlouv6

i. i. Mv-116s91-s/SrKs-2016

Zhotovitel a objednatel jsou ve smlouv6 spoledn6 naz'/vdni tak6,,smluvni strony".
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Ostatni ustanoveni smlouvy zristdvajl timto dodatkem nedotEena. ZmEna smlouvy nemd vliv

na vrfli zdvazku.

Zdv6reEn6 ustanoveni

1. Tento dodatek nabrivd rldinnosti dnem podpisu smluvnich stran.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (tiech) stejnopisech, z nichZ kaZd'i bude povaiovdn

za origindl. Objednatel obdrZi2 (dva)stejnopisy, zhotovitelobdrZil (jeden) stejnopis.

3. Smluvni strany na dtkaz sv6ho souhlasu s obsahem dodatku piipojuji pod ni sv6 podpisy.
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