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Číslo smlouvy objednatele: 2015/03265/OVZI/DSM/3
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 6. 10. 2015 na realizací stavby

„Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 -
rekonstrukce venkovní kanalizace SPŠE Mohelnice"

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

60609460
CZ60609460

Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

2. Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Spisová značka:
Se sídlem:

ÍČ:
DIČ:
Zastoupený:

C 15855 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ 77200

25374311

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2015/03265/OVZI /DSM ze dne 6. 10. 2015.

CAST A.

Dne 6.10.2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo
č. 2015/03265/OVZI/DSM (dále jen „smlouva o dílo"), kdy předmětem této
smlouvy je závazek Zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek vymezených



touto smlouvou rekonstrukci venkovní kanalizace v areálu Střední průmyslové 
školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen, Svobody 2, se sídlem Mohelnice, Gen. 
Svobody 2, PSČ 789 85, IČ: 00843105 (dále jen „škola").

Smluvní strany dne 7. 12. 2015 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým 
došlo ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ke změně ceny a doby provádění 
díla.
Dne 20. 5. 2016 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým 
došlo k úpravě doby provádění díla.

(dále jen „Smlouva o dí!o“).

ČÁST B.
U dvou souběžně probíhajících stavebních akcí v areálu školy dochází k posunu 
jejich realizačních termínů, čímž dochází i k posunu dokončení terénních úprav 
rekonstrukce venkovní kanalizace, která je předmětem plnění dle smlouvy o dílo. 
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že terénní úpravy stávajícího 
antukového hřiště a pokládka dlažby u hlavního vjezdu do areálu školy z ulice 
Olomoucká budou provedeny po ukončení demolice objektů a výstavby 
spojovacího krčku v průběhu měsíce listopadu roku 2016.

Či III. Smlouvy o dílo nově zní:

III.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

12. 10. 2015 
30.11.2016

1. Termín zahájení prací:
2. Termín dokončení díla:

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění 
a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
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4. O uzavření tohoto dodatku rozhodí hejtman Olomouckého kraje dne
14.10.2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016,
Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pozdějších
předpisů.

V Olomouci dn -10- 2016
Objednate

■10- 2018

Ing. Jan Všetička
ředitel
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